

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

zavřené ve smyslu občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“)
akce „Pardubice, ul. Jiřího Potůčka - vodovod“

Číslo Smlouvy o dílo objednatele: 30/20/SoD

Číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: 8134/00

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, 530 02
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka
v Pardubicích, spisová značka B 999.

Zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel
společnosti

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

xxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek

xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí technicko- investičního
oddělení

Ve věcech technických oprávnění jménem objednatele jednat: Ilona Horáková, TDS

1. ZHOTOVITEL

GASCO spol. s r.o.

Adresa: Vodárenská 22, 530 03 Pardubice

IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. xxxxxx - prokurista společnosti

Zástupce ve věcech technických: Ing. xxxxxxxxx, výrobní ředitel

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
pobočka v Pardubicích, spisová značka C 192.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Po dohodě smluvních stran se rozšiřuje článek II SoD o bod 12 následovně:

12/ Na základě skutečně provedených prací se předmět díla upravuje –podrobně je předmět specifikován v příloze č.1 tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA

Na základě změny předmětu díla dle článku č. II tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o **29.903,50 Kč bez DPH**. Bod 1 článku IV. se ruší a nově nahrazuje:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. SoD a tohoto dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

6.919.896,89Kč

(slovy:šestmiliónůdevětsetdevatenácttisícosmsetdevadesátšestkorunčeskýchosmdesátdevětthaléřů)

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo 8134/00, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí dodatku č.1 se považují tyto přílohy a podklady:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel pro svoji další potřebu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Pardubicích dne 23.07.2020

.....
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Patrik Voženílek
prokurista společnosti
GASCO spol. s r.o.