

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. **statutární město Karviná**
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
- K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2017
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby
majetku, 606 607 156, jana.salamonova@karvina.cz
- Bc. Josef Novák, zaměstnanec OM MMK
596 387 316, josef.novak@karvina.cz
- IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

2. **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických: Ing. Antonín Dvořák, vedoucí projektant
- IČ: 427 67 377
DIČ: CZ42767377
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 1022147761/0100
e-mail: info@dpova.cz

(dále jen zhotovitel)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 17. 12. 2014 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. MMK/SML/1861/2014 (číslo smlouvy objednatele), na základě které se zhotovitel zavázal provést projekční a inženýrskou činnost a zajistit vydání správních rozhodnutí, či jiných opatření stavebního úřadu, umožňujících realizaci akce uváděné pod názvem „**Výstavba parkovacích ploch a přemístění chodníku na ul. Dvořákově v Karviné-Novém Městě**“.

Dne 27.11.2015 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, kterým došlo ke změně odst. 1 článku 3 (DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA).

S ohledem na skutečnost, že stavební řízení bylo přerušeno, přičemž toto přerušeno nebylo zapříčiněno vinou zhotovitele, došlo k naplnění znění odst. 2 článku 3 (DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA).

Na základě uvedeného uzavírají smluvní strany, v souladu s odst. 1 čl. 11 (ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ), tento dodatek ke smlouvě.

III. Předmět dodatku smlouvy

Tímto dodatkem se mění odstavec 1 čl. 3 (DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA), a to následovně:

Původní znění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle odst. 3 čl. 2 této smlouvy předá objednateli v následujících termínech:
- Pravomocné rozhodnutí o umístění stavby (případně účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující rozhodnutí o umístění stavby), včetně dokumentace ověřené v rámci řízení o umístění stavby, **v termínu do 30.06.2016.**
 - Pravomocné stavební povolení (případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru), včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, **v termínu do 90-ti kalendářních dnů** od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, případně od nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o umístění stavby.
 - Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD) včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, **v termínu do 5-ti kalendářních dnů** od nabytí právní moci stavebního povolení, případně nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo vzniku práva provést oznámený stavební záměr na certifikátu autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru (v souladu s § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění). Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

Nové znění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle odst. 3 čl. 2 této smlouvy předá objednateli do 31.01.2017.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy a jejích dodatků, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

V Karviné dne 27.01.2016

V Ostravě dne 13.01.2017

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva