

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.03.2020

Smluvní strany:

Objednatel:

Obchodní firma: Lesy města Mladá Boleslav s.r.o.
Sídlo: Staroměstské náměstí 70, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Bc. Zdeňkem Tůmou, jednatelem
IČO: 27421473 DIČ: CZ27421473
Obchodní rejstřík: spisová značka C 110785 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 51-7092070277/0100
Telefon: +420 724 984 830
Datová schránka: xi9ibg9

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Bc. Zdeněk Tůma
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Bc. Zdeněk Tůma

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **EMH stavební CZ s.r.o.**
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Martinem Hajzlerem, jednatelem
IČO: 019 72 197 DIČ: CZ01972197
Obchodní rejstřík: spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2112180498/2700
Telefon: +420 737 282 793, +420 326 702 349
Datová schránka: kv6xup6

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Martin Hajzler
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Martin Hajzler

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2020 Smlouvu o dílo číslo týkající se stavebních úprav objektu č.p. 58, Březno u Mladé Boleslavi (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:
Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní takto:
„ 3.1.1 Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č.1 - změnovém listu č.1.“
2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se za odst. 5.1 vkládá nový odst. 5.1.1, který zní takto:
„5.1.1 Cena díla SOD bez DPH 2.998.455,- Kč
Méně práce dle dod. č.1 - 180 078,72 Kč
Více práce dle dod. č.1 300 909,19 Kč

3. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 3 119 285,47Kč bez DPH (slovy: třímiliónyjednostodevatenácttisícdvěstěšedesátpětkornětyřicetsedmbalčtři). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

III. Uveřejnění v registru smluv

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 včetně jeho příloh, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.


Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy: č. 1 Oznámení změny a změnový list č.01/2020

V Mladé Boleslavi dne 26. 6. 2020



Objednatel
Bc. Zdeněk Tůma, jednatel





Zhotovitel
Martine Hajzler, jednatel

STAVBY stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Sídlo: Mníchovo Hradiště 4

LESY
MĚSTA MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
STAROMĚSTSKÉ NÁM. 70
293 01 MLADÁ BOLESLAV
DIČ CZ27421473



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2020
Zhotovitel:	EMH stavební CZ s.r.o. Na Rokytce 1032/24 180 00 Praha 8	
Změnový list vystavil:	Martin Hajzler	
Datum:		
<p>Předmět změny: Výměny stropních trámů a změna postupu prací podlah</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na stavbě se prováděly výměny stropních a zároveň podlahových trámů, které byly napadené hnilobou. Všechny dřevěné prvky byly ošetřeny přípravkem proti škůdcům a hnilobám.</p> <p>V místnostech 102, 105, 104, 103 byly popraskané podlahy malé tloušťky. Vzhledem k novým rozvodům ZTI a jejich stavu bylo nutné podlahy vybourat, podklad odstranit do takové hloubky, aby se mohla aplikovat hydroizolace a tepelná izolace podlah. Poté byly provedeny nové betonové podlahy.</p> <p>Současně probíhá odpočet neprovedených prací tj. méněpráce – viz rozpočet.</p> <p>Vliv na termín: nebyl</p> <p>Tuto změnu nebylo možné předvídat.</p> <p style="text-align: right;">Vícepráce:.....300 909,19 Kč Méněpráce:.....180 078,72 Kč Změna celkem:120 830,47 Kč</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
180 078,72 Kč	300 909,19 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
120 830,47 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTA MLADÁ BOLESLAV s.r.o. STAROMĚSTSKÉ NÁM. 70 293 01 MLADÁ BOLESLAV DIČ CZ27421473	 EMH stavební CZ s.r.o. Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197 Provozovna: Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště	
Datum:	Datum:	

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 58 Březno
VCP

CELKOVÁ REKAPITULACE		
VODOROVNÉ KONSTRUKCE		13454,00
ÚPRAVY POVRCHŮ		14832,00
PŘESUN HNOT		17106,84
BOURÁNÍ		64134,71
IZOLACE PROTI VODĚ		11432,32
IZOLACE TEPLENÉ		5949,88
KONSTRUKCE TESAŘSKÉ		165404,27
NÁTĚRY		2695,00
SOUČET		295009,01
VRN	2,00%	5900,18
SOUČET CELKEM		300909,19
DPH	21,00%	63190,93
VCP CELKEM		364100,12

VODOROVNÉ KONSTRUKCE					
413231221	ZAZD HLAV STROP TRÁMŮ F400CM2	KUS	62,000	217,00	13454,00
ÚPRAVY POVRCHŮ					
631312611	MAZANINA BETONOVÁ C 16/20	M3	4,800	3090,00	14832,00
998018001	PŘESUN RUČNÍ BUDOVA V -6M	T	15,006	1140,00	17106,84
BOURÁNÍ					
965043341	BOUR PODKLAD B POTĚR TL10CM >4M2	M3	1,500	2850,00	4275,00
965082933	ODSTR NÁSYP PODL TL 20CM >2M2	M3	6,000	423,00	2538,00
979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	16,763	347,00	5816,76
979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	251,445	13,30	3344,22
973031335	VYB KAP ZDÍ CI MVC PL 0,16M2 HL30CM strop tr	KUS	62,000	311,00	19282,00
997013211	DOPRAVA SUŤ BUDOVA V-6M RUČNĚ	T	15,006	651,00	9768,91
997013831	SKLÁDKOVNÉ SMĚSNÝ ODPAD	T	16,763	1140,00	19109,82
	SOUČET				64134,71
IZOLACE PROTI VODĚ					
711111001	IZOLACE V STUDENÁ PENETR NÁTĚR	M2	35,000	9,67	338,45
711141559	IZOLACE V PÁSY PŘITAVENÉ NAIP	M2	35,000	97,80	3423,00
111631500	LAK PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ	T	0,035	50800,00	1778,00
628331610	PÁS TĚŽKÝ ASFALTOVANÝ EXTRASKLOBIT PE G 200	M2	40,250	138,00	5554,50
998711201	PŘESUN % IZOLACE VODA OBJEKT V -6M		11093,950	3,05%	338,37
	SOUČET				11432,32

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 58 Březno
VCP - odpočty

CELKOVÁ REKAPITULACE

ODPOČTY		-180078,72
SOUČET		-180078,72
SOUČET CELKEM		-180078,72
DPH	21,00%	-37816,53
VCP CELKEM		-217895,25

795000000	KRBOVÁ KAMNA odpočet	KPL	-1,000	46500,00	-46500,00
795432002U00	Usazení krb vložka -150kg	kus	-2,000	2750,00	-5500,00
953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu včetně dodávky a reví: kus Elektrické otopné těleso 1575*500*70mm příkon 1500W, místnost	kus	-1,000	1200,00	-1200,00
735157670R01	č. 105 Těleso trubkové elektrické 750*1820mm příkon 1200W, místnost	kus	-1,000	3345,90	-3345,90
735171315R01	č. 104	kus	-1,000	3345,90	-3345,90
998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	-66,918	1,00	-66,92
941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	-462,000	60,00	-27720,00
941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	-1848,000	38,00	-70224,00
941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	-462,000	48,00	-22176,00
	SOUČET				-180078,72

IZOLACE TEPELNÉ					
713121111	IZOLACE TEP PODLAH VOLNĚ 1VRSTVA	M2	30,000	21,90	657,00
713191131	IZOL TEP PŘEKRYTÍ PE FÓLIE 0,2MM	M2	30,000	41,40	1242,00
283758800	DESKA Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100 Z tl 100 mm	M2	30,600	129,00	3947,40
998713201	PŘESUN % TEP IZOLACE OBJEKT V -6M		5846,400	1,77%	103,48
SOUČET					5949,88

KONSTRUKCE TESAŘSKÉ					
762822130	MTŽ STROPNICE ŘEZIVO HRAN -450CM2 výměna	M	44,000	140,00	6160,00
605121110	ŘEZIVO JEHLIČNATÉ HRANOL STŘEDOVÝ JAKOST I-I	M3	19,166	6270,00	120170,82
762895000	SPOJ PROSTŘED MTŽ ZÁKLOP/PODBITÍ	M3	17,424	141,00	2456,78
762332931	MTŽ DOPL STŘEŠ VAZBY HRANOL -120CM2 výměna	M	18,000	210,00	3780,00
605121110	ŘEZIVO JEHLIČNATÉ HRANOL STŘEDOVÝ JAKOST I-I	M3	2,376	6270,00	14897,52
762395500	SPOJ PROSTŘED MTŽ KROV	M3	2,160	1160,00	2505,60
762083122	IMPREGNACE DŘEVO3/4 HMYZ+HOUBA+PLÍSEŇ	M3	2,100	1000,00	2100,00
998762202	PŘESUN % TESAŘSKÉ KCE OBJEKT V -12M		152070,724	5,58%	8485,55
762822830	DMTŽ STROPNIC Z ŘEZIVA -450CM2	M	44,000	57,00	2508,00
762331911	VYŘEZÁNÍ STŘEŠ VAZBY -120CM2 DL -3M	M	18,000	130,00	2340,00
SOUČET					165404,27

NÁTĚRY					
783783321	NÁTĚR TESAŘ KCÍ DŘEVOKAZ SANAČNÍ chemické ošetření krovu	M2	43,120	62,50	2695,00