

**Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo**  
**na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13438/2016/POS, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-16-HD-007  
ISPROFIN: 327 321 4901/542 352 0015, uzavřené dne 22. 12. 2016

**Název zakázky:**  
**„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) -  
Ústí nad Labem Střekov (mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha

(dále jen „Objednatel“)

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

**Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 6 jsou následující skutečnosti:

1. **Rozšíření rozsahu Díla, navýšení Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla.** Na základě požadavku Objednatele dochází k rozšíření předmětu Díla o samostatné zpracování záměru projektu na úsek trati v místě plánované nízké protihlukové stěny (dále jen „NPC“) v Litoměřicích přibližně v km 408,2 – 409,0 (**Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky, tzv. „0. stavba“**) a dále zařazení nového objektu silničního nadjezdu v Libochovanech v km 418,610:

Železniční trať je dlouhodobě provozována na základě časově omezeného povolení provozování zdroje hluku, které od r. 2015 vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje z hlukových limitů. Vzhledem k plánované realizaci celé stavby „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)“ až po roce 2024, je nutné v předstihu připravit a realizovat stavbu „0. stavbu“ s nízkou protihlukovou clonou. V úseku km 408,2 - 409,0 bude, pro účely záměru projektu, navržena celková rekonstrukce trati včetně zřízení NPC.

Předmět Díla tak bude tedy rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 27,30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 6.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy.

2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 3 % z Ceny Díla, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.
3. **Úprava harmonogramu plnění Díla, související s rozšířením rozsahu Díla o dodatečné služby.** S ohledem na shora uvedené rozšíření rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na doplnění nových termínů dílčích etap (*označených nově jako 8. a 9. dílčí etapa*) pro jeho odevzdání. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy č. Objednatele E618-S-13438/2016/Pos a č. Zhotovitele 1-01-16-HD-007, uzavřené dne 22. 12. 2016, dohodly na její změně formou Dodatku č. 6 v následujících ustanoveních:

**1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 , ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Dodatku č. 4, bez DPH 25 173 489 Kč

Cena prací uvedených v Dodatku č. 6, bez DPH 534 000 Kč

Cena Díla dle Dodatku č. 6, bez DPH: 25 707 489 Kč

Slovy: dvacet pět milionů sedm set sedm tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých korun českých

**2. 4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE**

- zrušuje se stávající text v odst. 4.1 , ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny za zpracování Díla, tj. 771 225 Kč bez DPH.

**3. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.13 , ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 6
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/05/16
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16 c) Zvláštní technické podmínky č.j.: 12689/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Bah
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 6
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 6
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

#### 4. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 5. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 6 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 6. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 6 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po **dvou (2)** vyhotoveních.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. Obj.: E618-S-13438/2016/POS, č. sml. Zhot.: 1-01-16-HDD-007, nedotčené tímto Dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto Dodatku č. 6 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace díla  
- nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 6
  - příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Celkové ceny  
- nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 6
  - příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
- nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 6

V Praze dne  
Objednatel: 06-08-2020

V Ústí nad Labem dne 22-07-2020  
Zhotovitel:

---

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

---

**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

## Příloha č. 1

### Specifikace Díla

#### Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace v úrovni Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem-Střekov (mimo)“ a získání územního rozhodnutí
- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí; jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zpracování podmínek ze závěru procesu EIA

#### Dodatkem č. 6 se předmět díla rozšiřuje o následující:

- zpracování záměru projektu na úsek trati v místě plánované nízké protihlukové stěny (v Litoměřicích přibližně v km 408,2 – 409,0 pro stavbu „**Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky**“, tzv. „0. stavba“
- zpracování projektové dokumentace pro územní řízení nového objektu silničního nadjezdu v Libochovanech v km 418,610.

## Příloha č. 4

## Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

## 1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	███	██	██████
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	██	██	████
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace šterk. lože	███	███	██████
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	██	██	████
5.	do plnění ověření stávajících inženýrských sítí	███	███	██████
6.	průvodní zpráva	███	███	██████
7.	souhrnná technická zpráva	███	███	██████
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	███	███	██████
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	██	██	████
10.	požární zpráva	███	███	██████
11.	energetické výpočty	███	███	██████
12.	dokumentace protikorozních opatření	███	███	██████
13.	návrh dopravních opatření	███	███	██████
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	███	███	██████
15.	situace Stavby	███	███	██████
16.	dokumentace technologické části Stavby	████	██	██████
17.	dokumentace stavební části	████	██	██████
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	███	███	██████
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	███	███	██████
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	███	███	██████

21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■
<b>Celkem</b>		■		■

**1a. Základní služby – Dodatek č. 2**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace šterk. lože	■	■	■
2.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
3.	dokumentace stavební části	■	■	■
4.	geodetická dokumentace	■	■	■
<b>Celkem</b>		■		■

**1b. Základní služby – Dodatek č. 4**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
2.	situace Stavby	■	■	■
3.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
4.	dokumentace stavební části	■	■	■
5.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
6.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
7.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
8.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
<b>Celkem</b>		■		■



## 1c. Základní služby – Dodatek č. 6

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	Dokumentace silničního nadjezdu v Libochovanech	■	■	■
2.	Zpracování záměru projektu 0. stavby	■	■	■
Celkem		■		■

## ▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
25 707 489,-- Kč	5 398 572,69 Kč	31 106 061,69 Kč
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u>		
■	■	■
■		
■	■	■

## ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Termíny plnění</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>22. 03. 2017</u>	<i>(bez fakturace)</i>	<i>(bez fakturace)</i>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>22. 09. 2017</u>	■	■
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>22. 01. 2018</u>	■	■
<u>4. Dílčí etapa</u>	<u>22. 03. 2018</u>	■	■
<u>5. Dílčí etapa</u>	<u>22. 12. 2018</u>	■	■
<u>6. Dílčí etapa</u>	<u>22. 01. 2019</u>	■	■
<u>7. Dílčí etapa</u>	<u>22. 08. 2019</u>	■	■
<u>8. Dílčí etapa</u>	<u>30. 11. 2020</u>	■	■
<u>9. Dílčí etapa</u>	<u>29. 01. 2021</u>	■	■
<u>10. Dílčí etapa</u>	<u>1 měsíc po informaci o schválení ASP</u>	■	■
<u>11. Dílčí etapa</u>	<u>2 měsíce po informaci o schválení ASP</u>	■	■
<u>12. Dílčí etapa</u>	<u>3 měsíce po informaci o schválení ASP</u>	■	■
<u>Ukončení díla</u>	<u>4 měsíce po informaci o schválení ASP</u>	■	■
<u>Celkem:</u>		25 707 489,- Kč	31 106 061,69 Kč

## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<b>Část Díla</b>	<b>Termín plnění</b> (ná vaznost na předchozí termín)	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení</b> <b>Dílčí etapy</b> (fakturační plnění části díla v %)
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>Ihned po podpisu SOD</b>		
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>4 měsíce po podpisu SOD</b>	Návrh a projednání základního technického řešení, vč. konceptu GPK, rozhodující SO a PS, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad.
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>9 měsíců po podpisu SOD</b> dne 22. 09. 2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	<b>Předávací protokol pro část díla</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>13 měsíců po podpisu SOD</b> dne 22. 01. 2018	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	<b>Předávací protokol pro část díla</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>15 měsíců po podpisu SOD</b> dne 22. 03. 2018	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	<b>Předávací protokol pro část díla</b>
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>24 měsíců po podpisu SOD</b> dne 22. 12. 2018	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	(bez fakturace)
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>25 měsíců po podpisu SOD</b> dne 22. 01. 2019	Kompletní přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	<b>Předávací protokol pro část díla</b>
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>34 měsíců po podpisu SOD</b> dne 22. 10. 2019	Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	<b>Předávací protokol pro část díla</b>
<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>30. 11. 2020</b>	Záměr projektu „0 stavby“ včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání, vč. dokumentace silničního nadjezdu k připomínkám.	<b>Předávací protokol pro část díla</b>
<b>9. Dílčí etapa</b>	<b>29. 01. 2021</b>	Záměr projektu „0 stavby“ ke schválení do Centrální komise MD, vč. čístopisu dokumentace silničního nadjezdu	<b>Předávací protokol pro část díla</b>
<b>10. Dílčí etapa</b>	<b>1 měsíc po informaci o schválení ASP</b>	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání.	<b>Předávací protokol pro část díla</b>
<b>11. Dílčí etapa</b>	<b>2 měsíce po informaci o schválení ASP</b>	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	<b>Předávací protokol pro část díla</b>

<b>12. Dílčí etapa</b>	<b>3 měsíce po informaci o schválení ASP</b>	Přípravná dokumentace ke schválení na SŽ	<b>Předávací protokol pro část díla</b>
<b>Ukončení díla</b>	<b>4 měsíce po informaci o schválení ASP, nejdříve 6 měsíců po podání úplné žádosti o ÚR</b>	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽ (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	<b>Předávací protokol pro část díla</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1068115

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dc04855f-7a4c-45ce-b829-6879b1946ff3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.08.2020 11:12:03



ae1a4e5f-9a42-444f-aeca-ce364ffc68ac