



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **20/SML1816/01/PS/INV**

Číslo zhotovitele:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Dominik Černý, samostatný referent investičního odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: cerny.d@kr-ustecky.cz / 475 657 352

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Jaroslav Dubský

Sídlo: Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň

Zastoupený: Jaroslavem Dubským

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Jaroslav Dubský

E-mail/telefon: dps.dubsky@post.cz / +420 720 953 933

IČO: 04794621

DIČ: CZ7412232454

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-2157650297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy ze dne 30. 4. 2020 na akci: „**SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p.o. – oprav střechy objektu Dětského domova**“ takto:

III.

Odměna a platební podmínky

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

1. Původní cena za řádné splnění závazku ve výši **49 800,00 Kč** (slovy: čtyřicetdevěttisícosmset korun českých) **bez DPH** a **60 258,00 Kč** (slovy: šedesáttisícdvěstěpadesátosm korun českých) **s 21 % DPH.**
2. Dodatek č. 1 činí **132 799,00 Kč** (slovy: jednostotřicetdvatisícsešmdesátdevěť korun českých) **bez DPH** a **160 686,79 Kč** (slovy: jednošedesáttisíc šestsetosmdesátšest korun českých a sedmdesátdevět haléře) **s 21 % DPH.**
3. Nová cena za řádné splnění závazku ve výši **182 599,00 Kč** (slovy: jednošedesáttisícdevěťsetčtyřicetčtyři korun českých) **bez DPH** a **220 944,79 Kč** (slovy: dvěštdvacettisícdevěťsetčtyřicetčtyři korun českých a sedmdesátdevět haléře) **s 21 % DPH.**

Vzhledem k provádění nutných změn došlo k prodloužení termínu realizace stavby oproti původnímu předpokladu o 8 týdnů.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/046801/2020/INV/VZ-INV/0046/TDS,BOZP s názvem „SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p.o. – oprava střechy objektu Dětského domova“ uvedené v nabídce příkazníka a navýšení dle vzájemné dohody zúčastněných stran v souladu s článkem 10.3 Směrnice S-09/2018.

VI.

Ostatní a závěrečná ujednání

Ruší se odstavec 5. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Tento dodatek a příkazní smlouva bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příkazníkovi na e-mail: dps.dubsky@post.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 23. 07. 2020

.....
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Jaroslav Dubský
Jednatel