

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.3.2020
č.j. Objednatele NG/280/2020**

Národní galerie v Praze

se sídlem: Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
zastoupená: Ing. Alenou Anne-Marií Nedomou, generální ředitelkou
IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281
bankovní spojení: Česká národní banka, č.úctu: 050008-0008839011/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

České vysoké učení technické

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3,160 00 Praha 6
součást: Kloknerův ústav
se sídlem: Šolínova 1903/7,166 08 Praha 6
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
zastoupen: doc. Ing. Jiří Kolískem, Ph.D., ředitelem Kloknerova ústavu
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 6, číslo účtu: 19-5504300237/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30.3.2020,
č.j. NG/280/2020

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dne 30.3.2020 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, č.j. NG/280/2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo: Stavebně technický průzkum objektu (dále jen „**Dílo**“), a to v termínech definovaných v ust. čl. III. Smlouvy – Termíny plnění.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla (včetně dílčích částí díla), a to níže uvedeným způsobem.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Ustanovení čl. 3.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:
*„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo ve formě závěrečné zprávy Objednateli nejpozději do **20.11.2020**.“*
- 2.2. Ustanovení čl. 3.3. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje předat dílčí zprávy uvedené v čl. 2.2. výše v následujících termínech:

- i. Pasport objektu do 30.9.2020;
- ii. Statický posudek rozšíření prostor o prostory pod jevištěm do 31.10.2020;
- iii. Statický posudek zpřístupnění teras do 31.10.2020;
- iv. Statický posudek zvýšení úrovně Velké dvorany do 30.9.2020;
- v. Statický posudek propojení podlaží mezi jednotlivými patry do 30.9.2020;
- vi. Posouzení vad a poruch a návrh sanací do 15.11.2020
- vii. Výsledky diagnostiky do 20.11.2020.“

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly, s Dodatkem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.



V Praze dne 29.5.2020

V Praze dne 29.5.2020



Objednatel

Ing. Alena Anné-Marie Nedoma
generální ředitelka



Zhotovitel

doc.Ing. Jiří Kolísko, PhD.
ředitel Kloknerova ústavu