

# DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2020  
Čj. objednatele 225425-1/2020-OSM  
Čj. zhotovitele 01-798-20

## I.

### Smluvní strany

**1. Objednatel:** ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo zahraničních věcí  
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00  
zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., náměstkem sekce  
ekonomicko-provozní  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 457 69 851  
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.,  
[REDAKCE]
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) ve věcech realizace: [REDAKCE]
- d) technický dozor: [REDAKCE]
- e) autorský dozor: [REDAKCE]

**2. Zhotovitel:** S.V.A. spol. s r. o.  
se sídlem Pramenná 3, Praha 4 – Kunratice, PSČ 148 00  
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v  
oddíle C, vložka č. 1938  
zastoupený jednatelem Martinem Škábou  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 18626467  
DIČ: CZ18626467

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) zástupce na stavbě: [REDAKCE] (hlavní stavbyvedoucí), [REDAKCE]  
[REDAKCE] (stavbyvedoucí), [REDAKCE]

## II.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující doplnění smlouvy o dílo:

#### 1. Článek IV. Doba plnění, odstavec 1., nově zní takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:

Plnění bude rozděleno do dvou etap:

**1. etapa** – provedení výměny stoupacích rozvodů A+B, K+L+N, I+J  
zahájení lhůty výstavby: **2. března 2020**  
dokončení lhůty výstavby: **30. listopadu 2020**

**2. etapa** – provedení výměny stoupacích rozvodů C+E+R+F, D, G, H, M, O+P  
zahájení lhůty výstavby: **11. ledna 2021**  
dokončení lhůty výstavby: **30. listopadu 2021**

Termín zahájení prací 2. března 2020, resp. 11. ledna 2021 nebrání zhotoviteli započít přípravné práce (dopravu materiálu a náradí na místo stavby) před tímto termínem a objednatel se zavazuje poskytnout mu k tomu nezbytně nutnou součinnost.“

## **2. Článek IV. Doba plnění, odstavec 2., věta druhá a třetí, nově znějí takto:**

„Uzlovými body jsou dokončení stoupacích potrubí A+B, dokončení stoupacích potrubí L+N+K a dokončení stoupacích potrubí I+J, to vše v 1. etapě, a dále v 2. etapě dokončení stoupacích potrubí C+E+R+F, dokončení stoupacího potrubí D, dokončení stoupacího potrubí G, dokončení stoupacího potrubí H, dokončení stoupacího potrubí M a dokončení stoupacích potrubí O+P.

Objednatel požaduje provádět v roce 2020 stavební práce v rozsahu stoupacích potrubí A+B, po dokončení stoupacích potrubí A+B zahájit stavební práce stoupacích potrubí K+L+N a po dokončení stoupacích potrubí K+L+N zahájit stavební práce stoupacích potrubí I+J, v roce 2021 zahájit stavební práce stoupacích potrubí C+E+R+F a po dokončení stoupacích potrubí C+E+R+F zahájit stavební práce stoupacích potrubí D, G, H a po dokončení stoupacích potrubí D, G, H zahájit stavební práce na stoupacích potrubí M a O+P.“

## **3. Článek IV. Doba plnění, odstavec 3., nově zní takto:**

„3. Termíny provádění stavebních prací uvedené v příloze č. 3 smlouvy o dílo se stanovují takto: a) práce v rozsahu stoupacích potrubí A+B skončí do 31. 5. 2020, b) práce v rozsahu stoupacích potrubí K+L+N skončí do 24. 8. 2020, c) práce v rozsahu stoupacích potrubí I+J budou zahájeny 8. 10. a skončí do 30. 11. 2020.“

## **4. Článek V. Cena díla, odstavec 1., nově zní takto:**

„1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná pro rozsah díla vymezený v článku II. této smlouvy, bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů nespécifikovaných přímo touto smlouvou, a činí celkovou částku:

**9 398 414,14 bez DPH**

**Kč 1 973 666,97 DPH**

**tj. Kč 11 372 081,11 včetně DPH**

**(slovy Kč jedenáct miliónů tři sta sedmdesát dva tisíc osmdesát jedna a jedenáct haléřů)**

**Z toho cena prací provedených v 1. etapě**

**Kč 4 371 515,64 bez DPH**

**Kč 918 018,27 DPH**

**tj. Kč 5 289 533,91 včetně DPH**

(slovy Kč pět miliónů tři sta tři tisíc sto osmnáct a dvacet devět haléřů).

**Z toho cena prací provedených v 2. etapě**

Kč 5 026 898,50 bez DPH

Kč 1 055 648,70 DPH

**tj. Kč 6 082 547,20 včetně DPH**

(slovy Kč šest milionů osmdesát dva tisíc pět set čtyřicet sedm a dvacet haléřů).

Podrobný rozpis (rozpočet) ceny je uveden v nabídce zhotovitele – viz článek II.3.b) – příloha č. 1. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Výše faktur až do výše 90% ceny díla bez DPH v 1. etapě činí Kč max. 3 934 364,08.  
Zádržné ve výši 10% ceny díla bez DPH v 1. etapě činí Kč 437 151,56.

Výše faktur až do výše 90% ceny díla v 2. etapě činí Kč 4 524 208,60.  
Zádržné ve výši 10% ceny díla v 2. etapě činí Kč 502 689,90.“.

**Navýšení ceny díla podle tohoto dodatku č. 3 (souhrnně méněpráce a vícepráce) smlouvy o dílo činí 777 806,14 Kč bez DPH. Toto navýšení je doloženo v oznámeních o změně č. 2 a 3, návrzích ohodnocení změny se specifikací víceprací a méněprací včetně jejich ocenění č. 2 a 3, Potvrzením změny č. 2, které tvoří přílohy 2a-2d a 3 tohoto dodatku.**

**5. V Článku VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky, odstavec 4., se částka „359 371,00“ nahrazuje částkou „437 151,56“.**

**6. V příloze č. 1 Krycí list nabídky smlouvy o dílo se nahrazují krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a rozpočet pro objekt s názvem „Výměna stoupacího rozvodu – I“ (3 listy)**

- a) krycím listem rozpočtu, rekapitulací rozpočtu a rozpočtem pro objekt s názvem „Výměna stoupacího rozvodu – Stavební část I+J bez K“, a
- b) krycím listem rozpočtu, rekapitulací rozpočtu a rozpočtem pro objekt s názvem „Výměna stoupacího rozvodu – Stavební část původní K z rozpočtu IJK“.

Dokumenty podle písmena a) tvoří přílohu **1d** (3 listy) tohoto dodatku smlouvy o dílo. Dokumenty podle písmena b) tvoří přílohu **1a** (3 listy) tohoto dodatku smlouvy o dílo.

**7. V příloze č. 1 Krycí list nabídky smlouvy o dílo se nahrazují krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a rozpočet pro objekt s názvem části „D00 – Zdravotně technické instalace – I+J+K“ (6 listů)**

- a) krycím listem rozpočtu, rekapitulací rozpočtu a rozpočtem pro objekt s názvem části „D00 – Zdravotně technické instalace – I+J neobsahuje K“, a
- b) krycím listem rozpočtu, rekapitulací rozpočtu a rozpočtem pro objekt s názvem části „D00 – Zdravotně technické instalace – Původní K z rozpočtu IJK“, a

Dokumenty podle písmena a) tvoří přílohu **1c** (6 listů) tohoto dodatku smlouvy o dílo. Dokumenty podle písmena b) tvoří přílohu **1b** (6 listů) tohoto dodatku smlouvy o dílo.

**8. Příloha č. 4 smlouvy o dílo Platební kalendář se nahrazuje novou přílohou č. 4 tohoto dodatku – „Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo – Platební kalendář“.**

### III. Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Seznam příloh podle tohoto dodatku:
  - a) 1d, 1a, 1c a 1b podle bodů 6. a 7. Článku II. tohoto dodatku,
  - b) oznámení o změně č. 2 a 3, návrhy ohodnocení změny se specifikací a víceprací a méněprací včetně jejich ocenění č. 2 a 3, které tvoří přílohy 2a-2d tohoto dodatku,
  - c) Potvrzení změny č. 2, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku,
  - d) Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo – Platební kalendář.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 17.8. 2020

Za objednatele:  
Česká republika  
– Ministerstvo zahraničních věcí

.....  
náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní

V Praze dne 29.7. 2020

Za zhotovitele:  
S.V.A. spol. s r. o.

**S.V.A. spol. s r. o.**  
148 00 Praha, Kunratická  
IČ 18626467, DIČ  
..... Výpis z OR u MČS v Pr.....

Martin  
jednatel

## Platební kalendář

1. etapa celkem: 4 371 515,64 Kč bez DPH

2. etapa celkem: 5 026 898,50 Kč bez DPH

Rok	2020			2021					
Počet týdnů realizace	20	12	8	16	5	6	4	4	3
Uzlové body stavby	A+B	K+L+N	I+J	C+E+R+F	D	G	H	M	O+P
Platební kalendář	1 203 844,88	2 368 506,32	799 164,44	2 234 753,85	751 059,72	1 085 468,60	491 191,81	370 749,35	93 675,20