

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: I [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana B [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dne 07.01.2020 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD	1 487 832,36 Kč bez DPH
-------------------	-------------------------

<u>Vícepráce dle změnového listu č. 02</u>	<u>142 767,36 Kč bez DPH</u>
--	------------------------------

Cena díla celkem	1 630 599,72 Kč bez DPH
------------------	-------------------------

<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>342 425,94 Kč</u>
----------------------	----------------------

Cena díla včetně DPH	1 973 025,66 Kč
----------------------	------------------------

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Návrh změny č.02/2020

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V Praze dne ____.

25

Ing. Bronislav Špič

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

②


Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.

(v plné moci)

Ing. Petr Ort

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.

(v plné moci)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2020	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 21.07.2020	
Název akce: TP037208 Teplice, Škroupova – rekonstrukce vodovodu a kanalizačních šachet					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:		ne			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		ano – změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:		ne			
Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1 – Výměna nevhodného zásypu potrubí vodovodu: při zahájení výkopových prací zjištěn v rýze nevhodný materiál pro zpětný zásyp (jíl bez kostry z kameniva), doloženo zprávou laboratoře mechaniky zemín – totožný nevhodný materiál ul. Novákova. Výkopek nevhodný pro zpětný zásyp - viz záznam KD z 29.6.2020. Proveden odpočet třídění zeminy. Změna č. 2 – Sanace revizních šachet: u Š 1 až Š 5 zjištěn po důkladném očištění a místním šetření za účasti TDS a zástupce provozní vodárenské společnosti zhoršený stav vnitřního povrchu atypických čtvercových revizních šachet (degradace původních cementové stěrky). Oprava bude provedena sanační maltou ERGELIT- KS 1.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: bez výkresů					
Ocenění změny: + 142.767,36 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 1.630.599,72 Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): -		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 142.767,36 Kč bez DPH . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 142 767,36 Kč bez DPH , tj. 7,93 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 7 785,70 Kč bez DPH , tj. 0,44 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 142.767,36 Kč bez DPH , tj. 7,93 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí - 7785,70 Kč bez DPH , tj. 0,44 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis 		21.07.2020	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 (8,37) % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

um



Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis _____ datum 10.8.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____ datum 13.8.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.