

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 19/005-20 ze dne 6. 5. 2019 na stavbu „Basketbalová hala
Basketpoint Frýdek-Místek, Přípojka tepla (CZT) a studené vody – venkovní přípojka“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted] předsedou představenstva
IČ: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: 2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název: **Ing. Dalibor Bednář**
se sídlem: Spojná 192/17, 709 00 Ostrava
zastoupena: [redacted]
IČ: 14577950
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: -----
zapsána ve veřejném rejstříku vedeného – Magistrát města Ostravy – Živnostenský úřad,
evid.č.: 380701-2592901

(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

Autorský dozor: [redacted]

Technický dozor: [redacted]

II. Předmět Dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 2 je změna ujednání ve smlouvě č. 19/005-20 o dílo ze dne 6. 5. 2019 na provedení stavby „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek, Přípojka tepla (CZT) a studené vody – venkovní přípojka“.

Původní článek II. **Předmět díla a místo plnění** se doplňuje o odstavec:

Zhotovitel provede pro Objednatele dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jsou nezbytné pro dokončení díla a nebyly v plném rozsahu uvedeny v projektové dokumentaci pod názvem „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek, Přípojka tepla (CZT) a studené vody – venkovní přípojka“. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr prací ze dne 11. 8. 2020 tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 2. Jedná se o stavební práce – provádění ručního výkopu pro instalaci nové přípojky tepla a studené vody, z důvodu prohloubení výkopu pro dosažení správného spádu potrubních rozvodů, nové vrtání otvorů v bývalé výtahové šachtě, dozdivky a doplnění hydroizolace. Dále byl zvětšený objem uložení na skládku vč. betonů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Původní článek IV. **Cena díla odst. 1 a 2** se mění takto:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena je stanovena jako maximální smluvní cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré náklady včetně likvidace odpadů a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla, v cenové úrovni platné ke dni předání díla. Cena obsahuje předpokládané zvýšení v závislosti na čase a předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů k datu předání díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou. Cena je sjednána dohodou dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Původní cena díla bez DPH	253.264,-- Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2 bez DPH	17.305,94 Kč
Cena celkem bez DPH	270.569,94 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 2 nemění.


Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.


V Ostravě dne 18. 8. 2020

Ve Frýdku-Místku dne 20. 8. 2020



Za zhotovitele
Ing. Dalibor Bednář



Za objednatele
 předseda představenstva

Příloha

Soupis stavebních prací ze dne 11. 8. 2020

