

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb  
číslo smlouvy Objednatele č. 1 03PT-003406, číslo smlouvy Objednatele č. 2 5618173558,  
číslo smlouvy Poskytovatele 180017\_1  
ze dne 13. 7. 2018**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno: generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

**Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
zastoupeno: primátorka města Brna  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna  
(dále jen „**Objednatel č. 2**“)  
(dále též společně „**Objednatel**“ či „**Objednatelé**“)

**a**

**SONDEO s.r.o.**

se sídlem Blatného 1885/36, 616 00 Brno  
IČO: 02870819  
DIČ: CZ 02870819  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 82787  
zastoupen: jednatelka společnosti  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatelka společnosti  
email:  
tel.:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
email:  
tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb  
číslo smlouvy Objednatel č. 1 03PT-003406, číslo smlouvy Objednatel č. 2 5618173558,  
číslo smlouvy Poskytovatel 180017\_1  
ze dne 13. 7. 2018:**

**Článek 1.  
Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 7. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – I. etapa“ (dále jen „Stavba“).
- 1.2. Smluvní strany shodně berou na vědomí, že stavební práce byly prodlouženy, v důsledku čehož nemůže být činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace Stavby dokončena v plánovaném období do 22 měsíců ode dne doručení písemné výzvy k zahájení plnění zaslané Objednatel č. 1.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci shodně konstatují, že v důsledku skutečností objektivně na nich nezávislých nelze realizovat předmět plnění této smlouvy v plánovaném období do 22 měsíců ode dne doručení písemné výzvy k zahájení plnění zaslané Objednatel č. 1 a zároveň za cenu vypočtenou pro dobu plnění 22 měsíců.

**Článek 2.  
Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článků III. a IV. Smlouvy, jež nově zní:

**III. Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli do 30. 9. 2021.

**IV. Cena**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem čtvrtletně vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 491 000,- Kč bez DPH.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový rozpis Ceny Služeb, který zohledňuje navýšení Ceny v závislosti na prodloužení doby plnění a který nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem všech Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán v 6 vyhotoveních, z nichž všechny Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

**Doložka**

Tento dodatek ke smlouvě o poskytování služeb byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/096 dne 29. 7. 2020.

Za objednatele č. 1:

V Brně dne 03-08-2020

ředitel Závodu Brno

Za objednatele č. 2:

V Brně dne 03-08-2020

vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

Za Poskytovatele:

V Brně dne 03-08-2020

jednatelka společnosti

**Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace pro stavbu:  
„ I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa I.“**

<b>Činnosti související s vypracováním Plánu BOZP /fáze přípravy stavby/</b>	<b>Počet hodin</b>	<b>Cena za 1 hodinu v Kč</b>
<p>Odborné konzultace a jiná jednání týkající se BOZP předmětné staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování Plánu BOZP.</p> <p>Zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené.</p> <p>Získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, pokud jsou obecně známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán.</p> <p>Zpracování dalších informací o bezpečnostních (např. současně se jedná o práce na D/S za provozu) a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP</p> <p>Vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP.</p> <p>Zpracování a podání oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce.</p>		
<b>Celkem</b>		<b>56.000,-</b>
<b>Činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby /</b>	<b>Počet hodin</b>	<b>Cena za 1 hodinu v Kč</b>
<p>Projednáni a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP.</p> <p>Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP</p> <p>Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat</p> <p>Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací</p> <p>Aktualizace Plánu BOZP</p> <p><b>Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám</b></p> <p>Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor</p> <p>Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem</p> <p>Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby</p> <p>Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob</p> <p>Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření</p> <p>Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby</p>		
<b>CELKEM ZA 35 MĚSÍCŮ</b>		<b>1.435.000,-</b>

**Cena:**

Cena za činnosti ve fázi přípravy (vč. zpracování plánu BOZP):

Cena za opakované činnosti koordinátora BOZP za 1 měsíc:

**CENA CELKEM:**

**1.491.000,-**