

DODATEK č. 4

ke

Smlouvě o konzultačních službách uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 (dále jen „Smlouvě“)

Z důvodu požadavku objednatele na poskytnutí dodatečných služeb při výkonu technického dozoru investora a asistenta správce stavby „**D8, stavba 805, A-F**“ úpravě termínu na dokončení těchto služeb a v souladu s ustanovením kap. 23. ZMĚNY čl. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek Smlouvy

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 5993390 DIČ: CZ5993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatel: Sdružení **INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805**

INFRAM a.s. – vedoucí sdružení
se sídlem v Pelušková 1407, 198 00, Praha 9 - Kyje
zastoupená
bankovní spojení:
č.ú.:
IČ: 25070282 DIČ: CZ 25070282
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

HBH Projekt spol. s r.o. – účastník sdružení
se sídlem v Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupená
bankovní spojení:
č.ú.:
IČ: 44961944 DIČ: CZ 44961944
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem v Ptašínského 10/313, 602 00 Brno
zastoupená

bankovní spojení:
č.ú.:
IČ: 49446703 DIČ: CZ 49446703
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

Jednající prostřednictvím společnosti INFRAM a.s., vedoucího účastníka sdružení, zplnomocněného ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat všechny účastníky sdružení na základě plných mocí ze dne 27.4.2012

(dále jen „konzultant“) na straně druhé,

tento Dodatek ke Smlouvě o konzultačních službách:

I.

Rozhodné skutečnosti

- 1.1 Shora označené smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22.10.2012 Smlouvu o konzultačních službách na výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a asistenta správce stavby

„D8, stavba 805, A-F, TDI“

**ISPROFIN: 3272231005, 3272231006, 3272231007, 3272231008, 3272231009,
3272231010**

ve znění dodatku č.1 ze dne 12.12.2016, dodatku č.2 ze dne 14.12.2018 a dodatku č.3 ze dne 10.12.2019 (dále jen „Smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v důsledku změny termínu dokončení stavby (prodloužení termínu dokončení stavby došlo na základě Oznámení Správce stavby a uzavření Dodatku č. 7 mezi Objednatelem a Zhotovitelem ze dne 13.9.2019).

II.

Změna smlouvy

Z důvodu prodloužení doby pro dokončení stavby se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1 Ustanovení kap. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ čl. 22.1 Zvláštních obchodních podmínek Smlouvy se mění a nahrazuje novým textem:

Termín nebo lhůta pro dokončení: 93 měsíců od písemné výzvy Objednatele (písemného pokynu Objednatele), z toho 90 měsíců je lhůta výstavby a 3 měsíce technická pomoc v rámci dokončovacích řízení a vyvedení stavby (**předpoklad do 30.09.2020**).

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně stanoveny pokynem objednatel.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich podpisu obdrží Objednatel a vedoucí sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3 Dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

za objednatele:

za konzultanta:

řádně oprávněn jednat jménem sdružení
INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805,
na základě plných mocí HBH Projekt spol. s.r.o. a
AMBERG Engineering Brno, a.s. ze dne 27.4. 2012

Datum: 29 -06- 2020

Datum: 29 -06- 2020