

D O D A T E K č . 3

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 5.9.2019 na poskytování služby, tj. „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Revizní znalecký posudek na analýzy kompenzačních nároků zhotovitele stavby D8 0805**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ :	659 93 390
DIČ :	CZ65993390
právní forma :	příspěvková organizace
bankovní spojení :	
zastoupeno :	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy :	
kontaktní osoba ve věcech smluvních :	
email :	
tel.:	
kontaktní osoba ve věcech technických :	
e-mail :	
tel.:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

EQUITA Consulting s.r.o.

se sídlem:	Truhlářská 3/1108
IČ :	25761421
DIČ :	CZ25761421
zápis v obchodním rejstříku :	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67860
právní forma :	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení :	
zastoupena :	
kontaktní osoba ve věcech smluvních :	
e-mail :	
tel.:	
kontaktní osoba ve věcech technických :	
email :	
tel.:	

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 5.9.2019 Smlouvu, dne 25.10.2019 Dodatek č.1 a dne 28.2.2020 Dodatek č.2 o poskytování služeb tj. „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Revizní znalecký posudek na analýzy kompenzačních nároků zhotovitele stavby D8 0805**“ (dále jen Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. - Doba a místo plnění, proto uzavírají tento Dodatek číslo 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2, se mění a nyní zní následovně:
Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 30.9.2020.
(dále jen „**Doba plnění**“)
- 1.2. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 3 jsou skutečnosti, které nastaly až v průběhu zahájení činnosti pro zpracování revizního znaleckého posudku, jejichž posouzení si vyžádá prodloužení doby plnění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 30-06-2020

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 30-06-2020

Poskytovatel:
EQUITA Consulting s.r.o.