

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/062/Duj, uzavřené dne 16.07.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamaci:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Strojírny a stavby Třinec, a. s.

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Miroslavem Kovářikem, předsedou představenstva
Ing. Romanem Lyskem, místopředsedou představenstva
Ing. Tomášem Škarkou, členem představenstva

IČO: 47674539
DIČ: CZ47674539

Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/062/Duj, uzavřené dne 16.07.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.

II.**Změna smlouvy**

1. Během realizace stavby s názvem „**Park v Třinci na Kanadě – oprava hřiště**“ vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 59.863,20 Kč bez DPH.

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

344.009,57 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1885 ze dne 03.08.2020.

V Třinci -4. 08. 2020

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V Třinci 14. 8. 2020

Za zhotovitele:

Ing. Roman Lysek
místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Skarka
člen představenstva

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel:

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Investor:

statutární město Třinec

Datum:

28.07.2020

Název akce:

Park v Třinci na Kanadě - oprava hřiště

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:

Při realizaci a při odbourávání stávajícího asfaltového povrchu z hřiště byly zjištěny podkladní vrstvy tl. cca 10 cm frakce 4-8 cm, takové podloží je pro nový asfaltový povrch nevhodný. Pro použití pod nový povrch je nutné dosypat hrubším kamenivem a ztuhnít. V určitých nevyhovujících místech je nutné provést sanaci podloží kamenivem. Z důvodu podmáčení stávajícího hřiště požaduje objednatel pokládku drenáže pod konstrukci v délce 20 m.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

59 863,20 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH:

59 863,20 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Cena dle SOD bez DPH:

284 146,37 Kč

Nová cena bez DPH:

344 009,57 Kč

Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu


Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1	
	2	59 863,20 Kč
	3	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		59 863,20 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		59 863,20 Kč
-----------------------------------	--	--------------



Položkový rozpočet

S:	20V057	Oprava hřiště Třinec Kanada
O:	2	VP - drenáž, sanace, lajnování
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce				8 325,00
-------------	----------	--------------------	--	--	--	-----------------

1	139601102	Výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				
2	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože				
3	28611233	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm				
4	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5, vč. dodávky geotextilie				
5	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				

Díl:	46	Zpevněné plochy				40 688,20
-------------	-----------	------------------------	--	--	--	------------------

6	113107530	Odstranění stáv. podkladu pl. 50 m2 tl. 30 cm				
7	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky				
8	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku				
9	979990001	Poplatek za skládku stavební suti				
10	564481111	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 30 cm				

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				10 850,00
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	------------------

11	R	Lajnování venkovních sportovních ploch - tenis, volejbal	kompl.	1,00000	10 850,00	10 850,00
----	---	--	--------	---------	-----------	-----------

59 863,20