

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 4. 8. 2020 v rámci veřejné zakázky akce pod názvem „**Břeclav ZŠ Slovácká - víceúčelové hřiště - nový povrch – polyuretan**“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: [REDAKCE], starostou
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)

Pavlacký s.r.o.
sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
zapsaný v obchodním rejstříku KS Brno, C 20152
zastoupený: [REDAKCE], jednatel
k jednání ve věcech technických pověřen [REDAKCE]
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 4.8.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v průběhu trvání Smlouvy došlo ze strany Objednatele k požadavku na změnu ceny díla z důvodu změn rozsahu plnění, a
- (C) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

I. Předmět Dodatku

Předmětem dodatku smlouvy je provedení změny navrženého polyuretanového povrchu na víceúčelovém hřišti ZŠ Slovácká za umělý trávník.

Důvodem pro záměnu povrchu je skutečnost, že stav akrylátového podkladu s množstvím trhlin nezaručuje, že se tyto trhliny neprorýsují rovněž do nového PUR povrchu. U umělého trávnicku tento není s podkladem spojen a poškození vlivem pohybu trhlin se nepředpokládá.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 3.1.1. a 4.1.1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením odst. 3.1.1. a 4.4.1 tohoto znění:

Za věcnou a formální správnost odpovídá: [REDAKCE]
Za právní správnost odpovídá: [REDAKCE]

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je do 7 dnů od potvrzeného dodání koberců výrobcem.

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena za dílo podle Smlouvy:

Cena bez DPH	1 167 240, 00 Kč
DPH	245 120, 40 Kč
Cena včetně DPH	1 412 360,40 Kč
Cena změny podle Dodatku bez DPH	- 422 050,- Kč
Celková cena podle Dodatku bez DPH	745 190,- Kč
DPH celkem	156 489,90 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 s DPH	901 679,90 Kč


II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 4. 8. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.
4. Obě strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

V Břeclavi dne 13. 8. 2020

Za Objednatele:



starosta

V Luhačovicích dne 15. 8. 2020

Za Zhotovitele:



PAVLÁČEK S.R.O.
Družstevní 1012, 763 24 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444
Mob.: 777 009 728

jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 43 dne 12. 8. 2020 usnesením č. R43/20/15/1.

V Břeclavi dne 13. 8. 2020



starosta




Za věcnou a formální správnost odpovídá: [redacted]

Za právní správnost odpovídá: [redacted]

Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Díl: 702		Sportovní povrchy venkovní - umělá tráva			745 190,00	
1	622323041	Penetrace podkladu HC-4	m2	0,00000	30,00	0,00
2	701000030	Vyčištění stávajícího povrchu	m2	1 275,00000	10,00	12 750,00
3	777000109TPX	Lajnování umělé trávy	m	881,00000	115,00	101 315,00
4		UT Jutagrass Play Comfort 24, počet konců 361.152	m2		365,00	0,00
4		UT Jutagrass Play Comfort 24/24, počet konců 403.152	m2	1 275,00000	395,00	503 625,00
4		UT Jutagrass Play Comfort 18	m2		325,00	0,00
4		UT Jutagrass Match 15	m2		345,00	0,00
5		Montáž UT	m2	1 275,00000	100,00	127 500,00
6		Barva na lajnování polyuretanového povrchu			15,00	0,00
7		Přebroušení povrchu	m2		10,00	0,00
8		Lokální vyspravení spar	kpl.		10 000,00	0,00
Celkem					745 190,00	


PAVLÁČEK s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444
Mob.: 777 009 728 ©

Za věcnou a formální správnost odpovídá: 
Za právní správnost odpovídá: 