

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/048/He, uzavřené dne 15.06.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. R + M stavební s. r. o.

sídlem: Bukovecká 615, 739 91, Jablunkov
zastoupena: Milanem Vysokým, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací: Milan vysoký, jednatel

IČO: 27797376
DIČ: CZ27797376

Bankovní spojení: KB a. s., Třinec

č. účtu:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/048/He, uzavřené dne 15.06.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Na základě skutečností, které vyvstaly v průběhu prací při opravě kanalizace na stavbě „**Nebytový dům, ul. Máchova čp. 643 – oprava kanalizace**“, požádal zhotovitel o prodloužení termínu provedení díla o 10 kalendářních dnů (původní termín dle smlouvy je 30 kalendářních dnů).

II. Změna smlouvy

V článku II. **Doba plnění a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 40 kalendářních dnů od dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1888 ze dne 03.08.2020.

1 9. 08. 2020

V Třinci

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

24. 08. 2020

V

Za zhotovitele: