

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Objednatel:

Společnost: **Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.**
Sídlo: Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: Ing. Jiřím Bouškou, Bc. Zdeňkem Tůmou, jednatelem
IČO: 28168151 DIČ: CZ28168151
Obchodní rejstřík: vedeného Městským soudem v Praze, spis. značka C 130151
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Mladá Boleslav
Číslo účtu: 43-329170267/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat dva jednatele.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Ondřej Rameš, obchodní a provozní ředitel.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Developer mb s.r.o.**
Sídlo: Krajčřova 137, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Martinem Žákem
IČO: 279 09 549 DIČ: CZ27909549
Obchodní rejstřík: vedeného Městským soudem v Praze, spis. značka C 125804
Bankovní spojení: Česká Spořitelna
Číslo účtu: 4617582379/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Martin Žák

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Martin Žák a Ludvík Hušek

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

„Rekonstrukce hlavních vstupů – Městská sportovní hala v Mladé Boleslavi“,

(dále jen „dodatek č. 1“)

1. Dne 5.9.2019 uzavřel objednatel s dodavatelem smlouvu o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce hlavních vstupů – Městská sportovní hala v Mladé Boleslavi“ (dále jen „**Smlouva**“), přičemž Smlouva byla uzavřena na základě poptávkového řízení, tj. veřejnou zakázkou malého rozsahu nespádající pod aplikaci zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) Parkování I. etapa – Městská sportovní hala v Mladé Boleslavi. Smluvní cena činila 1.706.741,00 Kč bez DPH.
2. Dne 28.11.2019 uzavřel objednatel s dodavatelem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce hlavních vstupů – Městská sportovní hala v Mladé Boleslavi“ (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní cena nově činila 2.142.789,17 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany si na základě písemné výzvy objednatele a na základě čl. 3.5. Smlouvy sjednávají následující změny Smlouvy, v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

- dle změnového listu č. 2

- o V průběhu stavby byly zjištěny další potřebné práce, které měly vliv na termín i cenu díla. Jednalo se zejména o rozšíření opravy fasády a úpravy povrchů - u prostor „u galanterie“.
- o **Zvýšení ceny o 129.076,00 Kč bez DPH**
- o **Nová konečná cena díla je 2.272.076,00 Kč bez DPH**

- dle nového harmonogramu

- o Z důvodu pandemie koronaviru v ČR bylo třeba přerušit činnosti na předmětu díla a smluvní strany se dohodli na posunutí termínu dokončení díla.
- o **Nový termín dokončení díla 30.9.2020**

4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma stranami.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena dodatkem č.2, zůstávají v platnosti a účinnosti.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
7. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho ustanoveními souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
9. Volnou přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 2.

V Mladé Boleslavi dne 30.7.2020

V Mladé Boleslavi dne 30.7.2020

Ing. Jirí Bouška

Martin Žák

za **Developer mb s.r.o.**

Bc. Zdeněk Tůma

za **Městskou společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.**