

DODATEK č. 1

Souhrnu smluvních dohod ze dne 11. 05. 2015, číslo smlouvy objednatele: 05PT-000712/15,
číslo smlouvy zhotovitele: 15 -230

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

bankovní spojení: číslo účtu

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

1.2. Konzultant:

„D3 0309/I Bošilec- Ševětín, TDI“ zastoupené vedoucím sdružení, společností

PROGOPROJEKT, a.s. Vedoucím společnosti PGP/INFRAM/SGS-D3 0309/I-TDI

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, Praha 4, 147 54

zastoupeným:

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ452 72 387

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

INFRAM a.s., člen sdružení

se sídlem: Peluškova 1407, Praha 9, 198 00

zastoupeným:

IČ: 250 70 282 DIČ: CZ250 70 282

Zapsán v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

SGS Czech Republic, s.r.o., člen sdružení

se sídlem: K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00

zastoupeným:

IČ: 485 89 241 DIČ: CZ 48589241

Zapsán v OR: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18205

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2015 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících ve výkonu technického dozoru investora a asistenta správce stavby „D3 0309/I Bošilec - Ševětín“ v souladu s Metodickým pokynem MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 2019.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C vzor smlouvy; Schválených:

MD-OI, č. j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, schválených MD-OPK č. j. 636/03-120 – RS/1 ze dne 19. 12. 2003, Praha, duben 2008, se Smluvní strany dohody na změně Smlouvy formou Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na nepodstatné změně závazku v souvislosti se skutečností spočívající v nutnosti prodloužení poskytování služeb (čl. 22.1 VOP) a v navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle rozpisu v části A- Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (příloha Dodatku), z důvodu prodloužení doby výstavby stavebního díla „D3 0309/I Bošilec - Ševětín“ tj. z důvodu potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat. Tyto skutečnosti však nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb dle čl. 22.1 VOP až po písemném pokynu Objednatele. Udělit takový pokyn je za Objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřena řízením Objednatele) nebo ředitel úseku výstavby Objednatele. Objednatel není povinen pokyn zahájení poskytování služeb vydat.

Termín nebo lhůta pro dokončení poskytování služeb Konzultanta se mění a nyní zní následovně:

Konzultant je povinen provést služby do 31.12.2020.

Výše uvedený termín pro dokončení služeb Konzultanta je plně v souladu s účelem Smlouvy a termínem pro poskytování technické pomoci z důvodu prodloužení doby výstavby stavebního díla „D3 0309/I Bošilec - Ševětín“.

2.3 Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 11. 5. 2015 se zvyšuje o částku **306 400,- Kč** bez DPH. Odměna za poskytované konzultační služby (Cena služeb) dle Souhrnu smluvních dohod, Dodatku, byla nově sjednána ve výši **45 316 900,- Kč** (slovy: čtyřicetpětmilionůtřistašestnácttisícdevětset korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy ve znění SSD bez DPH činí:

45 010 500,- Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb

dle Dodatku činí:

306 400,- Kč

Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH:

45 316 900,- Kč

DPH 21%:

9 516 549,- Kč

Nová cena vč. DPH 21%:

54 833 449,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejnění uzavřený Dodatku Smlouvy v Registru smluv vedeném pro tyto účely

Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatelem a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění nedotčené tímto právním jednáním, Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

3.5 Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 20 -08- 2020

V Praze dne 19.8.2020

ZA OBJEDNATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA KONZULTANTA

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0309/I Bošilec - Ševětín, TDI“

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0309/I Bošilec- Ševětín, TDI

"D3 0309/I Bošilec - Ševětín, TDI" - Navýšení prací pro Dotatky k SSD č. 1

ROZSAH SLUŽEB

	Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena	Zůstatek dní k 24.8.2020	Počet dní dle Dodatku č. 1	Celkem dnů s Dodatkem č. 1	Cena Kč dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
A) Tým asistenta správce stavby									
1	Asistent správce stavby	1 134							
2	Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	1 134							
3	Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	357							
4	Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	504							
5	Koordinátor BOZP	630							
A) Tým správce stavby – celkem		CELKEM							
B) Technická dozorní správa									
6	Asistent specialista geotechnika	294							
7	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	1008							
8	Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	1008							
9	Asistent specialista trubní vedení	357							
10	Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	357							
11	Asistent specialista geodet ÚOZI	840							
12	Asistent specialista PKO	210							
13	Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	420							
B) Technická dozorní správa - celkem		CELKEM							
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci									
17	Expert - inženýrská geologie	40							
18	Expert - pozemní komunikace	75							
19	Expert - mosty a inženýrské konstrukce	75							
20	Expert - produktovody	20							
21	Expert - ŽP	20							
22	Expert - elektrotechnická zařízení	35							
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem		CELKEM							
				Celková cena				Cena Kč dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
A) Tým asistenta správce stavby - celkem		CELKEM		19 391 400,00				-485 000,00	18 906 400,00
B) Technická dozorní správa - celkem		CELKEM		24 267 600,00				1 485 000,00	25 752 600,00
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem		CELKEM		1 351 500,00				-693 600,00	657 900,00
Celkem (bez DPH)				45 010 500,00				306 400,00	45 316 900,00
DPH (21%)				9 452 205,00				64 344,00	9 516 549,00
Celkem vč. DPH				54 462 705,00				370 744,00	54 833 449,00