

Dodatek ke smlouvě o dílo č.: 8/6/2020

HC stav s.r.o., zastoupený Ing. Rostislavem Havelkou,
se sídlem 533 45 Opatovice nad Labem, Libišany 154,
IČO: 28406516, DIČ: CZ28406515,
bank. spojení: Komerční banka Hradec Králové, č.ú.:107-5460670227,
tel.: 739300796, e-mail: havelka@hcstav.cz,

na straně jedné jako „zhotovitel“

a

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, zastoupená Mgr. Yvonou Bůžkovou – ředitelkou školy, se sídlem Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 60884690, bank.spojení: Komerční banka Kostelec nad Orlicí, č.ú.:19-1412910267/0100
tel.: +420494323711, e-mail: szes@szes.cz

na straně druhé jako „objednatel“

uzavřeli níže uvedeného dne tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel provádí pro objednatele opravu zděného plotu v areálu školy ul. Komenského 515 v Kostelci nad Orlicí, práce jsou podrobně popsány v rozpočtu cen prací a materiálů, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly o rozšíření díla o práce a dodávky, které jsou popsány v příloze č. 1 (změnovém listu) k tomuto dodatku ke smlouvě o dílo.

II. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla byla smluvně dohodnuta ve výši 586 276,33Kč bez DPH, tedy 709 394,36Kč vč DPH.
2. Cena za provedení díla se zvyšuje o cenu předmětu díla popsaného v čl. I odst. 2 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a je podrobně popsána v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na změnovém listě. Cena díla se tedy zvyšuje o 199.372,62 Kč vč. DPH.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavázal provádění díla zahájit nejpozději do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo dokončit nejpozději do 60-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo.
2. Doba plnění díla se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo prodlužuje do 15. 9. 2020.

V Kostelci nad Orlicí, dne2020

Zhotovitel:

Objednatel: