



divadlofxšaldyliberec
příspěvková organizace

Zhořelecká 344/5, Liberec 1, 460 01
tel.: 485 104 188, fax: 485 104 181
www.saldovo-divadlo.cz
info@saldovo-divadlo.cz

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DÍLO

č.: D200011

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“),
a to na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Divadlo F. X. Šaldy Liberec – rekonstrukce hlediště“

I. Smluvní strany

Objednatel: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624
se sídlem: Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01,
zastoupený: Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou
IČO: 00083143
DIČ: CZ00083143
bankovní spojení: Česká spořitelna - 5604292/0800

Zástupce ve věcech technických:
Karel Čadek, vedoucí správy budov, tel.:, e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jiránek CZ s.r.o.

se sídlem: Langrova 488/5, 460 07 Liberec 7
zastoupený: ing. Leošem Jiránkem
IČ: 07660308
DIČ: CZ 07660308
bankovní spojení: KB Liberec a.s., č.ú. 115-8346240227/0100
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42693

Zástupce ve věcech technických: ing. Leoš Jiránek

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smlouva o dílo se mění a doplňuje v části předmětu smlouvy- závazek zhotovitele takto:

Předmětem smlouvy ze strany zhotovitele byl závazek zhotovitele na své nebezpečí a na své náklady provést pro objednatele stavební práce na zakázce „Divadlo F.X.Šaldy Liberec – rekonstrukce hlediště“, dle rozsahu plnění specifikovaném ve smlouvě. V průběhu realizace díla došlo v důsledku nutných změn technologických postupů schválených v průběhu realizace díla NPÚ k provedení některých víceprací a méněprací a to v rozsahu, jak je vše uvedeno v příloze Rekapitulace nákladů na zakázku a Změnového listu.

2. Smlouva se mění a doplňuje v části Cena za dílo takto:

Protože v průběhu realizace díla došlo v důsledku nutných změn technologických postupů schválených v průběhu realizace díla NPÚ k provedení některých víceprací a méněprací a to v rozsahu, jak je vše uvedeno v příloze Rekapitulace nákladů na zakázku a Změnového listu, došlo ke změně ceny díla za provedení a dodání předmětu díla v původní výši 3.499.898,91 Kč bez DPH a ceny skutečně realizovaného díla ve výši **3.411.465,55 Kč bez DPH**. Rozdíl v ceně díla sjednaného a ceně díla provedeného činí **88.433,36 Kč bez DPH**.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
4. Strany této smlouvy prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu tohoto dodatku smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Strany této smlouvy rovněž prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění novel.
6. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.



divadlofxšaldyliberec
příspěvková organizace

Zhořelecká 344/5, Liberec 1, 460 01
tel.: 485 104 188, fax: 485 104 181
www.saldovo-divadlo.cz
info@saldovo-divadlo.cz

7. Účastníci smlouvy - dodatku smlouvy prohlašují, že byl sepsán a uzavřen dobrovolně, vážně, nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. Rekapitulace nákladů na zakázku
2. Změnový list

V Liberci dne 27.7.2020

Za zhotovitele:

.....

Ing. Leoš Jiránek, jednatel

V Liberci dne

Za objednatele:

.....

Ing. Jarmila Levko, ředitelka