



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“

Smluvní strany:

Objednatel: **Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137**
se sídlem: Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice
zastoupený: Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy
IČO: 60096136
DIČ: CZ60096136
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**
Se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Zastoupený: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti Gymnázia Prachatice (dále jen „budova“), spočívající zejména ve výměně výplní vnějších otvorů, zateplení podlahy půdy a kontaktním zateplením stěn na půdě hlavní budovy školy a výměně výplní vnějších otvorů a zateplení střechy a fasády tělocvičny v rámci akce **„Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“**

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upřesňují

2.1 **Rozsah plnění ze smlouvy – výkaz výměr:**

doplnění výkazu výměr o méněpráce a vícepráce

2.2 **navýšení ceny díla z důvodu:**

rozšíření předmětu plnění ze smlouvy – výkazu výměr o dodatečné, nepředvídatelné stavební práce a záměnu v rozpočtu

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění – výkaz výměr a navýšení ceny díla.

1.1 změna rozsahu plnění – výkaz výměr

dodatečné, nepředvídatelné stavební práce, plynoucí z požadavku Národního památkového ústavu na rehabilitaci původních velikostí otvorů (tzn. odstranění dodatečně vložených překladů a dozdívek). tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku

1.2 Ustanovení smlouvy se mění ve čl. IV, odst. 2., následovně

IV.

„Cena díla“

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH **15.505.502,28 Kč**

DPH 21 %: 3.256.155,48 Kč

Cena díla vč. DPH: **18.761.657,76 Kč**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu z nichž Objednatel obdrží po třech a Zhotovitel po jednom vyhotovení stejnopisu. Zároveň bude vyhotovena elektronická verze opatřená platnými elektronickými podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Prachaticích dne.....

V Boršově nad Vltavou dne

**Mgr. Jana
Dejmková**



Digitální podpis:
07.08.2020
09:00

.....
Mgr. Jana Dejmková
ředitelka školy

**Ing.
Jan
Vilánek**

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Vilánek
Datum:
2020.08.13
07:28:25 +02'00'

.....
Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti

Příloha č.1 – změnový list č.1