



## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

### „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“

Smluvní strany:

Objednatel: **Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137**  
se sídlem: Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice  
zastoupený: Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy  
IČO: 60096136  
DIČ: CZ60096136  
Bankovní spojení: GE Money Bank  
Číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**  
Se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  
Zastoupený: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti  
IČ: 260 89 785  
DIČ: CZ26089785  
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.  
Číslo účtu:   
(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

##### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti Gymnázia Prachatice (dále jen „budova“), spočívající zejména ve výměně výplní vnějších otvorů, zateplení podlahy půdy a kontaktním zateplením stěn na půdě hlavní budovy školy a výměně výplní vnějších otvorů a zateplení střechy a fasády tělocvičny v rámci akce **„Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“**

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upřesňují

2.1 **Rozsah plnění ze smlouvy – výkaz výměr:**

doplnění výkazu výměr o méněpráce a vícepráce

2.2 **navýšení ceny díla z důvodu:**

rozšíření předmětu plnění ze smlouvy – výkazu výměr o dodatečné, nepředvídatelné stavební práce a záměnu v rozpočtu

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění – výkaz výměr a navýšení ceny díla.

1.1 změna rozsahu plnění – výkaz výměr

**dodatečné, nepředvídatelné stavební práce, plynoucí z požadavku Národního památkového ústavu na rehabilitaci původních velikostí otvorů** (tzn. odstranění dodatečně vložených překladů a dozdívek). tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku

1.2 Ustanovení smlouvy se mění ve čl. IV, odst. 2., následovně

## IV.

### „Cena díla“

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH **15.505.502,28 Kč**

DPH 21 %: 3.256.155,48 Kč

Cena díla vč. DPH: **18.761.657,76 Kč**

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu z nichž Objednatel obdrží po třech a Zhotovitel po jednom vyhotovení stejnopisu. Zároveň bude vyhotovena elektronická verze opatřená platnými elektronickými podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Prachaticích dne.....

V Boršově nad Vltavou dne .....

**Mgr. Jana  
Dejmková**



Digitální podpis:  
07.08.2020  
09:00

.....  
Mgr. Jana Dejmková  
ředitelka školy

**Ing.  
Jan  
Vilánek**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jan Vilánek  
Datum:  
2020.08.13  
07:28:25 +02'00'

.....  
Ing. Jan Vilánek  
jednatel společnosti

Příloha č.1 – změnový list č.1