



## DODATEK Č.1

ke sml. č. 856/20

č. 1613

### SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

#### pro akci: „II/406 Dvorce – Telč, 3. etapa, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 131185  
Číslo smlouvy zhotovitele: 20008

#### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina,  
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 057 050/6800  
IČO: 70890749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** DOPRAPLAN, s.r.o.  
Adresa: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Dagmar Klajmonová  
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslava Stašová, Ing. Dagmar Klajmonová  
Bankovní spojení: FIO Banka a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 2001070923/2010  
IČO: 05411572  
DIČ: CZ05411572  
zápis v obchodním rejstříku: zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl c, vložka 67435  
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

#### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 131185, uzavřené dne 27.2. 2020, je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky (včetně dílčích termínů). Hlavním důvodem těchto změn byla nečinnost úřadů a dotčených orgánů státní správy. Ze strany úřadů nebyla k žádostem o vyjádření dodržena 30 denní lhůta, (mnohdy ani 60 denní) z důvodů omezení činnosti jednotlivých úřadů způsobené koronavirovou situací.

Číslo smlouvy objednatele: 131185  
Číslo smlouvy zhotovitele 20008

### Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

#### 3.1. Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	předpoklad 2/2020
Vypracování DSP dle odst. 2.2.písm. a)	do 3 měsíců od podpisu této smlouvy předpoklad 5/2020
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 3 měsíců od vypracování DSP předpoklad 8/2020
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)	do 3 měsíců od vypracování DSP předpoklad 8/2020
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

#### **se ruší a nahrazuje novým zněním:**

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	předpoklad 2/2020
Vypracování DSP dle odst. 2.2.písm. a)	do 3 měsíců od podpisu této smlouvy předpoklad 5/2020
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 31.10.2020
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)	do 15.9.2020
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Číslo smlouvy objednatele: 131185

Číslo smlouvy zhotovitele 20008

#### Článek 4 – Závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 131185 ze dne 27.2.2020 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 131185 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č.1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento č.1 dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů), zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne: 25. 08. 2020

V Ostravě dne: 21. 08. 2020

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Jan Hyliš  
člen rady kraje pro oblast  
dopravy a silničního hospodářství

.....  
Ing. Dagmar Klajmonová  
jednatel

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16



Přemyslovců 462/6  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572