

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

"LIBEREC – OPRAVA VODOVODU V KOLEJIŠTI NA POZEMKU 6173/52"

| Realizovaný úsek / část | rok | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|----|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|--|--|--|
| | měsíc | srpen | | | | | září | | | | říjen | | | | | listopad | | | | prosinec | | | | | | |
| | týden | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | | |
| zahájení prací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oprava vodovodu - provedení protlaku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dokončení prací: 20. 11. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

převzetí staveniště

do 7 dní od podpisu SOD

zahájení prací

do 7 dní od převzetí staveniště

dokončení prací a předání díla

20. 11. 2020

Mezní termín dokončení prací a předání díla

20. 11. 2020

.....

xxx

xxx