

ERUPTIVA s.r.o.
U Sportoviště 1165/8
708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 04431201 DIČ: CZ04431201



KUMSP00RK101

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. číslo 01979/2020/IM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
01979 poř. číslo	2020 rok	IM/1 zkr. odb.


I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kanlou
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. ERUPTIVA s.r.o.

se sídlem: U sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Ing. Lumírem Kovářem, jednatelem a Jaroslavem Jedinákem,
jednatelem

IČO: 04431201
DIČ: CZ04431201
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 21112153377/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 64289

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2020 smlouvu o dílo, ev. č. 1979/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Úprava okolí školy“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci, nebylo možno je v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
3. Méněpráce a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení.

2.

© 2014
SIG
sdluhy
1027844050.SIG
10278440 01

4. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou zejména tyto vícepráce a méněpráce:

a) Úprava hlavního vstupu

Projektová dokumentace na základě dendrologického posudku uvažovala v prostoru u hlavního vchodu školy o vykácení dřeviny javor mléč (*Acer platanoides*). Dle požadavku uživatele byla dřevina zachována. Na základě výše uvedeného bylo nutné provést projekční změny spočívající v přesunutí betonové zídky na druhou stranu vstupu, protažení oplocení ze sloupků a pletiva vč. souvisejících prací.

Navržené úpravy hlavního vstupu si vyžádají vícepráce ve výši 13.949,98 Kč bez DPH.

Odečtením rozpočtových nákladů na původní úpravu řešení oplocení v místě hlavního vstupu dle původního projektového řešení, vzniknou méněpráce ve výši 14.191,10 Kč bez DPH.

b) Úprava zpevněné plochy před školním bytem

Na základě skutečnosti, že dřevina javor mléč (*Acer platanoides*) zůstane zachována a nebude kácena, bude nutné provést úpravu zpevněných ploch před školním bytem. Změna zahrnuje úpravu skladby zpevněné plochy u školního bytu. Návrh řeší kombinaci betonové dlažby mimo prostor dřeviny a okrasného kameniva (kůra kamenná) v místech viditelného kořenového systému dřeviny.

Navržené úpravy zpevněných ploch před školním bytem si vyžádají vícepráce ve výši 29.601,10 Kč bez DPH.

Odečtením rozpočtových nákladů na původní úpravu řešení zpevněných ploch v prostoru před školním bytem dle původního projektového řešení, vzniknou méněpráce ve výši 29.711,00 Kč bez DPH.

c) Nadezdívka opěrné zdi

Aby bylo možné dodržet předepsané výšky pro založení monolitické betonové zdi a zároveň dodržet výšku zdi 1,1 m nad úrovní nivelety chodníku, bylo nutné provést v polovině délky betonovou nadezdívku navýšenou o 18 cm. Při této úpravě bude možné respektovat stávající niveletu chodníku a zároveň předepsanou výšku zdi 1,1m nad úrovní chodníku.

Navržené úpravy betonové konstrukce si vyžádají vícepráce ve výši 6.902 Kč bez DPH.

5. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v rozpočtech předložených zhotovitelem a doložena výpočtem množství. Jejich nacenění je provedeno v souladu s čl. V odst. 3 smlouvy.

6. Cena sjednaných víceprací činí:

VÍCEPRÁCE	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	50.453,08
DPH (21%)	10.595,15
Cena vč. DPH	61.048,23

8

7. **Cena neprovedených méněprací činí:**

MÉNĚPRÁCE	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	43.902,10
DPH (21%)	9.219,44
Cena vč. DPH	53.121,54

**III.
Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení méněprací a úspory navýšuje a činí:**

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	11.344.938,98
DPH (21%)	2.382.437,19
Cena vč. DPH	13.727.376,17

**IV.
Závěrečná ustanovení**


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto

osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 94/8187 ze dne 17.8.2020.


V Ostravě dne: 26 .08. 2020




Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



V Ostravě dne: 18 .08. 2020



Ing. Lumír Kovář
jednatel



Příloha č. 1

Rekapitulace nákladů stavby
„Úprava okolí školy“

Název části (součásti) díla	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	(Kč)	(Kč)	(Kč)
Úprava okolí školy	11.338.388	2.381.061,48	13.719.449,48
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01979/2020/IM	6.550,98	1.375,71	7.926,69
Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo)	11.344.938,98	2.382.437,19	13.727.376,17