

**DODATEK č. 2**

KRPL-119271-37/ČJ-2018-1800SU-31

**SMLOUVY O DÍLO**

KRPL-119271-15/ČJ-2018-1800SU-21

uzavřena dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**Zastoupený:** Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku  
 se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
 IČ: 72 05 05 01  
 DIČ: CZ 72 05 05 01  
 bankovní spojení: Česká národní banka  
 číslo účtu: 84548881/0710

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** PPS Patrman s.r.o.  
 Zastoupený:  jednatel  
 se sídlem: Sadová 141/18, 460 01 Liberec V-Kristiánov  
 IČ: 254 46 134  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 číslo účtu: 27-8076910277/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18726

dále jen „zhotovitel“

**„KŘP Lbk - Česká Lípa, Pod Holým vrchem č.p. 1734 - zřízení biologické smyčky“****II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu ukončení projektové přípravy z organizačních důvodů – zajištění vyjádření útvarů objednatele.

**III. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, ODSTAVCI 5.1. SE NAHRAZUJE***text dle smlouvy o dílo*

5.1. Předprojektové přípravné práce a návrh dispozice:	
Zahájení prací:	bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):	30.04.2020
5.2. stavebně technický a statický průzkum:	
Zahájení prací:	bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):	30.06.2020
5.3. DSP:	
Zahájení prací:	bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):	15.07.2020
5.4. Termín ukončení projektové přípravy:	15.08.2020

*textem*

5.1. Předprojektové přípravné práce a návrh dispozice:	
Zahájení prací:	bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):	30.04.2020
5.2. stavebně technický a statický průzkum:	
Zahájení prací:	bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):	30.06.2020
5.3. DSP:	
Zahájení prací:	bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):	15.07.2020
5.4. Termín ukončení projektové přípravy:	30.09.2020

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 14.08.2020

**objednatel:**



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

V Liberci dne: 14.08.2020

**zhotovitel:**

