

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo **6620051745** uzavřené dne 18. 3. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2020 na veřejnou zakázku podlimitní „**ZUŠ Brno, Slunná 193/11 – přístavba spojovacího krčku**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/100... dne 16. 8. 2020 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

KALHA a.s.

se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

zastoupená Petrem Bajerem, předsedou představenstva

IČO: 25562151

DIČ: CZ25562151

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Petr Bajer, předseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5965

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 2 k této smlouvě.

III.

Cena za provedení díla

Dosavadní text odstavce 3.1 se ruší, odstavec 3.1 zní nově takto:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu 10.070.285,53 Kč (dle předložené nabídky a změnových listů č. 1 a 2).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/100 konané dne 26. 8. 2020.


V Brně dne 27. 08. 2020



Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel



V Brně dne 26-08-2020



KALAH A.S.
Petr Bajer
předseda představenstva
zhotovitel

Rekapitulace změnových rozpočtů

Stavba:	Přístavba ZUŠ
Adresa:	Slunná 11, Brno
Objednatel:	Město Brno
Zhotovitel:	KALHA a.s.
Zpracoval:	Petr Bajer, [REDACTED]

číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH
ZL01	ZTI - kanalizace	30 841,38
ZL02	Ostatní stavební práce	151 752,15
celkem		182 593,53

20. 08. 2020

Za zhotovitele:

Za AD:

Za TDI:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 066c/C/201 9 ZUŠ Slunná - změnové listy

Objekt: D.1.4.5 ZTI

Rozpočet: 02 ZTI - kanalizace

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČO: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			22 131,78
PSV			8 709,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 841,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 841,38 CZK
Základní DPH	21 %	6 476,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 37 318,07 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 576,78	70
8	Trubní vedení	HSV			555,00	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 709,60	28
Cena celkem					30 841,38	100

Položkový rozpočet

S:	066c/C/2019	ZUŠ Slunná - změnové listy
O:	D.1.4.5	ZTI
R:	02	ZTI - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 576,78
1	132201211	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor 3 do 100 m3	m3	12.31200	616.00	7 584.19
2	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení ryh 200cm v hor.3	m3	12.31200	112.00	1 378.94
3	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4.0 m	m3	12.31200	135.00	1 662.12
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	3.69360	521.00	1 924.37
5	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	3.69360	269.00	993.58
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pod objektem zásyp po úroveň HTU	m3	8.61840	135.00	1 163.48
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3.69360	997.00	3 682.52
8	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	3.69360	135.00	498.64
9	PC01	Recyklát , zásyp výkopu pod zpevněnými plochami (kanalizace mimo objekt)	m3	3.69360	728.00	2 688.94
Díl: 8		Trubní vedení				555,00
10	877353121	Montáž tvarovek odboč plast gum kroužek DN 200 redukce včetně dodávky odbočky PVC 200/160 mm	kus	1.00000	555.00	555.00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				8 709,60
11	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4.9 mm	m	11.40000	764.00	8 709.60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 066c/C/201 9 ZUŠ Slunná - změnové listy

Objekt: D.99.99 Změnové rozpočty

Rozpočet: 02 Ostatní stavební práce

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: KALAH A s.
Maříkova 1899/1
62100 Brno-Řečkovice

IČO: 25562151

DIČ: CZ25562151

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			132 394,37
PSV			16 615,80
MON			2 741,98
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			151 752,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	151 752,15 CZK
Základní DPH	21 %	31 867,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

183 620,10 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			32 594,27	21
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			56 608,51	37
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 110,00	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			35 055,33	23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			325,10	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			141,22	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 559,94	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 204,54	5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 525,06	2
784	Malby	PSV			4 886,20	3
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 741,98	2
Cena celkem					151 752,15	100

Položkový rozpočet

S:	066c/C/2019	ZUŠ Slunná - změnové listy
O:	D.99.99	Změnové rozpočty
R:	02	Ostatní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				32 594,27
1	130901123R00	Bourání konstrukci ze železobetonu ve vykopávkách pod zpevněnými plochami : 2,4	m3	2 40000	11 932,84	28 638,82
2	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	25 21000	129,00	3 252,09
		vila : 7,07*2		14,14000		
		plotová zídka : 12,3*0,9		11,07000		
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	25 21000	27,90	703,36
		7,07*2		14,14000		
		plotová zídka : 12,3*0,9		11,07000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				56 608,51
4	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	3 53500	2 945,00	10 410,58
		7,07*0,5		3 53500		
5	279100010RAA	Prohloubení základu podbetonováním o 50 cm, základ šířky 60 cm, hloubky 100 cm, odvoz do 10 km	m	7,07000	6 534,36	46 197,93
		vila : 5,52+0,6+0,5+0,45		7,07000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				5 110,00
6	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFIL Akryl-Tiefengrund	m2	73 00000	70,00	5 110,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 73,00000		73 00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				35 055,33
7	612421626R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	73 00000	235,71	17 206,83
		stěny : 51		51 00000		
		stropy : 22		22 00000		
8	612481211RT2	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit stěny včetně vyztužné sítě a stěrky tmelu Baumit	m2	73,00000	244,50	17 848,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 73,00000		73 00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				325,10
9	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	0,09280	3 503,25	325,10
		XC1				
		Včetně vytvoření dilatačních spár bez zaplnění				
		parkety tělocvična : 0,44*1,5*0,08		0,05280		
		dřevěná podlaha u schodiště : 0,5*1*0,08		0,04000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				141,22
10	963065512R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	0,05660	2 495,00	141,22
		parkety tělocvična : 0,44*1,5*0,01		0,00660		
		dřevěná podlaha u schodiště : 0,5*1*0,1		0,05000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 559,94
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6 95083	286,00	2 559,94
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 204,54
12	766412112R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 8 cm	m2	5,49000	322,00	1 767,78
		chodba : 1,5*1,1		1,65000		
		chodba : 1,2*3,2		3,84000		
13	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	21,00000	87,70	1 841,70
		chodba : (1,5*3)+(1,1*3)		7,80000		
		chodba : (1,2*3)+(3,2*3)		13,20000		
14	766496100R00	Ukončení hran š. do 20 mm	m	14,00000	235,50	3 297,00
		1,5+1,5+1,1+1,1		5,20000		

Položkový rozpočet

S:	066c/C/2019	ZUŠ Slunná - změnové listy
O:	D.99.99	Změnové rozpočty
R:	02	Ostatní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,2+3,2+1,2+1,2		8,80000		
15	60510000R	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	23,10000	7,40	170,94
		chodba : ((1,5*3)+(1,1*3))*1,1		8,58000		
		chodba : ((1,2*3)+(3,2*3))*1,1		14,52000		
16	61191685R	Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B	m2	6,58800	162,00	1 067,26
		5,49*1,2		6,58800		
17	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6 m	t	0,06741	888,00	59,86
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				3 525,06
18	775536325RT4	Podlahy kazetové lepené 1. třída parkety kazetové 480/480/10 mm, dub	m2	1,29200	1 916,00	2 475,47
		parkety tělocvična : 1,5*0,44*1,2		0,79200		
		dřevěná podlaha u schodiště : 0,5*1		0,50000		
19	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	1,16000	221,50	256,94
		parkety tělocvična : 1,5*0,44		0,66000		
		dřevěná podlaha u schodiště : 0,5*1		0,50000		
20	775599145R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+3x, přebroušení	m2	1,16000	668,00	774,88
		parkety tělocvična : 1,5*0,44		0,66000		
		dřevěná podlaha u schodiště : 0,5*1		0,50000		
21	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,01574	1 129,00	17,77
Díl: 784		Malby				4 886,20
22	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	73,00000	33,40	2 438,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 73,00000		73,00000		
23	784474111R00	Bandážování stěn šířky do 15 cm, místnost 3,8 m	m	18,00000	136,00	2 448,00
		pro stoupačky ÚT : 18		18,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				2 741,98
24	460400051RT1	Pažení jam púdorysu do 10 m2, hloubky do 2 m jáma púdorysu do 6 m2, hl. 1,5 m	kus	1,00000	1 918,00	1 918,00
		anglický dvorek : 1		1,00000		
25	460400151RT1	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m jáma púdorysu do 6 m2, hl. 1,5 m	kus	1,00000	823,98	823,98
		anglický dvorek : 1		1,00000		