

Evidenční číslo		
PR/169/2020	169-1/2020	
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/90/2019		OVZ [redacted]
RS Evid.č.:	Datum:	

## Dodatek č. 1

### Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

#### Smluvní strany

---

##### 1. REALIZAČNÍ s.r.o.

se sídlem: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava  
zastoupen: [redacted] dnatelem  
IČO: 29396271 DIČ: CZ 29396271  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Petr Pašanda, jednatel

dále jako **zhotovitel**

a

##### Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupená: [redacted] editel MNO  
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO

dále jako **objednatel**

#### I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo s názvem „**Podlahové krytiny 2019, opakované vyhlášení**“.
2. Současně nebyly některé dodávky v důsledku okolností provedeny.
3. Předmětem Dodatku č. 1 je tedy dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 10.03.2020.
4. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o provedení nepředvídaných dodatečných dodávek a současně neprovedení dodávek dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
5. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné dodávky a snížení ceny díla o neprovedené dodávky mění celková cena díla.

### Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 1 745 333,07 Kč bez DPH

Dodatek č. 1

Dodatečné dodávky, zvýšení ceny o: 247 794,85 Kč bez DPH

Neprovedené dodávky, snížení ceny o: - 233 606,24 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí **1 759 521,68 Kč bez DPH.**

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/169/2020, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
4. Tento dodatek včetně všech příloh, které tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran

### Přílohy Dodatku č. 1

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných dodávek a neprovedených dodávek

Za zhotovitele

Za objednatele

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200001

Stavba: Podlahové krytiny 2019, opakované vyhlášení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

Zhotovitel:

1.REALIZAČNÍ, s.r.o.

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 188,61

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 188,61	2 979,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 17 168,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

**Stavba:** Podlahové krytiny 2019, opakované vyhlášení

Místo:

Datum:

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: 1.REALIZAČNÍ, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů


**14 188,61**      **17 168,22**

20200001- VCP  
01

247 794,85      299 831,77

20200001- MNP  
01

-233 606,24      -282 663,55





„Podlahové krytiny 2019, opakované vyhlášení“ VCP

Oddělení	Umístění	Popis	Mj	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
Ortopedie	Všechny ambulance + chodba + čekárny	Antistatické PVC včetně fabionových lišt k PVC a přechodových lišt	m <sup>2</sup>	82	1 296,23	106 290,86
<b>Soklové lišty - VCP</b>						
Gynekologie	Provozní místnost 1.NP H1.1.108	Soklová lišta k PVC	m	16	162,20	2 595,20
ORL	Vyšetřovna 2 1.NP H3.1.122	Fabionová lišta k PVC	m	18,4	162,20	2 984,48
	Přípravná 1.NP H3.1.121	Fabionová lišta k PVC	m	17,5	162,20	2 838,50
	Vyšetřovna 1 1.NP H3.1.120	Fabionová lišta k antistatickému PVC	m	19	188,82	3 587,58
	Kartotéka 1.NP H3.1.115	Soklová lišta k PVC	m	17,8	162,20	2 887,16
	pokoj vrchní sestry 1.NP H3.3.118	Soklová lišta k PVC	m	17	162,20	2 757,40
	Inspekční pokoj 1.NP H3.3.119	Soklová lišta k PVC	m	16,8	162,20	2 724,96
Oftalmologie	ambulance 1.NP – G.135	Fabionová lišta k PVC	m	12,8	162,20	2 076,16
	ambulance 1.NP G.136	Fabionová lišta k PVC	m	9,6	162,20	1 557,12
	ambulance 1.NP G.137	Fabionová lišta k PVC	m	15,2	162,20	2 465,44
	pokoj primářky 1.NP	Soklová lišta ke koberci	m	22,4	80,80	1 809,92
	pokoj primářky 1.NP	Soklová lišta k PVC	m	8,8	162,20	1 427,36
	Lůžková stanice vyšetřovna G 311	Fabionová lišta k PVC	m	12	162,20	1 946,40
	Lůžková stanice vyšetřovna G 337	Fabionová lišta k PVC	m	14,4	162,20	2 335,68
Ortopedie	Všechny ambulance + chodba + čekárny	Fabionová lišta k PVC	m	223	162,20	36 170,60
	Všechny ambulance + chodba + čekárny	Fabionová lišta k antistatickému PVC	m	73,8	188,82	13 934,92
	E 337 inspekční pokoj	Soklová lišta k PVC	m	20	162,20	3 244,00
	E 336a inspekční pokoj	Soklová lišta k PVC	m	18,4	162,20	2 984,48
	E 343 zasedací místnost	Soklová lišta k PVC	m	20,8	162,20	3 373,76
Onkologie	H3.1.413 příjmová ambulance	Fabionová lišta k PVC	m	18,4	162,20	2 984,48
Klinická biochemie	Pracovna primáře	Soklová lišta ke koberci	m	17,6	80,80	1 422,08
LDN	P 115 inspekční pokoj	Soklová lišta ke koberci	m	19,2	80,80	1 551,36
Dětské oddělení	B1.310 JIP I pracovna lékařů	Fabionová lišta k PVC	m	10,4	162,20	1 686,88
	B1.301A pracovna lékařů	Soklová lišta k PVC	m	11,2	162,20	1 816,64
	Vestibul + chodba 1.NP u ambulancí	Fabionová lišta k PVC	m	53,5	162,20	8 677,70
Interna	JIP metabolická E3	Fabionová lišta k PVC	m	52,2	162,20	8 466,84
	JIP metabolická E3 (E3.2.36, E3.2.38/1-4, E3.2.44)	Fabionová lišta k antistatickému PVC	m	43	188,82	8 119,26
	Lůžkové stanice A - pracovna lékařů E1.2.27	Fabionová lišta k PVC	m	13	162,20	2 108,60
	Lůžkové stanice A - pracovna sester E1.2.26	Fabionová lišta k PVC	m	13	162,20	2 108,60
Ředitelství	Kancelář paní Mgr. K. Kyselé	Soklová lišta ke koberci	m	13	80,80	1 050,40
Kardiologie	JIP koronární	Fabionová lišta k PVC	m	18	162,20	2 919,60
	JIP koronární (E3.4.47, E3.4.40/1-3, E3.4.52, E3.4.54a)	Fabionová lišta k antistatickému PVC	m	25,9	188,82	4 890,44
						<b>247 794,85</b>

„Podlahové krytiny 2019, opakované vyhlášení“ MNP

Oddělení	Umístění	Popis	Mj	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
Gynekologie	Ambulance 1.NP H1.1.120	PVC včetně fabionových lišt k PVC a přechodových lišt	m2	-40	675,55	-27 022,00
Ortopedie	Všechny ambulance + chodba + čekárny	PVC včetně fabionových lišt k PVC a přechodových lišt	m2	-82	675,55	-55 395,10
Psychiatrie	Vchod do budovy, schodiškový prostor	PVC včetně soklových PVC lišt a přechodových lišt	m2	-34	675,55	-22 968,70
Klinická biochemie	Pracovna primáře	Koberec včetně kobercových soklů a přechodové lišty	m2	-22	450,45	-9 909,84
LPS	LPS 413 kancelář paní Ing. Mukenšnáblové	PVC včetně soklových PVC lišt a přechodových lišt	m2	-20	675,55	-13 511,00
Demontáž včetně likvidace	Demontáž stávajících podlahových krytin, přesuny, odvoz k likvidaci, včetně likvidace		m2	-430	243,72	-104 799,60
						<b>-233 606,24</b>

