



Dodatek č. 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	21-08-2020
Značka	3570
Referent	Počet př.

ke smlouvě:
č. objednatele: 09EU-003842
č. zhotovitele: 841/TC/CC/2019/082/CCHX




Vypraveno
dne 26-08-2020 3576

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007

Název související veřejné zakázky:
I/35 J, L Hrádek nad Nisou – Bílý Kostel nad Nisou





objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: 
statutární zástupce: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

název: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO, DIČ: 60838744, DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: 
zastoupen: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou
představenstva, a Ing. Pavlem Brychcínem,
členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

1. Číslo podčlánku SP: 1.1.9 - Doba pro dokončení, se upravuje následovně:
Původní doba pro dokončení: 11/2020
Nová doba pro dokončení: do 30. 06. 2021
2. Uvedené změny vyplynuly z technologických podmínek provádění VDZ v plastu a doplňující inženýrské činnosti pro SO 201 vyplývajících z požadavků Povodí Labe.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Liberci dne 14. 8. 2020

V Liberci dne 14. 8. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STRABAG a.s.

Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

Ing. Jaroslav Bílek
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 7. 2020

Ing. Vlasta Svobodová
pověřena ekonomickým vedením oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 7. 2020

Prověřil: Ing. Jan Hause