

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7.4.2020 (číslo smlouvy objednatele: 3/Maj/2020 pro zakázku s názvem:

DPS Lípová 2880, 2881, V. Hálka 2882 – oprava podlah – chodby a schodiště

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města
finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku, [REDAKCE]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDAKCE]
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
[REDAKCE]

Zhotovitel:

RENBAU s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDAKCE]
sídlo: U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IČ: 25025317
DIČ: CZ25025317
bankovní spojení: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek V. - Čas plnění

Z důvodu víceprací nad rámec původní zakázky vzniklých v průběhu stavby dojde k demontáži odžitých plechových krytů stoupaček dešťové kanalizace ve všech podlažích objektu a jejich následnému opláštění SDK deskami, k broušení betonů před výtahovými šachtami před pokládkou dlažby a k dodatečným montážím podlahových dilatací se upravuje původní termín dokončení díla a to následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení díla: do 30.9.2020

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 26.8.2020

V Teplicích dne 26.8.2020

.....
za zhotovitele:


jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města