

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy SML/0420/20

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
**„SILNICE II/495: UHERSKÝ OSTROH, MOST EV. Č. 495-008“**  
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>KKS, spol. s r. o.</b>
Adresa:	Příluky 386, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
IČ:	42340802
DIČ:	CZ42340802
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

#### **uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0420/20 ze dne 11. 6. 2020 z těchto důvodů:**

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 2 128 002,56 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o

hodnotu víceprací ve výši 131 596,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 2 259 598,56 Kč bez DPH.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

#### **SO 201 – Most ev. č. 495-008**

Vysoký počet pěších na mostě vyvolal potřebu zachování průchodnosti stavbou. Z toho důvodu bude vedle mostovky provedena lávka pro pěší ze zavěšeného lešení se zábradlím a pochůzí podlahou tak, aby byl umožněn bezpečný průchod chodců v místě stavby.

### **2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	2 259 598,56
DPH 21 %	474 515,70
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>2 734 114,26</b>
<b>(slovy dvě milion y sedm set třicet čtyř tisíc e jedn o sto čtrnáct korun českých, 26/100)</b>	

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne 31. 7. 2020

.....

.....