

## Dodatek č. 2

### smlouvy o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále také jako „Smlouva“)

### Smluvní strany

#### Obec Chotiněves

Chotiněves č.p. 6, 411 45 Ústěň

IČ: 555223

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Borecký, starosta

ve věcech technických: .....

(dále jen „objednatel“)

a

#### Vladimír Vrabec

Sadová 336/2, 412 01 Litoměřice

IČ: 47321326

DIČ: CZ 6801210724

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice

Číslo účtu: 19-5939200227/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Vladimír Vrabec

ve věcech technických: Vladimír Vrabec

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo:

### Preambule

Pro účely tohoto Dodatku se Smlouvou rozumí smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 18.2.2019, jejíž předmětem je provedení díla spočívající v opravě části kulturního zařízení - budovy č.p. 73, Chotiněves, nacházející se na pozemku p.č. st. 117 v k.ú. Chotiněves (dále jen „Smlouva“).

### Článek 1.

#### Předmět Dodatku

- 1.1. Předmětem Dodatku je změna a rozšíření rozsahu díla na základě požadavku objednatele, tzn. vyžádané vícepráce ve smyslu bodu 5.3. Smlouvy.
- 1.2. Současně s rozsahem díla se tímto Dodatkem mění cena za provedení díla stanovená článkem 5. Smlouvy a doba plnění díla stanovená článkem 3. Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají platné a účinné beze změn.
- 1.3. Změna rozsahu díla byla sjednána na základě písemného pokynu objednatele ze dne 30.6.2020 - „Změnový list - zadání rozsahu prací investorem“, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 1.4. Veškeré změny rozsahu díla, zahrnující vynucené méněpráce a objednané vícepráce - změny rozsahu díla, jsou specifikovány ve Změnovém listu ze dne 24.1.2020, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Změnový list byl odsouhlasen objednatelem dne 24.1.2020 a schválen usnesením zastupitelstva ze dne 29.6.2020.
- 1.5. Dále se tímto dodatkem mění bod 6.4. článku 6. Smlouvy, a to následovně:
  - cena za provedené práce rozsahu Smlouvy (I. etapa) je splatná do: 30.9.2020
  - cena za provedené vícepráce (II. etapa) je splatná do: 30.11.2020



**Článek 2.**  
**Doba plnění**

- 2.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
- zahájení prací (převzetí staveniště): 18.2.2019
  - ukončení prací (předání a převzetí díla): 30.9.2020

**Článek 3.**

**Cena za provedení díla**

- 3.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy (díla) je stanovena dohodou smluvních stran na základě ocenění předmětu díla, včetně změn vyžádaných objednatelem a činí:

**Cena za dílo v rozsahu Smlouvy (I. etapa):**

Cena bez DPH: 494.429,24 Kč  
(slovy: čtyřistadevadesátčtyřtisícčtyřistadvacetdevět korun českých)  
Výše DPH (21%): 103.830,14 Kč  
Cena s DPH: 598.259,38 Kč  
(slovy: pětsetdevadesátosmtisícdvěstěpadesátdevět korun českých)

**Cena za dílo v rozsahu víceprací (II. etapa):**


Cena bez DPH: 298.124,00 Kč  
(slovy: dvěsetdevadesátosmtisícstodvacetčtyři korun českých)  
Výše DPH (21%): 62.606,04 Kč  
Cena s DPH: 360.730,04 Kč  
(slovy: třišedesátisícsemdsetřicet korun českých)

**Článek 4.**


**Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
- Změnový list - zadání rozsahu prací investorem ze dne 30.6.2020
- 4.3. Obě strany prohlašují, že si Dodatek sepsaný na základě jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

**Objednatel:** V Chotíněvsi dne: 10.8.2020

  
Ing. Vlastimil Borecký, starosta  
**OBEC CHOTINĚVES**  
411 45 ÚSTĚK  
TEL: 555 223

**Zhotovitel:** V Litoměřicích dne: 10.8.2020

  
Vladimír Vrabec

**Vrabec Vladimír**  
Sadová 336/2  
412 01 Litoměřice  
IČ: 47321326  
DIČ: CZ6801210724