

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

5. května - svodidla, Praha 4 č. akce 999424



TSKRP005KU6K

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/086

číslo smlouvy zhotovitele: 252/0000/DD0/9

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řádnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

1) Doprastav a.s.

se sídlem: Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava, oddíl Sa, vložka č. 581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením Doprastav a.s., organizační složka Praha

IČO: 492 81 429

DIČ: CZ49281429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A8328

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 17211293/0300

zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím odštěpného závodu

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Martin Tutka

- ve věcech technických: Ing. Martin Nikmon

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Juraj Sedliaček

(dále též jako „vedoucí společník“)

2) Doprastav CZ, s.r.o.

IČO: 05561027

DIČ: CZ05561027

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 265888
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 4537199329/0800
zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, jednatelem společnosti

(Dále též jako „společník č. 1“)

3) SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C 10825

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 5050580237/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Foltýnem, jednatelem

(Dále též jako „společník č. 2“):

(Vedoucí společník, společník č. 1 a společník č. 2 dále společně též jako „Zhotovitel“)

Uvedené společnosti jsou ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sdruženy na základě Smlouvy o společnosti ve společnost s názvem „**5. května - svodidla**“, s vedoucím společníkem společností Doprastav a.s. (společník č. 1), zastoupené Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím odštěpného závodu, zastupující společnost Doprastav CZ, s.r.o. (společník č. 1) a společnost SAFEROAD Czech Republic s.r.o. (společník č. 2).

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4220/086 ze dne 29.11.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

Více a méně práce

1. Změna typu svodidel v km

Z důvodu zajištění napojení na nová betonová svodidla a jejich případné snažší odstranění bylo nutno v přejezdech nahradit svodidla ocelová oboustranná za svodidlo silniční betonové jednostranné

Vícepráce

2. Změna – ochrana inženýrských sítí

Při zemních pracích bylo zjištěno, že inženýrské sítě ve středním dělicím pásu jsou výškově uloženy těsně pod budoucím pokladním betonem betonových svoditel. Tato skutečnost se před demontáží svodidel a zahájením bouracích prací nedala předpokládat. Proto byly inženýrské sítě ochráněny geotextilií o šířce 0,5m v délce celého úseku.

3. Změna – bourání betonu u sloupků původních svodidel

Při demontáži svodidlových sloupků bylo zjištěno, že sloupky jsou do středního dělicího pásu zabetonované, oproti původnímu předpokladu, že jsou jen nabité. Tato skutečnost se nedala před samotnou demontáží zjistit. Jednalo se celkem o 800 ks sloupků.

Betonový základ původní komunikace - při odkopu středního dělicího pásu ve staničení 0,7- 0,85 km byl zjištěn betonový základ původní komunikace a bylo nutno jej vybourat. Tato skutečnost se před demontáží svodidel a zahájením bouracích prací nedala předpokládat.

4. Změna – odstranění asfaltové plochy

Při provádění zemních prací v 2. etapě (1,273-1,773 km) bylo zjištěno, že se pod povrchem ve středním dělicím pásu nachází asfaltová plocha o výměře 343 m². Tato skutečnost se před demontáží svodidel a zahájením zemních prací nedala předpokládat. Plochu bylo nutné odstranit.

5. Změna – řezání asfaltového krytu

Při provádění 2. etapy (1,223-1,773 km) zemních prací bylo zjištěno, že původní boční hrana komunikace, směr D1, vykazovala nerovnosti v důsledku předešlé pokládky asfaltu – zvýšený šikmý naběh a nerovnosti. Z tohoto důvodu bylo nutné zařezat hrany z důvodu betonáže podkladních betonu.

6. Změna – řezání a zálivky spár

Vzhledem k zjištěné degradaci spáry bylo nutno provést její nové ošetření asfaltovou zálivkou, aby nedocházelo k další degradaci povrchu styku betonu s původní komunikací

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	29 648 363,22 Kč
DPH 21%:	6 226 156,28 Kč
Původní cena vč. DPH:	35 874 519,50 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 451 596,85 Kč
DPH 21%:	304 835,34 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	1 756 432,19 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 1 212 139,71 Kč
DPH 21%:	254 549,34 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 1 466 689,05 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	29 887 820,36 Kč
DPH 21%:	6 276 442,28 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	36 164 262,64 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.


3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 24. 08. 2020


Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva


V Praze dne

Za Doprastav a.s.



Doprastav

Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 162 00 Praha 8
IČO: 49261429
-0213-



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103