



MHMPXPEJID6U

Stejnopis č.: 1

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo**

**k provedení stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 1**

**číslo smlouvy objednatele: č. DIL/20/04/000324/2016**

**číslo smlouvy zhotovitele: č. 3016158**

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

Mandatář stavby/TDI:

**ZAVOS s.r.o.**

na základě Mandátní smlouvy č. MAN/21/04/2102/03 ze dne 2. 2. 2004 a dle plné moci ze dne 2. 2. 2004

sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,

provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00

IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

**Společnost POHL + GEOSAN – Klánovice**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zastoupená na základě Společenské Smlouvy:

Společníci:

**Vedoucí společník: POHL cz, a.s. – odštěpný závod Roztoky**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / Československá obchodní banka a.s.  
číslo účtu: 4200388669/6800 / 117569233/0300  
zastoupen: Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o. z. Roztoky, POHL cz, a.s.

Společník:

**GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6446732/0800

zastoupen: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, oběma na základě plné moci ze dne 17. 1. 2020

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek č. 4**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/20/04/000324/2016, č. zhotovitele 3016158 ze dne 30. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 8. 2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 26. 3. 2020 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2020 (dále také jen „**Smlouva**“).

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo je změna čl. I. PŘEDMĚT DODATKU Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, bod 1. spočívající v upřesnění lhůty pro dokončení a předání Díla v návaznosti na níže uvedené okolnosti při realizaci a předání Díla takto:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací kontroly a prohlídky v souladu s ustanovením obchodních podmínek, a aby Dílo bez vad mohlo být předáno Objednateli včetně všech kontrol, rozhodnutí a prohlídek, nejpozději do **31. 8. 2020**.

Důvodem je skutečnost, že při realizaci svislého dopravního značení byly zjištěny skutečnosti, které projektová dokumentace nepředpokládala, a které vyvolaly potřebu jejího přepracování a jejího následného nového odsouhlasení jak Policií České republiky (Odbor služby dopravní policie), tak příslušným silničním správním úřadem

UMČ Praha 21 (Odbor dopravy a životního prostředí), ve věci konečného vydání opatření obecné povahy (OOP) pro stanovení místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích (ul. Lovčická, ul. Sendražická a ul. Blešnovská). Přičemž žádost o vydání OOP byla po přepracování projektové dokumentace, a po jejím odsouhlasení Policií České republiky (Odbor služby dopravní policie), předána příslušnému silničnímu správnímu úřadu dne 23. 6.2020 (viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 4). Přičemž toto opatření obecné povahy, i s ohledem na omezený provoz příslušného silničního správního úřadu v době globální pandemie COVID-19 (tzv. koronavirus), je aktuálně obvykle vydáno do dvou měsíců od podání příslušné žádosti s tím, že vydání tohoto OOP podmiňuje trvalé a bezpečné užívání předmětných pozemních komunikací jejich správcem (MČ Klánovice).“

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 4 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv, dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 4 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

7. Právní moc k uzavření dodatku č. 4 Smlouvy bez schválení Rady hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887 ze dne 13.5.2019, které bylo zrušeno usnesením č. 330 ze dne 17. 2. 2020.

Příloha č. 1

Žádost o opatření obecné povahy (OOP) pro stanovení místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích podaná na UMČ Praha 21 (odbor dopravy a životního prostředí)

**OBJEDNATEL**  
Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Ivo Frenmann  
Funkce: pověřený řízením odboru  
investičního Magistrátu hlavního  
města Prahy  
Datum: 29-06-2020

**ZHOTOVITEL**  
Společnost POHL + GEOSAN – Klánovice

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Rafael Moreno  
Funkce: vedoucí o. z. Roztoky, POHL cz, a.s.  
Datum: 26-06-2020



## Adresa příslušného úřadu

UMČ Praha 21  
Odbor dopravy a životního prostředí  
Staroklánovická 260  
190 16 Praha 916

**Věc: Žádost o opatření obecné povahy (OOP) pro stanovení místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích, stavby č. 0196 "TV Klánovice, etapa 0003, I. fáze"**

Dovoluji si Vás požádat, na základě projednaného návrhu projektanta, společnosti VSV Engineering s.r.o., a po projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy – odbor služby dopravní policie o opatření obecné povahy (OOP) na vydání stanovení místní úpravy silničního provozu (stanovení definitivního dopravního značení a zařízení) výše uvedené stavby, I fáze.

Dopravní značení nebo dopravní zařízení zajistí a zrealizuje, dle současných platných norem zhotovitel stavby společnost Pohl a.s.

Děkuji za laskavost.

S pozdravem



Ing. Petr Tamchyna

V Praze, dne 23. června 2020

Příloha: 3x výkres dopravního značení

01.07.2020

