

# Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 230-2015-508101 ze dne 7. 5. 2015


podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupený:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka Louny
<b>Adresa:</b>	Pražská 765, 440 01 Louny
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 927 482
<b>E-mail :</b>	louny.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GEO Hrubý spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Hrubý
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	7s47464
<b>Bankovní spojení:</b>	KB Plzeň
<b>Číslo účtu:</b>	21106-381/0100
<b>IČO:</b>	25227751
<b>DIČ:</b>	CZ25227751

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, Oddíl C, vložka 10235
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu potřeby doplnění plánu společných zařízení o vypracování biologického průzkumu lokality navržené malé vodní nádrže VN11 – vícepráce.

Na základě požadavku Odboru životního prostředí Městského úřadu Podbořany k návrhu plánu společných zařízení zhotovitel zajistí vypracování biologického průzkumu zájmové lokality za cenu 23 000 Kč bez DPH v termínu do 30. 9. 2020.

- 1.2. V článku VI. Odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 168 200 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 812 900 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	351 300 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	600 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>4 932 400 Kč</b>
DPH 21%	1 035 804 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>5 968 204 Kč</b>

- 1.3. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny a termíny následovně:

K bodu 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se nově vkládá dílčí část: **3.2.1.5. Biologický průzkum lokality vodní nádrže VN11**, v počtu měrných jednotek **1 ks**, jednotkové ceně **23 000 Kč bez DPH**, celkové ceně **23 000 Kč bez DPH**, s termínem dokončení **30. 9. 2020**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč se upravuje cena 1 789 900 Kč bez DPH na cenu **1 812 900 Kč bez DPH**.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč v částce 2 168 200 Kč se nemění.
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč z částky 1 789 900 Kč na částku **1 812 900 Kč**.

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč v částce 351 300 Kč se nemění.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč v částce 600 000 Kč se nemění.

Celková cena bez DPH v Kč z částky 4 909 400 Kč na částku **4 932 400 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 1 030 974 Kč na částku **1 035 804 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 5 940 374 Kč na částku **5 968 204 Kč**.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 5 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy č. 230-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves – okres Chomutov”.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 27. 8. 2020

V Plzni dne 27. 8. 2020

---

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký  
kraj

---

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

v zastoupení Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území**

**Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves - okres Chomutov**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	72	500	36 000	31.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	2 340	300	702 000	31.08.2017
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - vícepráce	ha	2	300	600	15.11.2019
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	2 340	100	234 000	30.05.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	446	800	356 800	31.08.2017
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	10	1 600	16 000	15.11.2019
3.1.4.1.	Neměřické záznamy pro neznámé vlastníky na obvodu KoPÚ	100 bm	70	600	42 000	31.08.2017
3.1.4.2.	Oprava / změna okresní hranice	100 bm	9	12 000	108 000	31.08.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	41	2 000	82 000	31.08.2017
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	1174	200	234 800	30.06.2018
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2 340	150	351 000	30.09.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce	ha	2	2 000	4 000	15.11.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč</b>					2 168 200	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2 342	150	351 300	31.12.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	2 000	100 000	30.09.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	25	2 000	50 000	30.09.2019
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	400	1 000	400 000	31.12.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	560	100	56 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	300	30 000	
3.2.1.5.	Biologický průzkum lokality vodní nádrže VN11	ks	1	23 000	23 000	30.09.2020
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	2 342	300	702 600	30.10.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 812 900	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	2 342	150	351 300	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					351 300	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	2000	300	600 000	<b>30.09.2022</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					600 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	2 168 200
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 812 900
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	351 300
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	600 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 932 400</b>
DPH 21% v Kč	1 035 804
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 968 204</b>

V Teplicích dne 27. 8. 2020

V Plzni dne 27. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
v zastoupení Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.