


DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové
dokumentace na zhotovení stavby
“Rekonstrukce Galerie výtvarného umění v Hodoníně“
a výkon autorského dozoru
(dále jen „Dodatek č. 2“)

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 26. 06. 2019 podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo:	Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Kontaktní osoba:	



Telefon:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název:	Ing. arch. Miloš Klement
Sídlo:	Nejedlého 381/9, 638 00 Brno
IČ:	151 88 736
DIČ:	CZ6101021344
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Telefon:	+420 776 044 291
E-mail:	klement@tisnovka.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je prodloužení termínu plnění pro inženýrskou činnost zhotovitele spočívající v zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace.

Zhotovitel ve smyslu uzavřené smlouvy objednateli odevzdal zpracovanou projektovou dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení stavby (dále jen „DSP“), která obsahuje veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy

a s ostatními účastníky řízení tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby.

Dne 11. 12. 2019 byla zhotovitelem na stavební úřad doručena žádost o vydání stavebního povolení stavby „Rekonstrukce Galerie výtvarného umění v Hodoníně“ (dále jen „**Stavba**“).

K datu uzavření tohoto dodatku stavební povolení ke Stavbě nebylo vydáno.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce Galerie výtvarného umění v Hodoníně“ a výkon autorského dozoru uzavřené dne 26. 06. 2019.

II.1 Článek III. Místo a doba plnění, který zní:

1. „Místem předání zpracovaných výstupů je sídlo objednatele.
2. Místem kontroly a prověření výstupů průzkumů z 12/2017 a zaměření fasád Dotčených prostor, případně dalších průzkumů a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby je Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která se nachází na adrese Úprkova č. p. 601/2, 695 01 Hodonín.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách:
 - a) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) této smlouvy (další průzkumy) **dle potřeb plynoucích z plnění jednotlivých částí díla;**
 - b) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) této smlouvy (zpracování DUR) **nejpozději v termínu do 45 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - c) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu) **nejpozději v termínu do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - d) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) této smlouvy (zpracování DSP) **nejpozději v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - e) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného stavebního povolení) **nejpozději v termínu do 315 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - f) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) této smlouvy (zpracování DPS) **nejpozději v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního povolení (nebo společného rozhodnutí);**
 - g) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) této smlouvy (součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby) zhotovitel **zahájí na základě výzvy objednatele k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a průběhu zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“);**
 - h) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) této smlouvy (výkon autorského dozoru):
 - **zahájení** poskytování této části plnění je **ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště** mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu let 2020 – 2021;
 - **ukončení** poskytování této části plnění je **ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby** místně a věcně příslušným stavebním úřadem po odstranění všech případných vad, nedodělků a kolaudačních vad stavby, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu let 2020 – 2021.
4. V případě předvídaném v čl. II odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat společnou

dokumentaci **nejpozději v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne** a zajistit pravomocné společné rozhodnutí **nejpozději v termínu do 315 kalendářních dnů ode dne protokolárního odsouhlasení a převzetí projektové studie objednatelem.**

5. Lhůty dle odst. 3 tohoto článku nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, v důsledku které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle čl. II. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy.“

se nahrazuje textem

1. Místem předání zpracovaných výstupů je sídlo objednatele.
2. Místem kontroly a prověření výstupů průzkumů z 12/2017 a zaměření fasád Dotčených prostor, případně dalších průzkumů a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby je Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která se nachází na adrese Úprkova č. p. 601/2, 695 01 Hodonín.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách:
 - a) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) této smlouvy (další průzkumy) **dle potřeb plynoucích z plnění jednotlivých částí díla;**
 - b) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) této smlouvy (zpracování DUR) **nejpozději v termínu do 45 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - c) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu) **nejpozději v termínu do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - d) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) této smlouvy (zpracování DSP) **nejpozději v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - e) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného stavebního povolení) **nejpozději v termínu do 31. 08. 2020;**
 - f) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) této smlouvy (zpracování DPS) **nejpozději v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního povolení (nebo společného rozhodnutí);**
 - g) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) této smlouvy (součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby) zhotovitel **zahájí na základě výzvy objednatele k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a průběhu zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“);**
 - h) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) této smlouvy (výkon autorského dozoru):
 - **zahájení** poskytování této části plnění je **ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště** mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu let 2020 – 2021;
 - **ukončení** poskytování této části plnění je **ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby** místně a věcně příslušným stavebním úřadem po odstranění všech případných vad, nedodělků a kolaudačních vad stavby, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu let 2020 – 2021.
4. V případě předvídaném v čl. II odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat společnou dokumentaci **nejpozději v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne** a zajistit pravomocné společné rozhodnutí **nejpozději v termínu do 31. 08. 2020 kalendářních dnů ode dne protokolárního odsouhlasení a převzetí projektové studie objednatelem.**
5. Lhůty dle odst. 3 tohoto článku nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, v důsledku které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle čl. II. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež

nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce Galerie výtvarného umění v Hodoníně“ a výkon autorského dozoru Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- III.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- III.3 Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- III.4 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
- III.5 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- III.6 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 03. 08. 2020 na 156. schůzi usnesením č. 10407/20/R156.

V Brně dne 06.08.2020

V Brně dne 06.08.2020

Za objednatele:

Zhotovitel:



JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje



Ing. arch. Miloš Klement