



Harmonogram "Oprava staničních kolejí v žst. Staré Město u Uh. Hradiště"

Popis prací	počet pracovních dnů		1.10.	2.10.	3.10.	4.10.	5.10.	6.10.	7.10.	8.10.	9.10.	10.10.	11.10.	12.10.	13.10.	14.10.	15.10.	16.10.	17.10.	18.10.	19.10.	20.10.	21.10.	22.10.	23.10.
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Přípravné práce, zařízení staveniště	1																								
Demontáž prvků zab. zař.	0,5																								
Vytržení kolejí 109, 111 a 113, demontáž zemních zarážedel	1,5																								
Odtěžení kolejového lože a stezek	2,5																								
Výměna pražců ve výhybkách	5,5																								
Předšterkování kolejí	2																								
Montáž kolejového roštu kolejí 109, 111 a 113 v ose	2,5																								
Zašterkování kolejí	1,5																								
Směrová a výšková úprava kolejí a výhybek	1																								
Svařování kolejnic, zřízení BK	7																								
Úprava stezek	3																								
Zřízení nových zemních zarážedel	1																								
Montáž prvků zab. zař.	2																								
Dokončovací práce	2																								

- Práce prováděné před zahájením výluky
- Práce prováděné za výluky koleje

Vypracoval: Ing. Jan Hochman

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1070544

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d46b73f9-9d24-42eb-be2e-33e2f5735bbc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.08.2020 05:47:02



7a2ad5b0-f026-4e52-b602-8b7f4b79cc42