



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 202000121/OR

číslo smlouvy objednatele: 202000214/OR

číslo smlouvy zhotovitele: .....

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Český Brod**  
Sídlo objednatele: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
Zastoupené: starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních  
Mgr. Hanou Dočkalovou, Ing. Petrem Čermákem - ve věcech technických, tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
IČO: 00235334  
DIČ: CZ00235334  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Zhotovitel:** **CE-DA servis, s.r.o.**  
Sídlo zhotovitele: Prokopa Holého 586, 282 51 Velký Osek  
Zastoupen: jednatelem Mgr. Davidem Adamcem – ve věcech smluvních  
jednatelem Jaroslavem Adamcem – ve věcech technických  
IČO: 06184502  
DIČ: CZ06184502  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaný: OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277678

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č.1 k SoD.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 10. 6. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Doplnění vodovodní sítě Český Brod – Část B, C, F, H – Veřejné části vodovodních přípojek“, číslo objednatele 202000121/OR.

### I. Předmět plnění:

Předmět díla se se mění o vícepráce a méněpráce v důsledku skutečného stavu, počtu a délek veřejných částí vodovodních přípojek, vč. finálních povrchů nad těmito částmi přípojek, tj. zpevněných ploch a zelených pásů na stavbě.

### IV. Cena díla:

Cena za zhotovení díla v Čl. 4 ve výši 468.046,00 Kč bez DPH, (566.335,66 Kč vč. DPH) se mění takto:

	Cena bez DPH:	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
<b>Původní cena dle SoD:</b>	<b>468.046,00 Kč</b>	<b>98.289,66 Kč</b>	<b>566.335,66 Kč</b>
<b>Dodatek č.1 k SoD</b>	<b>25.645,00 Kč</b>	<b>5.385,45 Kč</b>	<b>31.030,45 Kč</b>
(z toho vícepráce:	127.912,00 Kč	26.861,52 Kč	154.773,52 Kč
(z toho méněpráce:	- 102.267,00 Kč	- 21.476,07 Kč	-123.743,07 Kč
<b>Nová celková cena díla:</b>	<b>493.691,00 Kč</b>	<b>103.675,11 Kč</b>	<b>597.366,11 Kč</b>

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí **597.366,11 Kč (493.691,00 Kč bez DPH)**. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny

náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## XII. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tento Dodatek č.1 k SoD uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Dodatek č.1 k SoD, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dodatku č.1 k SoD v registru smluv podle zákona o registru smluv v plném znění.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. 338/2020 ze dne 12. 8. 2020.

Tento Dodatek č.1 k SoD se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

### Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, vč. rekapitulace

V Českém Brodě dne 14. 8. 2020.

Ve Velkém Oseku dne 24. 8. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:



starosta města Český Brod

Mgr. I.  
jedna

DA servis s.r.o.  
Kopa Holého 586  
151 Velký Osek  
06184502  
ČZ00184902

MÍSTO PRO OVĚROVACÍ DOLOŽKY

Doložka: 27.338/2020 12.8.2020  
potvrzuje se, že podmínky podmiňující  
platnost tohoto právního úkonu obce  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.  
jsou splněny.

Datum: 14. 8. 2020 Podpis VO:

**STAVBA: DOPLNĚNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ ČESKÝ BROD, ČÁST B, C, F, H - VEŘEJNÉ ČÁSTI VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK**  
**INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ BROD, NÁMĚSTÍ HUSOVO 70, 282 01 ČESKÝ BROD, IČO 00235334**  
**ZHOTOVITEL: CE-DA servis, s.r.o., PROKOPA HOLÉHO 586, 281 51 VELKÝ OSEK**

**REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU**

ULICE	ROZPOČET	ZMĚNOVÝ LIST Č.1	Z TOHO VÍCEPRÁCE	Z TOHO MĚNĚPRÁCE
Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B - lokalita Na Křemínku	411 800,00 Kč	-21 670,00 Kč	76 007,00 Kč	-97 677,00 Kč
Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část C - ulice Nábřeží	18 730,00 Kč	3 600,00 Kč	6 190,00 Kč	-2 590,00 Kč
Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část G- ulice Jungmannova	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část H - ulice Polomská a Tovární	37 516,00 Kč	-500,00 Kč	1 500,00 Kč	-2 000,00 Kč
Geometrické plány vodovodních přípojek	0,00 Kč	44 215,00 Kč	44 215,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>468 046,00 Kč</b>	<b>25 645,00 Kč</b>	<b>127 912,00 Kč</b>	<b>-102 267,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>98 289,66 Kč</b>	<b>5 385,45 Kč</b>	<b>26 861,52 Kč</b>	<b>-21 476,07 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>566 335,66 Kč</b>	<b>31 030,45 Kč</b>	<b>154 773,52 Kč</b>	<b>-123 743,07 Kč</b>

servis  
 a Holé  
 1 Velký  
 06184  
 CZ0518

















