

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

| | |
|---|--|
| Objednatel č.1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Adresa : | Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové |
| Zastoupený: | Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Lenka Boguschová, pověřená vedením Pobočky Hradec Králové |
| Adresa: | Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | Hkralove.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 1“)

| | |
|---|---|
| Objednatel č.2: | Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace |
| Sídlo: | Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Tomášem Grosse, Ph.D. |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Gross, Ph.D. |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Adresa: | Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 20001-15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

| | |
|---|--|
| Zhotovitel : | Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů |
| Sídlo: | xxxxxxxxxxxxx Hradec Králové |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti |
| Účastníci společnosti (sdružení) : | |
| 1. | Ing. Vladimír Dušek Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: xxxxxxxxxxxxxx |
| 2. | RFprojekt s.r.o. Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957 |
| 3. | Ing. Magdaléna Hofmanová Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 73660914 DIČ: xxxxxxxxxxxxxx |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Dušek |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | yha9ftx |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 18844031 |
| DIČ: | xxxxxxxxxxxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Není zapsána v OR |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 608 -2019-514101:

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary

Důvod vypracování Dodatku č. 1:

- 1) **méně práce bod 3.4.3.**
- 2) **změna ceny díla – méně práce**

ad1) méně práce bod:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – dle SOD 200 MJ, **dle skutečnosti 164 MJ**

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – dle SOD 4 MJ, **dle skutečnosti 0**

ad2) změna ceny díla bod

3.4.3. méně práce 102 800 Kč bez DPH

Hodnota méně prací je 102 800 Kč bez DPH

Odůvodnění dodatku:

Měrné jednotky zjištěny dle skutečnosti.

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1.:

Původní cena díla KoPÚ Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary:

| | |
|---|--------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1.014.240 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 505.100 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 64.200 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1.583.540 Kč |
| DPH 21% | 332.543 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1.916.083 Kč |

Nová cena díla KoPÚ Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary (ve znění Dodatku č.1):

| | |
|---|------------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 911.440 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 505.100 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 64.200 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1.480.740 Kč |
| DPH 21% | 310.955,40 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1.791.695,40 Kč |

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méně prací) upravených tímto dodatkem činí 102 800 Kč bez DPH, což je 6,49 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Výše uvedené méně práce nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 1 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 24.08.2020

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 27.08.2020

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 24.08.2020

Ing. Vladimír Dušek
Zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 1

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary - dodatek č. 1

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1.000 | 5.000 | 30.6.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 5.000 | 25.000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 321 | 1.000 | 321.000 | 30.11.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 164 | 2.300 | 377.200 | 30.11.2020 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 5.000 | 0 | 30.11.2020 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 33 | 300 | 9.900 | 30.11.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 321 | 270 | 86.670 | 30.11.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 321 | 270 | 86.670 | 31.3.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 911.440 | 31.3.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 321 | 500 | 160.500 | 30.9.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 45 | 1.000 | 45.000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 54 | 1.000 | 54.000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 7 | 3.000 | 21.000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 321 | 600 | 192.600 | 31.10.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 4 | 8 000 | 32.000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 505.100 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 321 | 200 | 64.200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 64.200 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 911.440 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 505.100 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 64.200 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1.480.740 |
| DPH 21% v Kč | 310.955,40 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1.791.695,40 |

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 24.08.2020

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 27.08.2020

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová

.....
 Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
 ředitel Závodu Praha
 Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 24.08.2020

.....
 Ing. Vladimír Dušek
 zástupce společnosti
 Geoplan Hradec Králové

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.