

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 14. 05. 2020 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Cyklostezky Olomouckého kraje – 12.04 Spojnice Zábřeh – Lesnice (III/3701) až spojnice Zábřeh – Leština (II/315)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PRINTES - ATELIER s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 17817

Se sídlem: Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov I-Město


IČO: 25391089

DIČ: CZ25391089

Zastoupený: Ing. Ivem Christenem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 14. 05. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2020/01559/OI/DSM pod názvem akce „**Cyklostezky Olomouckého kraje – 12.04 Spojnice Zábřeh – Lesnice (III/3701) až spojnice Zábřeh – Leština (II/315)**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. závazek objednatel provést dílo spočívající v zaměření lokality v rozsahu nutném pro pracování požadované dokumentace, vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, výkon inženýrské činnosti, zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby, výkonu činností související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je oprava početní chyby v platebních podmínkách, která vznikla při administraci smlouvy v rámci výběrového řízení. Dále tímto dodatkem dochází ke změně termínu pro odevzdání DÚR z důvodu ztížené spolupráce s obcí Lesnice.

ZMĚNA SMLOUVY

Vzhledem ke shora uvedenému článek V. odst. 1 bod 1.1. Smlouvy nově zní:

V.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. a čl. IV. této smlouvy jsou následující:
 - 1.1. Termín předání mapového podkladu, včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
do 7 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem a obcemi Lesnice a Leština, přičemž objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci
 - 1.2. Termín podání žádosti o územní rozhodnutí (ÚR)
do 3 měsíců od uzavření všech majetkoprávních smluv na dotčené pozemky
 - 1.3. Termín předání zbylých vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) se zapracovanými požadavky z územního řízení
do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí
 - 1.4. Termín podání potřebných podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický) a 2 vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS) včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásady organizace výstavby (ZOV) s výběrem koordinátora BOZP v přípravě PD
do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
 - 1.5. Termín podání žádosti o stavební povolení (SP)
do 3 měsíců od předání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS)
 - 1.6. Termín předání zbylých vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS) se zapracovanými požadavky ze

stavebního řízení včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tímto dodatkem rovněž dochází k opravě početní chyby.

Článek VII. odst. 1 Smlouvy nově zní:

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

a) **první faktura** ve výši 250 712,00 Kč včetně DPH (207 200,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za mapový podklad včetně zajištění podkladů (inženýrské sítě) a 80 % ceny za vypracování dokumentace DÚR;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 vyhotovení mapového podkladu včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR;

b) **druhá faktura** ve výši 100 793,00 Kč včetně DPH (83 300,00 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování dokumentace DÚR a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného územního rozhodnutí a zbývajících 4 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR zhotovitelem objednateli;

c) **třetí faktura ve výši 369 050,00 Kč včetně DPH (305 000,00 Kč bez DPH);**
tj. 100 % ceny za vypracování a zajištění podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický), 80% z ceny za vypracování DSP+DPS včetně plánu BOZP, ZOV;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický) a 2 listinných vyhotovení dokumentace DSP+DPS,

d) **čtvrtá faktura ve výši 115 555,00 Kč včetně DPH (95 500,00 Kč bez DPH);**
tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS včetně plánu BOZP, ZOV a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného stavebního povolení a zbývajících 4 vyhotovení DSP+DPS zhotovitelem objednateli;

Faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 700,00 Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Ostatní ustanovení čl. VII. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 10. 8. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne: 27-08-2020

V Přerově dne: 20.8.2020

objednatel:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek/hejtmana
Olomouckého kraje

zhotovitel:



Ing. Ivo Christen
jednatel společnosti