

DODATEK Č. 2

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003589
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007
číslo smlouvy zhotovitele: 003/2019

na realizaci zakázky (stavby)
„I/9 Lesná most 9-047“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
statutární zástupce: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

DESSO spol. s r.o.

se sídlem: Růžová 280, 252 29 Lety
IČO, DIČ: 49614347, CZ49614347
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: František Šubrt, jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo č. 09EU-003589 na stavební práce na akci „I/9 Lesná most 9-047“, kterým se výše uvedená smlouva mění v části „Příloha“, v tabulce odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 9. 2020

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 09EU-003589 ze dne 3.4.2019 a Dodatku č. 1 ze dne 31.10.2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy.

Datum: 31.7.2020

Datum: 31.7.2020

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Jan Wohmuth
Funkce: ředitel správy Liberec
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno: František Šubrt
Funkce: jednatel společnosti
za zhotovitele

DESSO spol. s r.o.