




KUMSP00RK0YI



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ev. číslo 01068/2020/IM**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen:

**Mgr. Stanislavem Folwarcznym**  
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2105987779/2700

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
D1068 poř. číslo	2020 rok	11/1 zkř. odb.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

**2. R.E.V.I.S. s.r.o.**

se sídlem: 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: Stanislavem Bražinou, jednatelem  
IČO: 25374478  
DIČ: CZ25374478  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 5802203734/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16446

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

Kan

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 05. 2020 smlouvu o dílo, ev. č. 01068/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Přírodní vědy v technických oborech – Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, p. o.“ (dále jen „první část“ stavby či díla) a „SŠ – Havířov-Šumbark; Podpora technických a řemeslných oborů, Učebna E10 (dále jen „druhá část“ stavby či díla).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

- Po demontáži dřevěného schodiště, byla objevena nesoudržná část podlahové betonové vrstvy. Betonová vrstva bude odstraněna v celé ploše místnosti, tak aby nová skladba podlahy nevykazovala jinou tuhost a tvárnost. Po odstranění betonové vrstvy, bude podlaha vyrovnána polystyrénem tl. 20mm EPS 150S a poté bude proveden anhydridový potěr. Součástí opravy podlahy dojde k úpravě potrubí topení (odřezání potrubí v 1.PP a jeho zaslepení), úpravě rozvodu vody a kanalizace v 1.PP. Z důvodu technologického postupu provádění a zraní nově navržené anhydridové podlahy je požadován posun termínu dokončení díla o 14 dnů, tj. do 14. 9. 2020.

Bližší specifikace včetně víceprací první části díla je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany se dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace a soupisu prací nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které jsou vzhledem k vazbě na vícepráce nadbytečné a nemají vliv na řádné dokončení díla (dále jen „méněpráce“):

- Nebude provedeno vyrovnání podkladu cementovým potěrem.

Bližší specifikace méněprací první části díla je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

5. Dále bylo dohodnuto, že u části stavby „Podpora technických a řemeslných oborů, Učebna E10 nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky dle původní projektové dokumentace a soupisu prací.

- Nebude provedena demontáž stávající PVC krytiny.
- Nebude provedena demontáž školní tabule

Tyto práce byly provedeny uživatelem před započítáním stavby.

Bližší specifikace méněprací druhé části díla je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 4 tohoto dodatku.

6. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 3 tohoto dodatku.

## III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. Realizace víceprací a méněprací bude mít vliv na dobu realizace díla sjednanou v čl. IV smlouvy. V čl. IV odst. 1 smlouvy se v souladu s výše uvedeným věta první mění a zní:  
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 14. 9. 2020 a nejpozději v tento den dokončené dílo předat objednateli.
3. **Cena víceprací** první části činí 114.510,06 Kč bez DPH, cena víceprací včetně DPH činí 138.557,17 Kč.
4. **Cena méněprací** první části činí 40.414,20 Kč bez DPH, cena méněprací včetně DPH činí 48.901,18 Kč.
5. **Cena méněprací** druhé části činí 8.069,13 Kč bez DPH, cena méněprací včetně DPH činí 9.763,65 Kč.
6. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy pro projekt „Přírodní vědy v technických oborech“ (první části) se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	275.815,62 Kč
DPH 21 %	57.921,28 Kč
cena včetně DPH	<b>333.736,90 Kč</b>
7. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy pro projekt „Podpora technických a řemeslných oborů“ (druhé části) se snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	128.851,56 Kč
DPH 21 %	27.058,82 Kč
cena včetně DPH	<b>155.910,38 Kč</b>
8. **Celková cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	404.667,18 Kč
DPH 21 %	84.980,11 Kč
cena včetně DPH	<b>489.647,29 Kč</b>

#### **IV. Závěrečná ustanovení**


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 94/82.0.4 ze dne 14.8.2020

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby první části  
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce první části  
Příloha č. 3 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby druhé části  
Příloha č. 4 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce druhé části

V Ostravě dne 27.08.2020



Mgr. Stanislav Folwarczny  
na základě pověření  
hejtmana kraje



Ve Frýdku-Místku dne 19.08.2020



**R.E.V.I.S.** s.r.o.  
28. října 1639  
750 02 Frýdek-Místek  
Tel: 603 274 206  
IČO: 25374478

za zhotovitele  
Stanislav Bražina  
jednatel

**Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby první části**

Souhrn VCP a MNP ZL č. 1 na akci „Přírodní vědy v technických oborech — Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, p.o.“				
Poř. Čísł.	Změnový list		Částka	Rozdíl
1.	Skladba podlahy	MNP	- 40 414,20 Kč	74 095,86 Kč
		VCP	114 510,06 Kč	

## Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce první části

SOUPIS VÍCEPRACÍ							
Zakázka: <b>E12 přírodní vědy v tech. oborech</b>							
Místo:				Datum: 16.07.2020			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
Př.	Tm	Kód	Popis	MJ	Množst <sup>4</sup>	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK <sup>1</sup> ]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>114 510,06</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				84 361,29
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 372,88
1	K	632441225.TBM	Potěr anhydritový samonivelační litý ANHYMENT AE 30 tl do 50 mm	m2	73,000	392,59	28 659,07
2	K	632441293.TBM	Příplatek k anhydritovému s samonivelačním litému potěru ANHYMENT AE 30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	73,000	34,77	2 538,21
3	K	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	73,000	57,20	4 175,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 802,96
4	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo zlitého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,218	2 760,00	8 881,68
	vv		73,0*0,05		3,650		
	vv		-1*(0,1*0,05*10,8*8)		-0,432		
	vv		Součet		3,218		
5	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	25,852	113,00	2 921,28
	vv		3,87*6,68		25,852		
D	997		Přesun sutě				29 951,66
6	K	979017112R	Svislé přemístění vybouraných hmot k místu nakládky na výšku do 3,5 m	t	9,381	515,00	4 831,22
7	K	979081111R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,381	234,00	2 195,15
8	K	979081121R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	131,334	10,20	1 339,61
	vv		9,381*14 *Přepočtené koeficientem množství		131,334		
9	K	979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,381	515,00	4 831,22
10	K	979082121R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	112,572	81,00	9 118,33
	vv		9,381*12 *Přepočtené koeficientem množství		112,572		
11	K	979087113R	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,381	104,00	975,62
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,381	710,00	6 660,51
D	998		Přesun hmot				7 233,79
13	K	999281111R	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	9,419	768,00	7 233,79
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 148,77
D	713		Izolace tepelné				13 827,17
14	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	73,000	21,70	1 584,10
	vv		73,0		73,000		
15	M	28375889	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	74,460	40,40	3 008,18
	vv		73,0		73,000		
	vv		73*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		74,460		
16	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	36,500	21,70	792,05
	vv		73,0*0,5		36,500		
17	M	28372325	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 10mm	m2	37,230	20,20	752,05
	vv		36,5		36,500		
	vv		36,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		37,230		
18	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	35,000	16,10	563,50
	vv		*přichycení na svislou stěnu pomocí vysokopevnostního lepidla				
	vv		35,0		35,000		
19	M	28323180	páska okrajová z extrudovaného polyetyfenu tl 5mm	m	36,750	7,25	266,44
	vv		*Dilatační okrajový pásek s fólií				
	vv		35,0*1,05		36,750		
20	M	DEN51910BD	MAMUT GLUE (High tack) 290ml bílý	kus	5,000	158,00	790,00
21	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	73,000	32,90	2 401,70
22	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	74,460	47,80	3 559,19
	vv		73,0		73,000		
	vv		73*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		74,460		
23	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,123	894,00	109,96

D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace										7 920,00
24	K	721173720R	Potrubí kanalizační z PE připojovací do DN 70 - obnažení zazděn. svislého odpad. potrubí DN 110, propojení nového přípoj. potrubí se stávajícím, rozvedení přípoj. potrubí pod stropem a přes stropní konstrukci vč. provedení průrazu, opr. omítek	soubor	1,000			7 920,00				7 920,00
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										5 240,00
25	K	733193910R	Zaslepení potrubí ocelového hladkého 1"-5/4" - sejmutí tepel. izolace potrubí, přeřezání potrubí, odstranění části ležalého potrubí a svislého potrubí přes strop. konstrukci, provedení 2x závitů, zaslepení potrubí, opr. omítek podhledu	soubor	1,000			5 240,00				5 240,00
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa										2 600,00
26	K	735191910R	Napuštění vody do otopných soustav, odvzdušnění - bude upřesněno dle rozsahu napuštěné soustavy	soubor	1,000			1 300,00				1 300,00
27	K	735494810R	Vypuštění vody z otopných soustav - bude upřesněno dle rozsahu vypuštěné soustavy	soubor	1,000			1 300,00				1 300,00
D	762	Konstrukce tesařské										561,60
28	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	8,640			65,00				561,60
VV			* dřevěná prkna v betonové mazanině									
VV			0,1*10,8*8					8,640				

Rozpočet - Méněpráce															
SŠ HAVÍŘOV - ŠUMBARK; PŘÍRODNÍ VĚDY V TECH.															
Zakázka : OBORECH Modernizace učeben - stavební opravy vč. pokládky nové podlahové krytiny a výmalby															
Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKČ)	Popis řádku	Množství(M)	MJ	Sezba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[0]/M	% Dph
									-40 414,68 Kč	-3 266,00	-37 168,68	0,00	0,00		-8 487,10
003	B				Učebna 12				-40 414,68 Kč	-3 266,00	-37 168,68	0,00	0,00		-8 487,06
099	O	HSV			přesun hmot				-1 316,68 Kč	0,00	-1 316,68	0,00	0,00	0,000	-276,27
Seznam položek pro oddíl :															
U	1	999281111			Přesun hmot pro opravy a údržbu budov do 25 m	-1,713	t	768,00	-1 316,68 Kč		-1 316,68				21 %
100	O	HSV			stavební práce				-17 693,00 Kč	0,00	-17 693,00	0,00	0,00	0,000	-3 694,63
Seznam položek pro oddíl :															
P	4	776141112			Vyrovnání podkladu potlačkových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	-73,000	m2	241,00	-17 693,00 Kč		-17 693,00				21 %
776	O	PSV			podlahy poviakové				-21 606,00 Kč	-3 266,00	-18 260,00	0,00	0,00	0,000	-4 616,26
Seznam položek pro oddíl :															
P	2	776690126			Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem	-73,000	m2	120,00	-8 760,00 Kč		-8 760,00				21 %
S	3	24636110			TMELE BILY	-37,000	kg	88,00	-3 266,00 Kč	-3 266,00					21 %
P	4	776141111			Vyrovnání podkladu potlačkových podlah nivelací	-73,000	m2	130,00	-9 490,00 Kč		-9 490,00				21 %

**Příloha č. 3: Souhrnný rozpočet méněprací stavby druhé části**

Souhrn MNP ZL č. 2 na akci „Přírodní vědy v technických oborech — Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, p.o.“				
Poř. Čís.	Změnový list		Částka	Rozdíl
2.	Neprovedené práce	MNP	- 8 069,13 Kč	- 8 069,13 Kč
		VCP		



## Příloha č. 4: Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce druhé části

Položkový rozpočet															
SŠ-HAVÍŘOV-ŠUMBARK; PODPORA TECH. A ŘEMESLNÝCH															
Zakázka : OBORŮ Modernizace učeben - stavební opravy vč. pokládky nové podlahové krytiny a výmalby															
Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Měnitěln	HZS	Přirážky	Hmot[1]/M	% Dph
									-8 069,13 Kč	0,00	-8 069,13	0,00	0,00	0,00	-1 694,60
002	B				Učebna E 10				-8 069,13 Kč	0,00	-8 069,13	0,00	0,00		-1 694,62
	097	O		HSV	proražení otvorů a ost.bour.práce				-1 829,13 Kč	0,00	-1 829,13	0,00	0,00	0,000	-384,12
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	767996801			Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - tabule	-35,000	kg	44,30	-1 550,50 Kč		-1 550,50				21 %
U	2	979011111			Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	-0,110	t	158,00	-17,36 Kč		-17,36				21 %
U	3	979017112			Svislé přemístění vybouraných hmot k místu nakládky na výšku do 3,5 m	-0,110	t	101,00	-11,10 Kč		-11,10				21 %
U	4	979081111			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	-0,110	t	234,00	-25,71 Kč		-25,71				21 %
U	5	979081121			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	-1,538	t	10,20	-15,69 Kč		-15,69				21 %
U	6	979082111			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	-0,110	t	515,00	-56,59 Kč		-56,59				21 %
U	7	979082121			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	-0,110	t	81,00	-8,90 Kč		-8,90				21 %
U	8	979087113			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	-0,110	t	104,00	-11,43 Kč		-11,43				21 %
U	9	979098191			Poplatek za skládku vybouraných hmot	-0,110	t	1 200,00	-131,86 Kč		-131,86				21 %
776	D	PSV			podlahy povlakové				-6 240,00 Kč	0,00	-6 240,00	0,00	0,00		-1 310,40
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	776511810			Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky vč. odvozu na skládku	-60,000	m2	104,00	-6 240,00 Kč		-6 240,00				21 %