

D: 1901/2020

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

Stavba: Zřízení manipulační plochy, garáže BUS, Vilová ulice v Liberci

ev. číslo objednatele: **2 024 20 10**

ev. číslo zhotovitele: **10000147253**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975,

DIČ: CZ 473 11 975,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva
a Ing. Václavem Sosnou, členem představenstva

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Skanska a.s.,

se sídlem: Křižíkova 682/34 a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303,

DIČ CZ699004845,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Josefem Černým, hlavním stavbyvedoucím

a Jiřím Čiperou, manažerem řízení obchodu, oba dva na základě plné moci

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 3 (dále též „**Dodatek 3**“) ke smlouvě o dílo ze dne 17.04.2020:

V souvislosti s prováděním prací došlo ke změnám, které jsou popsány ve změnových listech č. 1 a č. 2, tvořící přílohu tohoto **Dodatku 3**

A/ Mění se **Článek II. – Doba a místo plnění** - odstr.1 takto:

Zahájení provádění díla: **ihned po podpisu smlouvy o dílo**

Dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: **30.09.2020**

B/ Mění se **Článek III. – Cen díla**

Ruší se původní celé znění článku:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- ZŘÍZENÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY, GARÁŽE BUS, VILOVÁ ULICE V LIBERCI	
celková cena bez DPH	5 561 626,10 Kč
- OPRAVA PŘILEHLÝCH MANIPULAČNÍCH PLOCH	
celková cena bez DPH	2 149 772,50 Kč
- SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV HYDRAULICKÝMI POJIVY	
celková cena bez DPH	403 487,56 Kč
- celkem bez DPH	8 114 886,16 Kč
- celkem DPH v platné výši	1 704 126,09 Kč
- celková cena včetně DPH v platné výši	9 819 012,25 Kč

Nahrazuje se novým zněním:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- ZŘÍZENÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY, GARÁŽE BUS, VILOVÁ ULICE V LIBERCI	
celková cena bez DPH	5 973 265,74 Kč
- OPRAVA PŘILEHLÝCH MANIPULAČNÍCH PLOCH	
celková cena bez DPH	1 868 978,46 Kč
- SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV HYDRAULICKÝMI POJIVY	
celková cena bez DPH	403 487,56 Kč
- celkem bez DPH	8 245 731,76 Kč
- celkem DPH v platné výši	1 731 603,67 Kč
- celková cena včetně DPH v platné výši	9 977 335,43 Kč

C – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ „DODATKU 3“

Ostatní ujednání „Smlouvy“ zůstávají beze změny

Tento „**Dodatek 3**“ nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Příloha č.1 – Změnový list č.1 - **SO 101 – manipulační plocha**

Rozdílový rozpočet s oceněním změn

Příloha č. 2 – Změnový list č.2 - **Oprava přilehlých manipulačních ploch**

Rozdílový rozpočet s oceněním změn

~~26-07~~ 2020

V Liberci dne:
za objednatele:

V Praze dne:
za zhotovitele:

~~29.7.2020~~

29.7.2020


OPRAVIL:

Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva

Ing. Josef Černý
hlavní stavbyvedoucí

Ing. Václav Sosna
člen představenstva

Jiří Čipera
manažer řízení obchodu.



~~XXXXXXXXXX~~