

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

**Stavba: „Oprava povrchů hlavní manipulační plochy, areál garáží BUS ve Vilové ulici“**

**ev.číslo objednatele: 2 041 20 10**

**ev.číslo zhotovitele:**

*uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů*

## Smluvní strany

### **Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.**

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975,

DIČ: CZ47311975,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva,  
a Ing. Václavem Sosnou, členem představenstva

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

### **Pražské silniční stavby s.r.o.**

se sídlem: Pod Habrovou 389/18, 152 00 Praha 5

IČO: 014 10 806

DIČ: CZ 01410806

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205440.

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Kamilem Černým, jednatelem

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 (dále též „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 29.06.2020:

V souvislosti s prováděním prací došlo ke změnám a rozšířením prací které jsou popsány ve změnovém listě č.1, tvořící přílohu tohoto **Dodatku**

**A/ Mění se Článek II. – Doba a místo plnění - odstr.1 takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:

zahájení provádění díla: **7. července 2020**

dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: **nejpozději 30.9.2020**

**B/ Mění se Článek III. – Cen díla**

Ruší se původní celé znění článku:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- celková cena bez DPH	<b>6 387 896,90 Kč</b>
- DPH v platné výši	1 341 458,35 Kč
- <u>celková cena včetně DPH v platné výši</u>	<b>7 729 355,25 Kč</b>

Nahrazuje se novým zněním:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- původní celková cena bez DPH	<b>6 387 896,90 Kč</b>
- méněpráce	-1 265 436,26 Kč
- <u>vícepráce</u>	<u>2 557 272,75 Kč</u>
- <b>nová celková cena bez DPH</b>	<b>7 679 733,39 Kč</b>
- DPH v platné výši	1 612 744,01 Kč
- <u>celková cena včetně DPH v platné výši</u>	<u><b>9 292 477,40 Kč</b></u>

### **C – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ „DODATKU“**

Ostatní ujednání „Smlouvy“ zůstávají beze změny


Tento „**Dodatek**“ nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


Příloha č.1 – Změnový list č.1 - 151 – **Oprava povrchů hlavní manipulační plochy, areál garáží BUS ve Vilové**  
Rozdílový rozpočet s oceněním změn

V Liberci dne: 18-08-2020


za objednatele:



Ing. Michal Zděnek, M.A.  
*předseda představenstva*




Ing. Václav Sosna  
*člen představenstva*



V Praze dne: 24.8.2020

za zhotovitele:



Kamil Černý  
*jednatel*

