

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, 17. LISTOPADU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené dne 26.05.2020

Zakázka: „MŠ 17. listopadu – víceúčelové hřiště“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace**
Sídlo: **17. listopadu 994/6, 747 06 Opava-Kylešovice**
IČ: **061 15 616**
Datová schránka: **oed9p5**
Číslo účtu: **127578002/5500**
Bankovní spojení: **Raiffeisen bank, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **Lenkou Radovou, ředitelkou**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Lenka Radová, ředitelka MŠ**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Lenka Radová, ředitelka MŠ
Ing. Martin Chalupski, referent odboru přípravy a realizace investic**
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **4soft, s.r.o.**
Sídlo: **Krkonošská 625, 468 41 Tanvald**
IČ: **28703324**
DIČ: **CZ28703324**
Datová schránka: **7fcdptb**
E-mailová adresa: **info@4soft.cz**
Číslo účtu: **43-4960250267/0100**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald**
Zastoupen: **Mgr. Michal Kubín, Mgr. Dušan Šmíd - jednatelé**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 27601**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Mgr. Michal Kubín, Mgr. Dušan Šmíd - jednatelé**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **Mgr. Dušan Šmíd, tel. 733 538 528
Tomáš Šimon, tel. 605 163 929**
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ 17. listopadu – víceúčelové hřiště“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o 15 m2 bezpečného polyuretanového povrchu EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti (rozsah skutečného provedení finální vrstvy PU povrchu).

Dílicí úprava předmětu díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	382.242,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+24.810,00 Kč
- nová celková cena díla	407.052,00 Kč
- DPH 21 %	85.480,92 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	492.532,92 Kč

(slovy: čtyři sta devadesát dva tisíce pět set třicet dvě a 92/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 17.08.2020

Za objednatele
Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel. 731 351 181, IČ: 06115616 ①

Lenka Radová, ředitelka MŠ
MŠ Opava, 17. listopadu – příspěvková
organizace

V Tanvaldu dne 17.08.2020

Za zhotovitele

Mgr. Dušan Šmíd – jednatel

Mgr. Michal Kubín, jednatel

4soft, s.r.o.




MATEŘSKÁ ŠKOLA Opava, 17.listopadu - příspěvková organizace
17. listopadu 99A, 747 06 Opava
747 06 Opava

MŠ 17.listopadu - víceúčelové hřiště

Specifikace dodávek a prací - Dodatek č.1 ke SOD

<i>pol.</i>	<i>název položky</i>	<i>mj.</i>	<i>p.j.</i>	<i>jed.cena</i>	<i>celkem</i>
3	bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	15	1 654,00 Kč	24 810,00 Kč
Cena celkem bez DPH					24 810,00 Kč
DPH 21%					5 210,10 Kč
Cena celkem vč. DPH					30 020,10 Kč



4soft, s.r.o.

Krkonošská 625
469 41 Tanvald
IČ: 287 03 324
DIČ: CZ28703324

- 3 -

www.4soft.cz info@4soft.cz