

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Revitalizace GEU Kaplice - 5.1a snížení energetické náročnosti – rekonstrukce kotelny“

Smluvní strany:

Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

sídlo: Pohorská 86, 382 41 Kaplice

IČO: 75050081

DIČ: CZ75050081

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 8936241/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SVITÁK – měření a regulace tepla, s.r.o.

sídlo: U Dráhy 783/1, 370 08 České Budějovice

IČO: 26027721

DIČ: CZ26027721

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 10003

číslo účtu: 565880359/0800

bankovní spojení: Česká spořitelna

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na stavební práce spojené s rekonstrukcí kotelny v objektu školy (dále jen „budova“), spočívající zejména ve výměně zdroje tepla a regulace vytápění v rámci akce **„Revitalizace GEU Kaplice - 5.1a snížení energetické náročnosti – rekonstrukce kotelny“**.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upřesňují
 - 2.1 **Rozsah plnění ze smlouvy – výkaz výměr:**
doplnění výkazu výměr o vícepráce

2.2 navýšení ceny díla z důvodu:

rozšíření předmětu plnění ze smlouvy – výkazu výměr o dodatečné, nepředvídatelné stavební práce, jejichž potřeba byla zjištěna po zahájení stavebních prací a vypuštění otopné soustavy.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění – výkaz výměr a navýšení ceny díla.
2. Smluvní strany ujednaly, že se v článku II. Předmět díla a místo plnění doplňuje odstavec 1 následovně:

Předmět plnění se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami. Druh, rozsah a cena změn předmětu plnění jsou uvedeny v příloženém Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

3. Smluvní strany ujednaly změnu ustanovení čl. IV. Cena díla odst. 2 Smlouvy, které nově zní takto:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	1.357.697,40 Kč
DPH z celkové ceny:	285.116,45 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.642.813,85 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu z nichž Objednatel obdrží po třech a Zhotovitel po jednom vyhotovení stejnopisu. Zároveň bude vyhotovena elektronická verze opatřená platnými elektronickými podpisy.

Objednatel:


Zhotovitel:

V Kaplici dne 26. 8. 2020

V Českých Budějovicích dne 26. 8. 2020

Objednatel:

Sřední odborná škola
a Sřední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
KAPLICE, Pohorská 86
IČ: 750 50 081, DIČ: CZ75050081



Zhotovitel:



U Dráhy 783/1, 370 06 Česká Budějovice
IČ: 2602 77 21, DIČ: CZ2602 77 21
tel.: +42(0)387 437 897



Příloha č.1 – změnový list č.1