

0V



5

Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 15.04.2019 na realizaci stavby

„Kadaň – rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 1725441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PETROM STAVBY, a.s.**
Zastoupený : Petrem Kasperem – předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 26769611
DIČ : CZ26769611
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : Miroslava Andrášková
za zhotovitele : Ing. Tomáš Holan
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Petr Kasper
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele : Miroslava Andrášková
za zhotovitele : Jiří Matoušek

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřeli dne 15.04.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací „Kadaň – rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“.
- 2.2 V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnové listy).

2.3 Na základě změnových listů č. 45 – 47, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku V. Cena, následujícím způsobem:

ZL 45	Stavební úpravy interiéru	294.706,57 Kč bez DPH
ZL 46	Venkovní úpravy	2.405,92 Kč bez DPH
ZL 47	Elektroinstalace	77.129,68 Kč bez DPH
	Celkem	294.706,57Kč bez DPH

- Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo a D3 34.575.809,72 Kč
- Cena díla dle dodatku č.5 k SoD bez DPH 294.706,57 Kč
- Cena díla dle SoD a D5 k SoD 34.870.516,29 Kč
- DPH 21 % 7.322.808,42 Kč
- Celková cena včetně DPH 21 % 42.193.324,71 Kč

2.4 Smluvní strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny v souladu s článkem V. Cena, odstavcem. 5.7. a 5.8 Smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží objednatel a 3 zhotovitel.


3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zvl. právního předpisu. Smluvním stranami bylo dohodnuto, že zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb, provede objednatel.

3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

V Kadani dne 24. 8. 2020

V Kadani dne 1.3.2020


.....
Kadaň
ulhánek, starosta



PETROM STAVBY, a.s.
Petr Kasper – předseda představenstva

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 14851_2019 (změnový list)

Změnový list číslo:k dodatku č. 5.....

Datum vydání ZL : ...13.8.2020..

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):

„Kadaň – rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“

Na základě oznámení **projektanta/zhotovitele/objednatele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení

ZL č. 45 Stavební úpravy interiéru

Méněpráce:

Jedná se o odpočet příplatku k podlahám za diagonální kladení dlažby a příplatek k cenám 2 x maleb za sucha ořezvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky.

Vícepráce:

Doplnění pochůzných poklopů pro zadláždění s rámem a výklopnou rukojetí 350 * 350 a 450 * 450 pro přístup k ÚT.

Vyrovnávací cementový potěr a betonová mazanina v M.0.22 a doplnění nových . V M.22 bylo zjištěno poškození stávajícího betonového potěru a mazaniny podlahy, které měly být dle PD ponechány. Viz.zápis z KD č. 56.C.2

Doplnění přenosných hasících přístrojů – nesoulad mezi VV a PBŘ

Montáž a dodání omezovačů otevírání okenních křídel dle požadavky KHS, dtto krytů na topení. Viz. stavební povolení a zápis z KD č. 56.C.4 a 57.C.1

Montáž truhlářských prahů dveří – srovnání rozdílů podlah mezi jednotlivými místnostmi (byly ponechávány stávající bet.mazaniny dle PD) Viz. zápis z KD č. 54.C.1

Doplnění 80m2 dlaždic chybějících k provedení parapetů v suterénu a doplnění chybějícího prořezu. Viz. zápis z KD č. 52.C.1

ZL č.46 Úprava zidky u vstupu do objektu

Vícepráce:

Doplnění zatření spár a potažení tenkovrstvou silikátovou hydrofilní zrnitou omítkou s kamennou drtí. Jedná se o stěny schodiště. Viz. Zápis z KD č. 52.C.2.

ZL č.47 Elektroinstalace

Vícepráce:

Doplnění chybějících položek prací elektro nutných k dokončení prací – narovnání rozporu mezi VV a skutečností.

Zdůvodnění změny:

Viz. příložený položkový rozpočet

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano/ne

Uvedené změny resp. doplnění budou zaneseny do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, mění/nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny, budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Viz. příložený položkový rozpočet

Rozdíl ceny – dodatečné stavební práce / úspora: 294 706,57 Kč bez DPH a 356 594,95 Kč vč. 21% DPH

Změnu navrhuje : Datum:13.8.2020..... Podp

Změnový list vyhotovil: Datum: 13.8.2020..... Podp

Ing. Tomáš Holan
Tušimice č.p. 54, 432 01 KADAŇ
tel 474 345 482

Vyjádření zhotovitele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde/nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla

Datum:13.8.2020..... P

Vyjádření objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné

stavební práce budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 13.8.2020.....

Jiří Jerie, TDI / Ing. R. Růžička, AD

Přílohy změnového listu:

Doložení výpočtu nákladu nového řešení

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-016
Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

KSO:
Místo: Kadaň

Zadavatel:
Město Kadaň

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:
Ing. Radek Růžička

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Holan

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.08.2020

IČ:
DIČ: CZ00261912

IČ:
DIČ: CZ26769611

IČ:
DIČ: CZ6503090825

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

294 706,57

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	294 706,57	61 888,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH


v

CZK

356 594,95

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis: 13 -08- 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 13 -08- 2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-016

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Místo: Kadaň

Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant: Ing. Radek Růžička

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		294 706,57	356 594,95
D5	Dodatek č.5	294 706,57	356 594,95
ZL 45	Stavební úpravy interiéru	215 170,97	260 356,87
MP	měněpráce	-40 235,37	-48 684,80
VCP	vícepráce	255 406,34	309 041,67
ZL 46	Venkovní úpravy	2 405,92	2 911,16
MP	Měněpráce	-41 408,00	-50 103,68
VCP	vícepráce	43 813,92	53 014,84
ZL 47	Elektroinstalace	77 129,68	93 326,91
VCP	Vícepráce	77 129,68	93 326,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt: D5 - Dodatek č.5

Soupis: ZL 45 - Stavební úpravy interiéru

Úroveň 3:
MP - méněpráce

KSO:
Místo: Kadaň

Zadavatel:
Město Kadaň

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:
Ing. Radek Růžička

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Holan

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 12.08.2020
IČ: 00261912
DIČ: CZ00261912
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611
IČ: 44535457
DIČ: CZ6503090825
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -40 235,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-40 235,37	21,00%	-8 449,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH v CZK -48 684,80

Projektant




Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel




Datum a podpis: 13 -08- 2020 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko 13. 08. 2020

Zhotovitel



Datum a podpis: 13 -08- 2020 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D5 - Dodatek č.5

Soupis:

ZL 45 - Stavební úpravy interiéru

Úroveň 3:

MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Zadavatel:

Město Kadaň

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

-40 235,37

771 - Podlahy z dlaždic

-40 235,37

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-21 292,08

-18 943,29

SOUPIS PRACÍ

stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
 Objekt: D5 - Dodatek č.5
 Soupis: ZL 45 - Stavební úpravy interiéru
 Uroveň 3:
MP - méněpráce

Místo: Kadaň
 Zadavatel: Město Kadaň
 Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 12.08.2020
 Projektant: Ing. Radek Růžička
 Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-40 235,37

D PSV Práce a dodávky PSV -40 235,37

D 771 Podlahy z dlaždic -21 292,08

286	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	-539,040	39,50	-21 292,08
-----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -18 943,29

333	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	-5 247,450	3,61	-18 943,29
-----	---	-----------	---	----	------------	------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D5 - Dodatek č.5
Soupis: ZL 45 - Stavební úpravy interiéru
Úroveň 3:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo: Kadaň

CC-CZ:
Datum: 12.08.2020

Zadavatel:
Město Kadaň

IČ: 00261912
DIČ: CZ00261912

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:
Ing. Radek Růžička

IČ: 44535457
DIČ: CZ6503090825

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Holan

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

255 406,34


DPH základní snižovaná	Základ daně 255 406,34 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 53 635,33 0,00
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

309 041,67


Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel




Datum a podpis:

13 -08- 2020

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

13. 08. 2020

Zhotovitel



podpis:

13 -08- 2020

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D5 - Dodatek č.5
Soupis: ZL 45 - Stavební úpravy interiéru
Úroveň 3:

VCP - vícepráce

Místo: Kadaň
Zadavatel: Město Kadaň
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 12.08.2020
Projektant: Ing. Radek Růžička
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

255 406,34

HSV - Práce a dodávky HSV

32 704,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 751,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 705,88

997 - Přesun sutě

954,38

998 - Přesun hmot

2 292,48

PSV - Práce a dodávky PSV

222 701,73

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

6 000,00

766 - Konstrukce truhlářské

147 182,73

771 - Podlahy z dlaždic

69 519,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt: D5 - Dodatek č.5

Soupis: ZL 45 - Stavební úpravy interiéru

Uroveň 3:
VCP - vícepráce

Místo: Kadaň
Zadavatel: Město Kadaň
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 12.08.2020
Projektant: Ing. Radek Růžička
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

255 406,34

D HSV Práce a dodávky HSV **32 704,61**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **23 751,87**

0	K	632450133	Vyrovňovací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedení v ploše	m2	34,700	448,84	15 574,75
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Poznámka k položce:
K=0,98 - dle SoD
CS ÚRS = 458,00*0,98 = 448,84 Kč
VV mč: 0,22 [šatna herců]
VV 34,70" dobetonování podlahy tl. 3-5cm

0	K	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm	m2	28,000	292,04	8 177,12
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Poznámka k položce:
K=0,98 - dle SoD
CS ÚRS = 298,00*0,98 = 292,04 Kč
VV "mč: 0,14 - 52,47 - rozsah cca 30%" 4*4
VV "mč: 0,15 - 39,52 - rozsah cca 30%" 4*3
VV Součet **28,000**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **5 705,88**

132	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4m2	m3	1,388	1 380,00	1 915,44
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV mč: 0,22 [šatna herců]
VV 34,70*0,04" bourání podlahy tl. 3-5cm

0	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	23,300	162,68	3 790,44
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Poznámka k položce:
K=0,98 - dle SoD
CS ÚRS = 166,00*0,98=162,68 Kč
VV 2*5,40+2*6,25" zařízení podél stěn

D 997 Přesun sutě **954,38**

180	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,054	90,00	274,86
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

181	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,026	7,50	435,20
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

VV 3,054*19 "Přepočtené koeficientem množství" 58,026

182	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,054	80,00	244,32
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D 998 Přesun hmot **2 292,48**

192	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	18,051	127,00	2 292,48
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV **222 701,73**

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana **6 000,00**

229	K	727121201VD	D+M přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 27A	ks	4,000	1 500,00	6 000,00
-----	---	-------------	--	----	-------	----------	----------

D 766 Konstrukce truhlářské **147 182,73**

0	K	7666217.R00	Montáž okenních doplňků - omezovač otevírání okenních křidel	ks	79,000	300,00	23 700,00
---	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

0	M	590710.R00	omezovač otevírání oken "velký"	ks	41,000	293,75	12 043,75
---	---	------------	---------------------------------	----	--------	--------	-----------

0	M	590710.R01	omezovač otevírání oken "malý"	ks	38,000	242,50	9 215,00
---	---	------------	--------------------------------	----	--------	--------	----------

0	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jedokřídlových šířky přes 10 cm	kus	35,000	99,96	3 498,60
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

Poznámka k položce:
K=0,98 - dle SoD
CS ÚRS = 102,00*0,98 = 99,96 Kč

0	M	611872.R00	atypický práh dveřní pro jedokřídle dveře vč. povrchové úpravy	kus	35,000	893,22	31 262,70
---	---	------------	--	-----	--------	--------	-----------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K 766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky přes 10 cm <i>Poznámka k položce: K=0,98 - dle SoD CS ÚRS = 136,00*0,98 = 133,28 Kč</i>	kus	2,000	133,28	266,56
0	M 611872.R01	atypický práh dveří pro dvoukřídlé dveře vč. povrchové úpravy	kus	2,000	952,79	1 905,58
0	K 766699753	Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou <i>Poznámka k položce: K=0,98 - dle SoD CS ÚRS = 43,40*0,98 = 42,53 Kč</i>	m	18,000	42,53	765,54
0	M 605141.R00	lišta přechodová - překryvací	ks	18,000	377,14	6 788,52
0	K 7668211.R00	Montáž krytů na topení	bm	18,000	530,00	9 540,00
0	M 607222.R00	kryt na topení z lamina tl. 18mm, barva "Javor"	bm	18,000	1 300,00	23 400,00
273	K 998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	10,947	900,00	9 852,30
0	K 998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace <i>Poznámka k položce: K=0,98 - dle SoD CS ÚRS = 513,00*0,98 = 502,74 Kč</i>	t	10,947	502,74	5 503,49
0	K 998766192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m <i>Poznámka k položce: K=0,98 - dle SoD CS ÚRS = 880,00*0,98 = 862,40 Kč</i>	t	10,947	862,40	9 440,69
D	771	Podlahy z dlaždic				69 519,00
285	M 59761409.LSS	dlaždice slinutá glazovaná 298 x 298 x 10 mm	m2	80,000	324,00	25 920,00
VV		30" parapety suterén		30,000		
VV		50" prořez		50,000		
VV		Součet		80,000		
0	K 7715911.R00	D+M pochůzný poklop pro zadláždění s rámem a výklopnou rukojetí 350 x 350	ks	24,000	1 589,00	38 136,00
0	K 7715911.R01	D+M pochůzný poklop pro zadláždění s rámem a výklopnou rukojetí 450 x 450	ks	3,000	1 821,00	5 463,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D5 - Dodatek č.5

Soupis:

ZL 46 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

MP - Méněpráce

KSO:

Místo:

Kadaň

CC-CZ:

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-41 408,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-41 408,00	21,00%	-8 695,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00



Cena s DPH

v CZK

-50 103,68

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

13 -08- 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

13. 08. 2020

Datum a podpis:

13 -08- 2020

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pravba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D5 - Dodatek č.5
Soupis: ZL 46 - Venkovní úpravy
Úroveň 3:
MP - Méněpráce

Místo: Kadaň
Zadavatel: Město Kadaň
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 12.08.2020
Projektant: Ing. Radek Růžička
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-41 408,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-41 408,00
8 - Trubní vedení	-41 408,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt: D5 - Dodatek č.5

Soupis: ZL 46 - Venkovní úpravy

Uroveň 3: **MP - Méněpráce**

Místo: Kadaň
Zadavatel: Město Kadaň
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 12.08.2020
Projektant: Ing. Radek Růžička
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-41 408,00
	D	8	Trubní vedení				-41 408,00
70	K	895170101	Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110, včetně drenážního dna, prodlužovacího nástavce a teleskopu	kus	-8,000	3 196,00	-25 568,00
71	K	895170131	Drenážní šachta z PP DN 300 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	-8,000	1 980,00	-15 840,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt: D5 - Dodatek č.5

Soupis: ZL 46 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo: Kadaň

CC-CZ:
Datum: 12.08.2020

Zadavatel:
Město Kadaň

IČ: 00261912
DIČ: CZ00261912

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:
Ing. Radek Růžička

IČ: 44535457
DIČ: CZ6503090825

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Holan

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 813,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 813,92	21,00%	9 200,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00



Cena s DPH

v CZK

53 014,84

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

13-08-2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

13.08.2020

Datum a podpis:

13-08-2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D5 - Dodatek č.5

Soupis:

ZL 46 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

VCP - vícepráce

Místo:

Kadaň

Zadavatel:

Město Kadaň

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	43 813,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 332,32
PSV - Práce a dodávky PSV	22 332,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 481,60
	21 481,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
 Objekt: D5 - Dodatek č.5
 Soupis: ZL 46 - Venkovní úpravy
 Úroveň 3:
VCP - vícepráce

Místo: Kadaň
 Zadavatel: Město Kadaň
 Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 12.08.2020
 Projektant: Ing. Radek Růžička
 Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 813,92

D HSV Práce a dodávky HSV 22 332,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 332,32

61	K	622121111	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene	m2	46,275	36,60	1 693,67
	VV		stěny_schodiště		46,275		
62	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,275	182,00	8 422,05
	VV		0,95*(1,25+0,5)+1,80*(0,5+0,25)+0,95*(1,75+0,5)+1,80*(1,00+0,25)" severní schodiště		7,400		
	VV		11,5*(2,0+0,5)+2,7*(1,25+0,25)+2,7*(1,75+0,5)" jižní schodiště		38,875		
	VV	stěny_schodiště	Součet		46,275		
63	K	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka s kamennou drtí tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	46,275	264,00	12 216,60
	VV		stěny_schodiště		46,275		

D PSV Práce a dodávky PSV 21 481,60

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 481,60

0	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	8,000	2 685,20	21 481,60
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

Poznámka k položce:
 K=0,98 - dle SoD
 CS URS = 2740,00*0,98 = 2685,20 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D5 - Dodatek č.5

Soupis:

ZL 47 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

KSO:

Místo:

Kadaň

CC-CZ:

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 129,68

DPH základní
snižená

Základ daně

77 129,68

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 197,23


0,00

Cena s DPH


v CZK

93 326,91

Projektant



Zpracovatel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 13 -08- 2020

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Raz

odpis:

13 -08- 2020

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D5 - Dodatek č.5
Soupis: ZL 47 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
VCP - Vícepráce

Místo: Kadaň
Zadavatel: Město Kadaň
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 12.08.2020
Projektant: Ing. Radek Růžička
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	77 129,68
741 - Elektroinstalace - silnoproud	54 428,80
001VD - Rozváděče	3 900,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 248,00
D1 - Ostatní materiál	13 220,00
M21 - Elektromontáže	23 860,80
M46 - Zemní práce při montážích	10 200,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	22 700,88
01 - Nedíná součást WiFi sítě instalová v RACKu	11 104,90
02 - Funkční doplnění datového rozvaděče RACK	2 411,56
03 - Ochrana kabeláže k požárním detektorům na půdě	3 012,72
04 - krabice přístrojové do protihlukových stěn	546,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D5 - Dodatek č.5

Soupis:

ZL 47 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

Místo: Kadaň

Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant: Ing. Radek Růžička

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 129,68

D	741		Elektroinstalace - silnoproud				54 428,80
D	001VD		Rozváděče				3 900,00
62	K	0012-1VD	Zapojení rozváděčů RP	hod	10,000	390,00	3 900,00
	VV		4" zapojení rozváděčů R - pergola		4,000		
	VV		6" zpojení rozváděčů R - vzduchotechnika		6,000		
	VV		Součet		10,000		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 248,00
3	K	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	40,000	81,20	3 248,00
	VV		40		40,000		
D	D1		Ostatní materiál				13 220,00
0	K	276-1-RP9VD	Rozváděč R - pergola	kus	1,000	5 740,00	5 740,00
0	K	276-1-RP10VD	Rozváděč R - vzduchotechnika	kus	2,000	3 740,00	7 480,00
D	M21		Elektromontáže				23 860,80
0	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	78,000	29,50	2 301,00
	P		<i>Poznámka k položce: K=0,98 - dle SoD CS URS = 30,10*0,98 = 29,50 Kč</i>				
0	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3 m	m	78,000	10,19	794,82
	P		<i>Poznámka k položce: K=0,98 - dle SoD CS URS = 10,40*0,98 = 10,19 Kč</i>				
0	K	741130041	Ukončení vodič izolovaný do 25mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem	kus	4,000	155,82	623,28
	P		<i>Poznámka k položce: K=0,98 - dle SoD CS URS = 159,00*0,98 = 155,82 Kč</i>				
0	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm ²	kus	4,000	1 587,60	6 350,40
	P		<i>Poznámka k položce: K=0,98 - dle SoD CS URS = 1620,00*0,98 = 1587,60 Kč</i>				
33	K	00211VD	Recyklační příplatek za svítidlo	ks	12,000	8,40	100,80
	VV		12		12,000		
21	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	1,000	114,00	114,00
	VV		1		1,000		
32	K	210201037R00	Svítidlo LED přisazené interiérové	kus	12,000	355,00	4 260,00
	VV		12		12,000		
6	K	210800105RT1.1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený pod omítkou	m	57,000	35,90	2 046,30
	VV		22+10+25		57,000		
7	K	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² uložený pod omítkou	m	38,000	43,50	1 653,00
	VV		38		38,000		
9	K	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm ² uložený pod omítkou	m	18,000	55,40	997,20
	VV		18		18,000		
0	K	210/00126RT1	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm ² uložený pod omítkou	m	28,000	165,00	4 620,00
	VV		28" přemístění vzduchotechniky		28,000		
D	M46		Zemní práce při montážích				10 200,00
69	K	460680022RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	240,000	42,50	10 200,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				22 700,88
0	K	X01	Magnetický zápusný kontakt MAS 333 do 5 vchodových dveří	ks	5,000	1 125,00	5 625,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		<i>Poznámka k položce bude upřesněno (doplněno) = cena OK</i>					
D	01	Nediná součást WiFi sítě instalová v RACKu				11 104,90	
0	K	7421411.R00	UBNT UniFi Security Gateway PRO	ks	1,000	8 666,09	8 666,09
0	K	7421411.R01	UBNT UC-CK UniFi-Controller-Cloud-Key	ks	1,000	2 438,81	2 438,81
D	02	Funkční doplnění datového rozvaděče RACK				2 411,56	
0	K	7421412.R00	TRITON Podpěra polic pro stoj.rozv.hl.900, 1000mm	pár	1,000	185,33	185,33
0	K	7421412.R01	TRITON Háček 80x80 nerez	ks	4,000	90,30	361,20
0	K	7421412.R02	Solarix Patch kabel CAT5E UTP PVC 0.5m šedý	ks	23,000	14,45	332,35
0	K	7421412.R03	Solarix Patch kabel CAT5E UTP PVC 0.5m zelený	ks	21,000	14,45	303,45
0	K	7421412.R04	Solarix Patch kabel CAT5E UTP PVC 0.5m žlutý	ks	15,000	14,45	216,75
0	K	7421412.R05	TRITON Záslepka 2U (výška 9,0 cm), černá	ks	8,000	126,56	1 012,48
D	03	Ochrana kabeláže k požárním detektorům na půdě				3 012,72	
0	K	7421413.R00	Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.16 320N š.	m	33,000	75,44	2 489,52
0	K	7421413.R01	Přichytka PKLS M16 pevné trubky	ks	40,000	13,08	523,20
D	04	krabice přístrojové do protihlukových stěn				546,70	
0	K	7421414.R00	Krabice KPL 64-45/LD samoučhytná do sádkartonu	ks	5,000	109,34	546,70