

Dodatek č. 1 k SoD č. 201120089

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městys Křižanov
Sídlo: Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
IČO: 00294616
Starosta: Ivo Klímeš

a

1.2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: / DIČ: 26177005 / CZ26177005
Zastoupen / oprávněně jednající: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodů požadavků investora na základě článku 3, bodu 3.9 Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění dílo o méněpráce a vícepráce specifikované v příložených položkových rozpočtech a termín ukončení prací. V souladu s bodem 3.9.1. smlouvy objednatel požaduje provedení prací, které jsou součástí díla, ale nebyly součástí projektové dokumentace, a to:

Zed' z betonových tvarovek pro kontejnerové stání

Záměna asfaltů u sokolovny a vjezdu za sokolovnu za pracnější kostky

Doplnění uliční vpusti na parkoviště

Odstranění betonové plochy před vraty u Kaiser company a následné zadláždění zámkovou dlažbou

Rozšíření chodníku u kaple z důvodu uhýbání lampě veřejného osvětlení a posunu parkovacích ploch

Doplnění palisád kvůli výškovému rozdílu u vjezdů k č.p. 161 a 162

2.2. Smluvní strany též deklarují skutečnost, že charakter tímto dodatkem specifikovaných změn nenaplnuje znaky podstatné změny závazku ze smlouvy. O podstatnou změnu závazku ze smlouvy se tedy nejedná.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Smlouvou o dílo, bod 3.10., a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle SoD:	6 999 967,62 Kč
Cena méněprací dodatku č. 1 bez DPH:	- 577 786,72 Kč
Cena víceprací dodatku č. 1 bez DPH:	246 651,50 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	6 668 832,40 Kč
DPH 21 %:	1 400 454,80 Kč
Cena včetně DPH:	8 069 287,20 Kč

4. Termíny plnění

4.1. Bod 4.3. Termíny plnění se mění takto: Ukončení a předání díla: do 144 dnů, tj. do 11.9.2020.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 201120089 ze dne 27.2.2020 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy dodatku smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Položkové rozpočty, včetně jednotkových cen;


V Křižanově dne 14.8.2020



Ivo Klimeš, starosta



V Jihlavě dne 14.8.2020



COLAS CZ, a.s.

provozovna Žďár nad Sázavou

Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.

DIČ: CZ26177005 (1)

Tel.: 566621887, Mobil: 733780371

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, COLAS CZ a.s.

KRYCÍ LIST

Stavba: Křížanov - Úprava Masarykova náměstí, Křížanov, SO 101 komunikace, zpevněné plochy

Objednatel: Městys Křížanov

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: HSV Klapa Petr

Základní cena: 6 999 967,62

Cena - celkem:	6 668 832,40
DPH:	1 400 454,80
Cena s daní:	8 069 287,20

Měrné jednotky: Ks
Počet měrných jednotek: 0
Náklad na měrnou jedn.: 0,00

Vypracoval zadání: Městys Křížanov

Datum zadání: pátek 14. srpen 2020

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: pátek 14. srpen 2020

**MĚSTYS
KŘÍŽANOV**



COLAS CZ, a.s.
průmyslová Zdrář nad Sázavou
Strojnírenská ul., 561 01 Zdrář. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 566621887, Mobil: 733780371

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005 013002000		Poznámka k položce: náklady na zajištění geodet. zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1	12000	12 000,00	21,00	2 520,00	14 520,00
		Projektové práce							
		Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.							
VRN3 - Zařízení staveniště						13 800,00		2 898,00	16 698,00
006 032002000		Vybavení staveniště	Kč	1	5750	5 750,00	21,00	1 207,50	6 957,50
		Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřičích odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště							
007 034002000		Zabezpečení staveniště	Kč	1	1150	1 150,00	21,00	241,50	1 391,50
		Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.							
008 03420300(R)		Ochrana stávajících dřevín (platí pro všechny stavební objekty)	Kč	1	5750	5 750,00	21,00	1 207,50	6 957,50
		Poznámka k položce: Ochrana stávajících dřevín (platí pro všechny stavební objekty)							
009 039002000		Zrušení zařízení staveniště	Kč	1	1150	1 150,00	21,00	241,50	1 391,50

Poznámka k položce:

Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno

VRN4 - Inženýrská činnost							12 075,00	2 535,75	14 610,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
010	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1	575	575,00	21,00	120,75	695,75
011	043103000	Zkoušky bez rozlišení	Kč	1	11500	11 500,00	21,00	2 415,00	13 915,00
		Poznámka k položce: náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP kontrolní zkoušky zhutnění zásypu v komunikaci po 50m				35 000,00		7 350,00	42 350,00
VRN9 - Ostatní náklady							35 000,00	7 350,00	42 350,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	091003000	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení	Kč	1	35000	35 000,00	21,00	7 350,00	42 350,00
		Poznámka k položce: zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení -Zabezpečení změny dopravního značení				6 885 117,60		1 445 874,70	8 330 992,29
101 - Komunikace, zpevněné plochy							6 885 117,60	1 445 874,70	8 330 992,29
001 - HSV-Práce a dodávky HSV							6 885 117,60	1 445 874,70	8 330 992,29
1 - Zemní práce							2 358 242,67	495 230,96	2 853 473,63
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	50	115	5 750,00	21,00	1 207,50	6 957,50

002 113107243	"odměřeno v CAD" 50 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	511	105	53 655,00	21,00	11 267,55	64 922,55
003 113202111	"odměřeno v CAD" 511 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 18+6+4+2*5	m	38	58	2 204,00	21,00	462,84	2 666,84
004 11900412(R)	Dočasné zajištění sloupů V.O. po dobu stavby	KUS	25	575	14 375,00	21,00	3 018,75	17 393,75
005 122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 "odkop pro sanace" (1653+324+317+561)*0.3+((373+901+50+769)*0.35*0.35)	m3	1112,893	93	103 499,05	21,00	21 734,80	125 233,85
006 122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 1653*0.52+324*0.61+317*0.39+561*0.52+89*0.35+221*0.29+484*0.29+((373+901+50+769)*0.35*0.35)	m3	1964,543	93	182 702,50	21,00	38 367,52	221 070,02
007 122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost 1112,893/2 1964,543/2	m3	1538,719	5	7 693,60	21,00	1 615,65	9 309,25
008 130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	13,8	204	2 815,20	21,00	591,19	3 406,39
009 132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	13,8	259	3 574,20	21,00	750,58	4 324,78
010 132301109	"ruční výkop pro chráničky" 92*0,3*0,5 Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 13,8/2	m3	6,9	35	241,50	21,00	50,72	292,22
011 132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 "pro vpustě" 1*1*1,5*14 "pro potrubí UV" 2*0,8*71	m3	134,6	259	34 861,40	21,00	7 320,89	42 182,29
012 132301209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 134,600/2	m3	67,3	5	336,50	21,00	70,67	407,17
013 151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	213	74	15 762,00	21,00	3 310,02	19 072,02

014	151101111	71*1,5*2 Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	213	24	5 112,00	21,00	1 073,52	6 185,52
015	16260110(R)	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1964,5+1112,9+31,24+7,56	m3	3116,2	265	825 793,00	21,00	173 416,53	999 209,53
016	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně "Sanace v tl. 0,3m" (1653+324+317+561)*0,3+((373+901+50+769)*0,35*0,3 5)	m3	1112,893	105	116 853,77	21,00	24 539,29	141 393,06
017	583442290	šterkodř frakce 0-200 1112,9*1,8	t	2003,22	247	494 795,34	21,00	103 907,02	598 702,36
018	171201201	Uložení sypaniny na skládky 3116,2	m3	3116,2	69	215 017,80	21,00	45 153,74	260 171,54
019	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 3116,2*1,7	t	5297,54	17	90 058,18	21,00	18 912,22	108 970,40
020	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1,45*0,8*71	m3	82,36	54	4 447,44	21,00	933,96	5 381,40
021	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	13,8	58	800,40	21,00	168,08	968,48
022	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "potrubí UV" 0,45*0,8*71 "uličnicích vpustí" ((1*1*1,5)-(0,6*0,6*1,5))*14	m3	39	198	7 722,00	21,00	1 621,62	9 343,62
023	583313500	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 39*1,8	t	70,2	324	22 744,80	21,00	4 776,41	27 521,21
024	181102302	Úprava pláně v zátezech se zhutněním (1653+324+317+561)+(1653+324+317+561+89+221+48 4)	m2	6504	15	97 560,00	21,00	20 487,60	118 047,60
025	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 "urovnání zelených pásů, uvedení do původního stavu" 3562	m2	3562	14	49 868,00	21,00	10 472,28	60 340,28
4 - Vodorovné konstrukce								1 100,62	6 341,66

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
026	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0,1*0,8*71	m3	5,68	693	3 936,24	21,00	826,61	4 762,85
027	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku "podsyp vpustí" 1*1*0,1*14	m3	1,4	932	1 304,80	21,00	274,01	1 578,81
5 - Komunikace pozemní						3 307 225,71		694 517,40	4 001 743,10
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
028	5642011(R)	Kryt z drčeného kameniva 0-4mm tl 40 mm 484	m2	484	44	21 296,00	21,00	4 472,16	25 768,16
029	56476111(R)	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm tl 200 mm 221	m2	221	188	41 548,00	21,00	8 725,08	50 273,08
030	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 484	m2	484	115	55 660,00	21,00	11 688,60	67 348,60
031	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 1653+561+(373+901+50)*0.35	m2	2677,4	155	414 997,00	21,00	87 149,37	502 146,37
032	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 324	m2	324	192	62 208,00	21,00	13 063,68	75 271,68
033	564871111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm "ŠDb" 317+89	m2	406	192	77 952,00	21,00	16 369,92	94 321,92
034	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm "MZK 0-32mm" 484	m2	484	94	45 496,00	21,00	9 554,16	55 050,16
035	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm 1653+561	m2	2214	188	416 232,00	21,00	87 408,72	503 640,72
036	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm 324	m2	324	207	67 068,00	21,00	14 084,28	81 152,28
037	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 80 mm š přes 3 m 1653	m2	1653	381	629 793,00	21,00	132 256,53	762 049,53
038	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 1653	m2	1653	23	38 019,00	21,00	7 983,99	46 002,99

039 57323111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ² 1653	m ²	1653	13	21 489,00	21,00	4 512,69	26 001,69
040 577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1653	m ²	1653	217	358 701,00	21,00	75 327,21	434 028,21
041 59121111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm 324	m ²	324	473	153 252,00	21,00	32 182,92	185 434,92
042 583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm 324/5,2	t	62,308	2875	179 135,50	21,00	37 618,46	216 753,96
043 59621111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ² 89	m ²	89	273	24 297,00	21,00	5 102,37	29 399,37
044 592453130	dlažba 20x20x6 cm přírodní 89*1,01	m ²	89,89	224	20 135,36	21,00	4 228,43	24 363,79
045 59621112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ² "reliefní dlažba" 7 "dlažba pěší" 214	m ²	221	273	60 333,00	21,00	12 669,93	73 002,93
046 592451200	dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná Poznámka k položce:spotřeba: 50 kus/m ² 7*1,01	m ²	7,07	495	3 499,65	21,00	734,93	4 234,58
047 592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm Poznámka k položce:spotřeba: 50 kus/m ² 214*1,01	m ²	216,14	224	48 415,36	21,00	10 167,23	58 582,59
048 596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ² 31,5	m ²	31,5	282	8 883,00	21,00	1 865,43	10 748,43
049 59245317(R)	dlažba 20x20x8 cm přírodní 31,5*1,01	m ²	31,815	288	9 162,72	21,00	1 924,17	11 086,89
050 596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ² 317	m ²	317	282	89 394,00	21,00	18 772,74	108 166,74
051 592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm Poznámka k položce:spotřeba: 50 kus/m ² 317*1,01	m ²	320,17	288	92 208,96	21,00	19 363,88	111 572,84

052 596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 "dlažba se širokou spárou" 529,5	m2	529,5	282	149 319,00	21,00	31 356,99	180 675,99
053 59245326(R)	dlažba kostka 14x21x8 cm přírodní "dlažba se širokou spárou" 529,5*1,01	m2	534,795	409	218 731,16	21,00	45 933,54	264 664,70
8 - Trubní vedení					224 346,78		47 112,82	271 459,60
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
054 871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 "vč. tvarovek" 71	m	71	129	9 159,00	21,00	1 923,39	11 082,39
055 28617142(R)	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 150 71/3*1,02	KUS	24,14	1277	30 826,78	21,00	6 473,62	37 300,40
056 87135031(R)	Montáž chrániček PEHD DN 200 12+16+16+12+12+12+12	m	92	84	7 728,00	21,00	1 622,88	9 350,88
057 28613972(R)	trubka ochranná PEHD 200 Poznáмка k položce: Černé se žlutými pruhy 92	m	92	246	22 632,00	21,00	4 752,72	27 384,72
058 895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 14	KUS	14	1061	14 854,00	21,00	3 119,34	17 973,34
059 592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	14	231	3 234,00	21,00	679,14	3 913,14
060 592238540	skruž betonová pro uliční vpusts výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	14	299	4 186,00	21,00	879,06	5 065,06
061 592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	KUS	14	206	2 884,00	21,00	605,64	3 489,64
062 592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	14	202	2 828,00	21,00	593,88	3 421,88
063 592238640	prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	14	167	2 338,00	21,00	490,98	2 828,98
064 592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV-Q 450-270/325/11, 45-27/29,5/5 cm	KUS	14	326	4 564,00	21,00	958,44	5 522,44

065 592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	KUS	14	2302	32 228,00	21,00	6 767,88	38 995,88	
066 592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	KUS	14	115	1 610,00	21,00	338,10	1 948,10	
067 592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	KUS	14	527	7 378,00	21,00	1 549,38	8 927,38	
068 899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	14	719	10 066,00	21,00	2 113,86	12 179,86	
069 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 17	KUS	17	3425	58 225,00	21,00	12 227,25	70 452,25	
070 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 6	KUS	6	1601	9 606,00	21,00	2 017,26	11 623,26	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
071 914111111	071 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu "IP-12 + invalida"2	KUS	2	220	440,00	21,00	92,40	532,40
072 404454800	072 404454800	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 700 mm	KUS	2	2589	5 178,00	21,00	1 087,38	6 265,38
073 914111121	073 914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu "IP 25a, IP 25b" 3+3	KUS	6	341	2 046,00	21,00	429,66	2 475,66
074 404454810	074 404454810	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1000 x 1500 mm 6	KUS	6	3391	20 346,00	21,00	4 272,66	24 618,66
075 914511111	075 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 8	KUS	8	222	1 776,00	21,00	372,96	2 148,96
076 404452250	076 404452250	sloupek Zh 60 - 350	KUS	8	1151	9 208,00	21,00	1 933,68	11 141,68
077 404452400	077 404452400	patka hliníková HP 60	KUS	8	518	4 144,00	21,00	870,24	5 014,24
					188 263,34	896 492,10		188 263,34	1 084 755,44

078 404452530	víčko plastové na sloupek 60	KUS	8	12	96,00	21,00	20,16	116,16
079 915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva "VDZ V10b" 3*0,125*4,5	m	1,688	1726	2 913,49	21,00	611,83	3 525,32
080 915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva "VDZ V10f" 2*1	m2	2	2877	5 754,00	21,00	1 208,34	6 962,34
081 9154911(R)	Vyznačení dopravních šipek z bílých kostek 100/100 mm do betonového lože "dodávka a mž" 24*0,2	m2	4,8	1151	5 524,80	21,00	1 160,21	6 685,01
082 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "silniční oblouk R=0.5m" 14 "přechodový" 50 9+11+15+4+11+16+14+9+9+4+18+12+11+9+9+16+2+1 +4+2+16+2+12+18+2+3+1+11+10+11+9+11+7+2+2+18 +10+17+3+2+2+18	m	437	252	110 124,00	21,00	23 126,04	133 250,04
083 592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm 373*1,01	KUS	376,73	109	41 063,57	21,00	8 623,35	49 686,92
084 592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm 50*1,01	KUS	50,5	368	18 584,00	21,00	3 902,64	22 486,64
085 592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm 14*1,01	KUS	14,14	403	5 698,42	21,00	1 196,67	6 895,09
086 916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 28+26+17+10+11+9+4+9+11+8+3+9+11+9+19+14+16+9 +15+10+6+26+13+19+16+9+10+11+13+13+9+10+12+12 +10+11+9+12+11+11+9+18+14+11+9+18+12+9+13+13+ 14+8+5 11+17+3+12+3+15+18+82+96	m	901	251	226 151,00	21,00	47 491,71	273 642,71
087 592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm 901*1,01	KUS	910,01	120	109 201,20	21,00	22 932,25	132 133,45

088 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	769	237	182 253,00	21,00	38 273,13	220 526,13
089 592174120	9+15+29+11+9+19+5+5+10+5+10+5+8+8+8+8+6+4+11+22+19+2+85+64+48+98+60+58+19+31+36+34 obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	KUS	776,69	98	76 115,62	21,00	15 984,28	92 099,90
090 919122132	769*1,01 Těsnění spár zálivkou za tepla	m	77	115	8 855,00	21,00	1 859,55	10 714,55
091 919735112	77 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	77	99	7 623,00	21,00	1 600,83	9 223,83
092 935113111	77 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	12	1381	16 572,00	21,00	3 480,12	20 052,12
093 5922728(R)	12 žlab DM1010 150x250	KUS	3	9973	29 919,00	21,00	6 282,99	36 201,99
094 9660082(R)	Poznámka k položce: kompletní dodávka systému dle výkresové dokumentace, vč. vpustě, čel, kalníků, koše a výpach uzávěry a vč. obetonování 3 Bourání stáv. uličních vpustí	KUS	3	2302	6 906,00	21,00	1 450,26	8 356,26
"odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele" 3								
997 - Přesun sutě					81 725,18		17 162,29	98 887,47
095 99722157(R)	Text Vodovorná doprava vybouraných hmot na skládku zhotovitele	t	182,016	311	56 606,98	21,00	11 887,46	68 494,44
096 997221815	161,476+12,75+7,79 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,54	138	2 834,52	21,00	595,25	3 429,77
097 997221845	12,75+7,79 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	161,476	138	22 283,69	21,00	4 679,57	26 963,26
998 - Přesun hmot					11 844,12		2 487,27	14 331,39
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

098 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2961,031	4	11 844,12	21,00	2 487,27	14 331,39
XXX - Vícepráce / méněpráce					-331 135,22		-69 538,40	-400 673,62
001 - Vícepráce RTS -20%					246 651,50		51 796,82	298 448,32
002 - Odstranění betonové rampy (IMPULS)					49 761,50		10 449,92	60 211,42
Poč.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách		M3	12	1500	21,00	3 780,00	21 780,00
	<p>Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného materiálu, ani uložení a poplatek za skládku.</p> <p>Položka jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze železa nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací oří obklopení horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.</p> <p>Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>							
002 122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4		m3	7,5	93	21,00	146,48	843,98
003 162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m		M3	7,5	92,4	21,00	145,53	838,53
004 564861111	Podklad ze šetrkoditě ŠD tl 200 mm		m2	30	155	21,00	976,50	5 626,50
005 564861111	Podklad ze šetrkoditě ŠD tl 200 mm		m2	30	155	21,00	976,50	5 626,50
006 596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2		m2	30	282	21,00	1 776,60	10 236,60
007 592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm		m2	30	288	21,00	1 814,40	10 454,40
008 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		m	11	252	21,00	582,12	3 354,12

009 592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	KUS	11	109	1 199,00	21,00	251,79	1 450,79
003 - Vjezd č.p. 161 a 162								
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	0,9	1095	985,50	21,00	206,96	1 192,46
002 338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	0,9	1134	1 020,60	21,00	214,33	1 234,93
003 M59228412	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x60 cm	KUS	6	145	870,00	21,00	182,70	1 052,70
004 M59228413	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x80 cm	KUS	6	182	1 092,00	21,00	229,32	1 321,32
007 - Uliční vpust								
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	1	1061	1 061,00	21,00	222,81	1 283,81
002 592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	1	231	231,00	21,00	48,51	279,51
003 592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	1	299	299,00	21,00	62,79	361,79
004 592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	KUS	1	206	206,00	21,00	43,26	249,26
005 592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	1	202	202,00	21,00	42,42	244,42
006 592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	1	167	167,00	21,00	35,07	202,07
007 592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV-Q 450-270/325/11, 45-27/29,5/5 cm	KUS	1	326	326,00	21,00	68,46	394,46
					6 155,00		1 292,55	7 447,55

008 592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	KUS	1	2302	2 302,00	21,00	483,42	2 785,42
009 592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	KUS	1	115	115,00	21,00	24,15	139,15
010 592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	KUS	1	527	527,00	21,00	110,67	637,67
011 899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	1	719	719,00	21,00	150,99	869,99
008 - Chodník kaple a č.p. 242					22 931,70		4 815,66	27 747,36
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm		m2	33	155	21,00	1 074,15	6 189,15
002 596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2		m2	33	273	21,00	1 891,89	10 900,89
003 592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm		m2	33	224	21,00	1 552,32	8 944,32
004 122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4		m3	9,9	93	21,00	193,35	1 114,05
005 181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním		m2	33	15	21,00	103,95	598,95
009 - Zídka pro kontejnery					45 466,70		9 548,01	55 014,71
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3		m3	3,7	259	21,00	201,24	1 159,54
002 274316131R00	Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30		M3	3,7	2948	21,00	2 290,60	13 198,20
003 274272120R00	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm		m2	18,5	640	21,00	2 486,40	14 326,40

004 592330920	Tvárnice plotové BEST přírodní NATURA II 20x40x20	KUS	232	60,8	14 105,60	21,00	2 962,18	17 067,78
005 5951560750	štipaná struktura povrchu - 2 podélné strany Strižka 06 průběžná S8 500/200/50 šedá	KUS	23	104	2 392,00	21,00	502,32	2 894,32
006 327361011R00	tvárovky z vibrolitého betonu vysoká pevnost mrazuvzdornost protipožární odolnost dlouhodobá životnost zdravotní a ekologická nezávadnost Výztuž zdí a vaů z oceli 10 216 (E), D nad 12 mm	t	0,15	35088	5 263,20	21,00	1 105,27	6 368,47
010 - Plocha kolem kontejnerového stání								
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 80 mm š přes 3 m	m2	50	381	19 050,00	21,00	4 000,50	23 050,50
002 573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	50	13	650,00	21,00	136,50	786,50
003 577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50	217	10 850,00	21,00	2 278,50	13 128,50
004 596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-50	282	-14 100,00	21,00	-2 961,00	-17 061,00
005 592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	-50	288	-14 400,00	21,00	-3 024,00	-17 424,00
011 - Parkoviště u KD, nájezd kapička								
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 80 mm š přes 3 m	m2	-110	381	-41 910,00	21,00	-8 801,10	-50 711,10
002 573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	-110	13	-1 430,00	21,00	-300,30	-1 730,30
					116 318,50		24 426,89	140 745,39
					Celkem		DPH [Kč]	Celkem s DPH

003 577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-110	217	-23 870,00	21,00	-5 012,70	-28 882,70	
004 591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	110	473	52 030,00	21,00	10 926,30	62 956,30	
005 583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	21,19	2875	60 921,25	21,00	12 793,46	73 714,71	
006 564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	45	155	6 975,00	21,00	1 464,75	8 439,75	
007 564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	45	192	8 640,00	21,00	1 814,40	10 454,40	
008 591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	45	473	21 285,00	21,00	4 469,85	25 754,85	
009 583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	8,67	2875	24 926,25	21,00	5 234,51	30 160,76	
010 122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	27	93	2 511,00	21,00	527,31	3 038,31	
011 181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m2	45	15	675,00	21,00	141,75	816,75	
012 916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15	251	3 765,00	21,00	790,65	4 555,65	
013 592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	15	120	1 800,00	21,00	378,00	2 178,00	
002 - Méněpráce					-577 786,72		-121 335,21	-699 121,94	
001 - Změny původního rozpočtu					-577 786,72		-121 335,21	-699 121,94	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 916131213.1		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-125	251	-31 375,00	21,00	-6 588,75	-37 963,75

002 592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	-125	120	-15 000,00	21,00	-3 150,00	-18 150,00
003 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-5297,54	17	-90 058,18	21,00	-18 912,22	-108 970,40
004 R001	Sleva za menší vzdálenost přesunu na skládky	m3	-3116,2	118,12	-368 085,54	21,00	-77 297,96	-445 383,51
005 11900412(R)	Dočasné zajištění sloupů V.O. po dobu stavby	KUS	-25	575	-14 375,00	21,00	-3 018,75	-17 393,75
006 151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	-213	74	-15 762,00	21,00	-3 310,02	-19 072,02
007 151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	-213	24	-5 112,00	21,00	-1 073,52	-6 185,52
008 573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	-1653	23	-38 019,00	21,00	-7 983,99	-46 002,99