

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

**zastoupené:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

**Západočeská univerzita v Plzni**

**se sídlem:** Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

**zastoupená:** doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

**uzavřely**

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne 01.06.2018, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Číslo projektu: | 133                                     |
| Název projektu: | Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese |
| Prioritní osa:  | 2                                       |
| Specifický cíl: | 6c                                      |

(dále jen „Projekt“)

**tento Dodatek.**

### **Čl. 1**

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

#### **Harmonogram plnění**

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 30.06.2021.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5: Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.

## Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

## Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Plzni, dne 12. 08. 2020  
Za Partnera

V Praze, dne 27. 08. 2020  
Za Národní orgán

ředitel

Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne 17. 07. 2020  
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Ing. Milan Voldřich  
vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad  
Centra pro regionální rozvoj České republiky

**Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu**

| Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:   |   | 2  |                          |  |                      |
|---|---|--|--------------------------|--|----------------------|
| Projektname / Název projektu:   |   | Dřevařství na Šumavě a Bavorském lese/ Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald |                          |  |                      |
| Projektnummer / Číslo projektu:   |   | 133  |                          |  |                      |
| LP1:  | Obec Dlouhá Ves                         |  |                          |  | CZ                   |
| PP2:  | Obec Modrava                            |  |                          |  | CZ                   |
| PP3:  | Gemeinde Neuschönau                     |  |                          |  | BY                   |
| PP4:  | Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald |  |                          |  | BY                   |
| PP5:  | Západočeská univerzita v Plzni          |  |                          |  | CZ                   |
| Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od: |   |  |                          |  | 20.10.2017           |
| Projektbeginn / Začátek realizace projektu:   |   |  |                          |  | 01.01.2018           |
| Projektende / Konec realizace projektu:   |   |  |                          |  | 30.06.2021           |
| Berichtszeitraum / Monitorovací období  |   |  | Berichtstyp / Typ zprávy | Termin der Berichtslegung für CZ / Termin předložení zprávy pro ČR | Anmerkung / Poznámka |
| Reihenfolge / Pořadí  | Beginn / Počátek                        | Ende / Konec   |                          |  |                      |
| 1.  | 20.10.2017                              | 31.10.2018   | laufend / průběžná       | 30.11.2018   |                      |
| 2.  | 01.11.2018                              | 31.10.2019   | laufend / průběžná       | 30.11.2019   |                      |
| 3.  | 01.11.2019                              | 31.12.2020   | laufend / průběžná       | 30.01.2021   |                      |
| 4.  | 01.01.2021                              | 30.06.2021   | abschließend / závěrečná | 29.08.2021   |                      |

|  | Name / Název                                  | Datum / Dne | Vor- und Nachname / Jméno a příjmení | Unterschrift / Podpis |
|--|---|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Ausgearbeitet von / Vypracoval:<br>(Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP) | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 23.6.2020   |                                      |                       |
| Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:            | Obec Dlouhá ves                               | 19.6.2020   |                                      |                       |

Příloha 5

