

**DODATEK č.1
KE SMLouvĚ O DíLO č. I – 2018 – 1**

uzavřený podle § 2586 a násl. obč. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstvem

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Milan Orlík vedoucí OTO OZ STŘED

K technickému jednání je oprávněn: Zdeněk Drtina, vedoucí provozu HB

Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Telefon: 495843311

E-mail: obchod@msilnice.cz

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupený: RNDr. Pavel Polícar, předseda představenstva

IČO: 481 73 002

DIČ: CZ 48173002

Bankovní spojení: FIO banka a.s., pobočka Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 2700179311/2010

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Kadlec

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Matějka

Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

Telefon: 569 430 211

E-mail: vakhb@vakhb.cz

I.

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. a M - SILNICE a.s. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Havlíčkův Brod, u. Strážná, Waldhauserova, Sekaninova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ podle projektové dokumentace a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu skutečně realizovaného rozsahu prací, vzájemně odsouhlaseného mezi objednatelem a zhotovitelem. Neoddělitelnou přílohou je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

III.

Změna ustanovení článku IV:

Cena díla dle dodatku č. 1:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	10.995.837,68 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1	- 2.936.623,63 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	8.059.214,05 Kč
DPH 21%	1.692.434,95 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.751.649,00 Kč

IV.

V čl. IX se ruší odstavec 7.


V.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro objednatele a 2 pro zhotovitele.

V Havlíčkově Brodě, dne 30.7.2020

V Hradci Králové, dne 29.7.2020



RNDr. Pavel Polícar M.Sc.
předseda představenstva

objednatel

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s.
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002



Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva dle
písemného pověření představenstvem
zhotovitel

M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
18



CENOVÁ NABÍDKA - souhrn

Měna: CZK

Popis	Cena celk.
Soubor staveb: N24300131b - Havlíčkův Brod - Stavební úpravy MK, vodov	
Stavba: 924119056b - Havlíčkův Brod - Stavební úpravy místní komunik	
Objekt: 001 - 01_VRN_rekonstrukce_vodovodu_kanalizace - méněpr:	
90 - Připočty	-55 510,00
Celkem Objekt: 001 - 01_VRN_rekonstrukce_vodovodu_kanalizace -	-55 510,00
Objekt: 002 - 02_rekonstrukce_vodovodu - méněpráce	
1 - Zemní práce	-999 022,81
2 - Základy,zvláštní zakládání	-37 509,30
4 - Vodorovné konstrukce	-13 653,26
5 - Komunikace	-62 479,15
8 - Trubní vedení	-173 865,16
91 - Doplnující práce na komunikaci	-8 970,80
96 - Bourání konstrukcí	-78 859,60
97 - Prorážení otvorů	-5 132,28
99 - Staveništní přesun hmot	-305 343,40
Celkem Objekt: 002 - 02_rekonstrukce_vodovodu - méněpráce	-1 684 835,77
Objekt: 003 - 03_rekonstrukce_kanalizace - méněpráce	
1 - Zemní práce	-947 769,47
4 - Vodorovné konstrukce	-5 326,77
5 - Komunikace	-29 232,87
8 - Trubní vedení	-201 487,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	-1 579,50
96 - Bourání konstrukcí	-42 684,60
97 - Prorážení otvorů	-2 012,32
99 - Staveništní přesun hmot	-399 752,34
Celkem Objekt: 003 - 03_rekonstrukce_kanalizace - méněpráce	-1 629 844,89
Objekt: 004 - Vodovod - vícepráce	
Etapa: 01 - Výkop stávajícího vodovodu z uzlu Š12	7 545,05
Etapa: 02 - Oprava poruchy va vodovodní přípojce P1 - ul. Strážní	1 449,20
Etapa: 03 - Šoupě navíc	1 853,14
Etapa: 04 - Přetřídění ručního výkopu	109 493,64
Etapa: 05 - Přípojka čp.771, 772	206,23
Etapa: 06 - Geo. Délka potrubí	3 398,40
Celkem Objekt: 004 - Vodovod - vícepráce	123 945,65
Objekt: 005 - Kanalizace - vícepráce	
Etapa: 01 - Odsbjení betonové stabilizace u Š1	10 849,30
Etapa: 02 - Rozšíření výkopu	48 343,88
Etapa: 03 - Pleas kanalizace	7 586,50
Etapa: 04 - Cirkev	1 337,00
Etapa: 05 - DN 300	5 202,00
Etapa: 06 - Sbíjení 01.2020	4 333,14
Etapa: 07 - Kolektor 5m	29 568,00
Etapa: 08 - Prohloubení rýhy pro drenáž	58 000,12
Etapa: 09 - Sbíjení 02.2020	27 367,20

30.01.2020

CENOVÁ NABÍDKA - souhrn

Měna: CZK

Popis	Cena celk.
Etapa: 10 - Přetřídění ručního výkopu	90 477,36
Etapa: 11 - Přetřídění H5 do H4	26 556,88
Celkem Objekt: 005 - Kanalizace - vícepráce	309 621,38
Celkem Stavba: 924119056b - Havlíčkův Brod - Stavební úpravy mís	-2 936 623,63
CELKEM Soubor staveb: N24300131b - Havlíčkův Brod - Stavební úpr	-2 936 623,63

SOUHLASÍ DERŽÁNEK

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s. [®]
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 / DIČ CZ48173002