

## Dodatek č. 1

**smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské  
činnosti a autorského dozoru ze dne 11.2.2020**

**u objednatele vedené pod číslem SML/0109/2020/OMI**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále  
jen „občanský zákoník“)

**na akci „Projekční a inženýrské činnosti – Budova MŠ Sluníčko“**

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Městská část – Praha 21**

Sídlo: Staroklánovická 260,  
190 16, Praha 9 – Újezd nad Lesy

IČ: 240923

DIČ: CZ 00240923

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupen: Milan Samec – starosta MČ Praha 21

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Miracon s.r.o.**

Sídlo: Sokolovská 178/247,  
190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 066 26 874

DIČ: CZ 06626874

Zapsaná: u Městského soudu, v Praze, oddíl C, vložka 285712

Jednatel: Ing. Marek Richtera

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 11.2.2020 pod shora uvedeným evidenčním číslem objednatele, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci akce „Projekční a inženýrské činnosti – Budova MŠ Sluníčko“ (dále jen „Smlouva“).

### 2. Předmět dodatku č. 1 ke Smlouvě

Tímto dodatkem se mění článek 5 Smlouvy – Doba plnění, a to v odstavci 5.1 Smlouvy tak, že termín ukončení plnění se mění následovně:

- u písm. b) Termín podání žádosti o spojené územní řízení a stavební povolení, včetně všech souhlasných vyjádření + doplnění PD o Dokladovou část se **mění na nejpozději do 31.8.2020**;
- u písm. c) Termín předání DPS, včetně rozpočtu a výkazu výměr se **mění na do 30.9.2020**.

### 3. Další ujednání

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude v souvislosti s promeškáním termínu dle čl. 5.1 písm. b) Smlouvy po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu dle čl. 10 Smlouvy, a to s ohledem na skutečnost, že prodlení v dodržení termínu dle čl. 5.1 písm. b) Smlouvy bylo způsobeno současně i nepředvídatelnými okolnostmi v souvislosti s epidemií COVID-19 na území ČR. Tímto není dotčena případná odpovědnost zhotovitele k náhradě škody.

### 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 20-08-2020 .....2020

Milan Samec  
starosta  
MČ Praha 21

20.8.  
V Praze dne .....2020

.....  
Ing. Marek Richtera  
jednatel  
Miracon s.r.o.

za věcnou správnost  
odpovídá:

Ing. Josef Roušal